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D O D A T E K  Č . 3  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

Z E  D N E  2 7 . 1 1 . 2 0 2 0  
 

číslo smlouvy objednatele: 559/1S/2020 

číslo smlouvy zhotovitele: 220 060 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  Město Dačice 

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 1 

Zastoupený:   Ing. Karlem Macků – starostou města 

IČO:    00246476 

DIČ:    CZ00246476 

Peněžní ústav:    Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    

Datová schránka:   s5ebypd 

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 

Ing. Karel Macků – starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

Ing. Karel Macků – starosta tel. č. 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

– pracovník odboru dotací a investic, 

 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: 

  

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)    

 

 

2. Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s. 
  Sídlo:                      Rudolfovská tř. 897, 370 01 České Budějovice 

Zápis v OR: sp. zn. B 1109 vedená u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích 

Osoba s oprávněním jednat: Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda správní rady  
IČO:   260 26 279 

DIČ:   CZ 260 26 279 

Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 
Datová schránka   rvng683 
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Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda správní rady, tel

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.): 

Zástupce stavbyvedoucího: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)  

(společně dále také jako „smluvní strany“)   

   

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 27. 11. 2020, ve znění 
dodatků č. 1 a č. 2, číslo smlouvy objednatele: 559/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 220 060 (dále jen 
„smlouva“), o provedení kompletního a funkčního díla - stavby: „Dačice – rybník Peráček“, která byla 
uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem ZVÁNOVEC a. s. 

 

2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je prodloužení termínu pro provedení díla na základě žádosti 
zhotovitele. Zhotovitel zaslal objednateli dne 20. 5. 2022 písemnou žádost o prodloužení termínu 
k dokončení díla. V žádosti zhotovitel žádal o prodloužení termínu o 21 dní. Na základě odborného 
posudku vypracovaného k uvedené žádosti ze strany odborníka na zadávání veřejných zakázek 

s dlouholetou praxí, Ing. Marka Beny, sídlem Jírovcova 554/12, 623 00 Brno, přistupuje objednatel 
Město Dačice k prodloužení termínu o 16 dní, čímž na základě objektivních důvodů z části vyhovuje 

žádosti zhotovitele. 

 

3. Tento dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatou změnu závazku z původní smlouvy.

  

 

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 

1. Článek 3. TERMÍNY A DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ, odst. 3.1. smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16. 6. 2022. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí 
dle článku 7. této smlouvy.“ 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.  

2. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení dodatku č. 3 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
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pozdějších předpisů. 

3. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu se 

určuje z data připojených elektronických podpisů. 

4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Dačice na její 117. 

schůzi konané dne 1. 6. 2022 pod č. usnesení 2115/117/RM/2022 nadpoloviční většinou hlasů a tím 
byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.  

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho 

obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 3 podepisují ve smyslu odst. 2 tohoto článku. 

7. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je: 

▪ Příloha č. 1 – žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 20. 5. 2022 

 

Za objednatele: 

 

V Dačicích 

 

 

 

 

 

………………………………… 

za město Dačice 

Ing. Karel Macků 

starosta 

 

Podepsáno elektronicky 

 

 

Za zhotovitele: 

 

V Českých Budějovicích 

za ZVÁNOVEC a. s. 

Ing. Jaroslav Zvánovec 

předseda správní rady 

 

Podepsáno elektronicky 

 

 








