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DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. S/0527/2020/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
-------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová, pověřená vedením IO, dehnerova.katerina@frydekmistek.cz / 558
609 260
Ing. Petr Mitura, technik IO, mitura.petr@frydekmistek.cz/558 609 263

▪ dále jen objednatel
a

Ateliér Velehradský, s.r.o.
se sídlem Libušino údolí 76, 623 00 Brno
adresa provozovny Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00, Brno
zastoupena Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 69046
č. účtu: Komerční banka, a.s., 43-8463790287/0100
tel:
e-mail:

▪ dále jen zhotovitel
▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce
„Rekonstrukce Národního domu a bývalého objektu Moravia banky – zpracování PD“
následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smlouva o dílo č. S/0527/2020/IO byla uzavřena za účelem zpracování komplexní projektové
dokumentace pro akci „Rekonstrukce Národního domu a bývalého objektu Moravia banky“
ve stupních studie využitelnosti objektu, studie dopravní v řešeném území, dokumentace pro
územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro
provedení stavby (DPS), včetně výkonu autorského dozoru.
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2. Vzhledem ke skutečnosti, že: 
a) Dodatkem č. 1 byl předmět plnění rozšířen ve stupni studie o Přístavbu 

multifunkčního sálu k Národnímu domu v režimu přípustné změny smlouvy dle § 222 
odst. 4 ZZVZ; 

b) Objednatel nemůže o Přístavbu multifunkčního sálu k Národnímu domu rozšířit rozsah 
plnění i ve stupních DÚR, DSP DPS, aniž by porušil pravidla pro přípustnou změnu 
závazku dle § 222 ZZVZ,  

c) na základě ujednání v článku 9 smlouvy si objednatel vyhradil právo odstoupit od 
smlouvy po ukončení kterékoli ucelené části díla, 

ukončují strany smlouvu o dílo vzájemnou dohodou a vypořádávají vzájemné nároky 
z doposud provedených prací a služeb. 

3. Smluvní strany sjednávají, že uzavřením tohoto dodatku jsou vypořádány veškeré vzájemné 
závazky ze smlouvy o dílo. 

 
článek 2 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jeden stejnopis. 
2. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 105. schůze Rady města Frýdku-Místku, 

konané dne 17.05.2022.  
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě 
dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto 
ujednání. 

4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
Ve Frýdku-Místku, dne __________  V _____________ dne___________  
 
 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
Petr Korč   Ing. arch. Tomáš Velehradský 
primátor  jednatel  
   
   


