
Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva")

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Ujezd nad Lesy

Zastoupena: Milan Samec, starosta

IČO: 00240923

DIČ:

Bankovní spojení: %

Č. účtu:

ID datové schránky: szbbxj

Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lambertová. tel.: +420_ e-mail:

Iudmilalambertova© praha21 .cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2, Zhotovitel:

Název společnosti

Stanislav Bílek

5m —
Zastoupené: Stanislav Bílek, majitel společnosti

IČO; 14906961

DIČ: _

Bankovní spojení;

Č. účtu:

ID datové schránky: ............................

Kontaktní osoba: Stanislav Bilek

(dále jen jako „zhotovitel")

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 8.4.2022 (dále jen „nabidka")

podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Modernizace povrchu cyklotrasy Ježovické“

(dále jen „Veřejná zakázka"), zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v rámci poptávkového řízeni mimo režim ZZVZ.

2.2. Výchozí údaje;

3) Název: Modernizace povrchu cyklotrasy Ježovická

b) Místo plnění: Spojovací cesta od ul. Ježovické po hřbitov a cyklotrasu u Sibříny —- Újezd nad

Lesy

c) Investor: Objednatel

d) Součástí předmětu díla je dále provedeni revizí a zkoušek v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

2.3. Dilo bude zpracováno vsouladu s předloženou nabídkou zhotovitele, která je přílohou této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude

zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele
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Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem
předloženými doklady a podklady týkajícími se prováděného díla, zejména se zadáním a se staveništěm.
Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle

nabídky. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že cena díla je hrazena i z prostředků
poskytovaných objednateli jinými subjekty.

3. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele dilo dle zadávacích
podminek Veřejné zakázky, schválené nabídky a případných dodatků ktéto smlouvě. V případě, že
zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám,
Smluvní strany berou na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou pouze stavební práce, činnosti a
dodávky v rozsahu vymezeném v nabídce.

Veškeré činnosti uvedené včl. 2 a 3 této smlouvy, kjejichž výkonu se způsobem vtéto smlouvě
stanoveným zhotovitel zavazuje, jsou v této smlouvě označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem mista plnění a zadáním, a je si vědom
skutečnosti, že vprůběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních
podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem
místa plnění a staveniště.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

Dílo bude zhotoveno v souladu s nabídkou, zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy
a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku,
související předpisy a příslušné technické normy.

Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům
čl. 4.1. této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět dila bude mít po stanovenou dobu vlastnosti
srovnatelné s účelově podobným předmětem díla, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen pň
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních
hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. Podmínkou
dokončení stavby je prokázání realizace dle nabídky.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které

se týkají jeho činnosti.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po předání a převzetí staveniště. Předpokládaná
doba zahájení stavebních prací na díle je 05/2022.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 08/2022. Lhůta pro provedení díla se
prodlužuje o dobu překážek z důvodu okolností způsobených vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této
smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Pokud zjakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu dle
odst, 5.1 realizaci stavebních prací, například z důvodů okolnosti vyšší moci dle odst, 5.7 až 5.10 této
smlouvy, a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí, lhůta pro dokončení díla se prodlouží o dobu,
po kterou nebylo možné z důvodů na straně objednatele zahájit plnění.

V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení dila dle odst. 5.1 smlouvy ani do 7 dnů po výzvě objednatele,
je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení
prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

Dokončením díla se rozumí úplně dokončení a předání díla dle článku 14 této smlouvy.

Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno
překážkou ve smyslu § 2913 odst. 2 véta prvni občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje
překážka dle § 2913 odst. 2 véta druhá občanského zákoníku. Za okolnosti vyšší moci se považují takové
neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla
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předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální

stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné

moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnost vyšší moci na straně objednatele je považováno

neposkytnutí finančních prostředků určených k úhradě ceny díla (či její části) ze strany jiného subjektu;

v takovémto případě se objednatel nemůže dostat do prodlení s úhradou ceny díla (či její části).

Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií

apod.

Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů

druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným

způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší mocí. Na požádání předloží smluvní

strana, která se dovolává vyšší mocí, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne, byt' přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění

této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byt'

přerušováno, v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

V případě zrušení Veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo

odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla.

Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí

škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech

díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady

udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným zejména

požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy,

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, ato do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoli

nastane dříve.

Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla

objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při provádění díla. Zhotovitel přebírá

odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen

ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména

závazky týkající se záruční doby, záruky za jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena

obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr, včetně ostatních prací souvisejících s provedením

díla:

Celková cena bez DPH činí 3.822.139,- Kč

Zákonné DPH činí 802.649,19 Kč

Celková cena včetně DPH činí 4.624.788,19 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této

smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná aje ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“)

vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a převzetí dohodnutých částí (úseků) díla dle zadání

Veřejné zakázky bez zjevných vad a nedodělků na základě soupisu provedených prací. Tento soupis

obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci realizace díla a zhotovitel je povinen jej

předložit objednateli spolu s fakturou. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 dnů nebo vznese

připomínky.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost

zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Smluvní strany sjednávají právo objednatele dočasně nehradit zhotoviteli částku ve výši 10 % z ceny

vyúčtovaných stavebních prací v jednotlivých fakturách (vč. DPH), jako tzv. pozastávku k zajištění závazků
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vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy (dále jen „pozastávka“). Zhotovitel je v souladu 5 odst. 7.3

smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla do výše 90 % celkové ceny díla vč. DPH podle

odst. 7.1 smlouvy. Zbývajících 10 % celkové ceny díla vč. DPH podle odst. 7.1 smlouvy představující

pozastávku objednatel uhradí na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po úspěšném

předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn využít pozastávku kzajištění závazků plynoucích

zhotoviteli dle této smlouvy zejména v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky nebo neuhradi

objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný závazek, k němuž je

podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z pozastávky oznámí objednatel písemně zhotoviteli

výši takto uplatněného plnění.

Každá faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a vedená způsobem zaručujícím její

trvalost. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových

předpisů (zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

a dále tyto údaje:

. předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovaných položek vč. čísla položky ve výkazu výměr,

množství a ceny.

. evidenční údaje akce („Modernizace povrchu cyklotrasy Ježovická“).

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplně

ůdaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli kopravě či doplnění

s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury

nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu

(1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany

zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv

oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli nebo (5) uplatnění smluvních pokut.

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu

nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy,

popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení

praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a

tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení

prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zahrnují všechny práce zhotovovací ipomocné, v rozsahu

předmětu smlouvy dle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, ato včetně prací

nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla. Veškeré práce nesouvisející s předmětem

smlouvy dle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem

nabídky, která je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou považovány za vícepráce ldodatečné práce.

Za méněpráce se považují práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve

sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.

O jakékoli vícepráci / dodatečně práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná

písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání

víceprácí / dodatečných praci musí být řešeno v souladu se ZZVZ.

Zjistí-li zhotovitel vprůběhu zhotovování díla vady částí díla zhotovené před předáním staveniště je

povinen na ně objednatele písemně upozornit.

Cena víceprací a méněprací bude přednostně stanovena ve stejné výši jako u zhotovitelem oceněných

položek položkového rozpočtu, jež je součástí nabídky (přílohou č. 1 této smlouvy).

9. Vady díla a záruky

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít i. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla

bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. zejména potřebu využitelnosti, bezpečnosti,

bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Zhotovitel se zavazuje dále

k tomu, že dílo bude provedeno dle této smlouvy, nabídky a bude odpovidat platné prévni úpravě, českým
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technickým normám přebírajícimi evropské normy a podmínkám zadávacího řízení vrámci zadávání

Veřejné zakázky.

Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se,

že po smluvenou záruční dobu bude dilo způsobilé pro účely specifikované dle této smlouvy a že si

zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu se zadávacimi podmínkami Veřejné zakázky, tj. provedení

prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dilo bude mít vlastnosti stanovené

v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, nabídce, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se

na provedení dila vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost speciňkovaná v tomto odstavci

označována rovněž jen jako „záruka za jakost").

Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti

podmínkám stanovených zadávacimi podmínkami Veřejné zakázky, nabídkou, touto smlouvou o dílo,

technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedeni dila neodpovídá požadavkům

uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení dila. Zhotovitel odpovídá za vady,

jež má dílo v době předáni, a za vady dila, které se vyskytly v záruční době.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba"). Záruční doba počíná

běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je

zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady

řádně užívat.

Oznámení vady vzniklé vzáruční době bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové

schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob,

jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Kontaktni údaje pro uplatnění vady jsou:

email: bilek©stabilorcz

ID datové schránky: ...........................

adresa pro doručení oznámení o vadě: adresa sídla zhotovitele

Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel

povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady

nebránící užívání dila do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních

dní ode dne doručení oznámení o vadé.

V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí

nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, poruchy provozu,

rozvodů medií atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním

vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 5 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o vadě.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média, Objednatel je povinen

zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě

vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od

jejího uplatnění objednatelem.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou

záruku v délce 60 měsíců. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo.

Vpřípadě, že zhotovitel nezačne sodstraněnim vady včas dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je

objednatel oprávněn objednat odstraněni vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady

na odstranění vady, ato do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu

podle čl. 16 této smlouvy.

Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této

smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

a) v zápise o převzetí dila budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále

že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to

vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 15 dnů, pokud tato

lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;

b) bude stanoven termin přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.

Smluvní strany jednoznačně deklarují, že Záruční doba se vztahuje na dílo v rozsahu této smlouvy, tj. na

stavební práce a dodávky poskytnuté zhotovitelem, a nikoliv na částí dila zhotovené před předáním

staveniště. To nezbavuje zhotovitele povinnosti bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na zjištěné

vady v těchto dříve dokončených částech dila.
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10. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku bude uvedeno číslo projektu a

zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodně pro plnění smlouvy.

Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude

za provedení stavby plně odpovědný.

Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deniku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále

oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve

stavebním deníku umožnit.

11. Staveniště

Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozumí prostory (plochy) vymezené v zadávacích

podmínkách Veřejné zakázky, případně dále vymezené v zápise při předání staveniště. Zhotovitel zajistí
vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní

náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
Objednatel nepředpokládá zábor veřejného prostranství.

. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 této

smlouvy po podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle
ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BoZP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve

lhůtě zákonem stanovené. Povinnost zhotovitele upozornit na takovou povinnost objednatele tak, aby
objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené, platí pouze je-li takové včasné

upozornění vzhledem ke sjednaněmu termínu pro předání staveniště možné ze strany zhotovitele zajistit.

Vpřípadě nedodržení této povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

50 OOO,- Kč. Ustanovení čl. 16 této smlouvy se použijí obdobně.

. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, případně zvláštním

předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

. Zhotovitel je povinen na převzatěm staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady

a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci

odpadů. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho

porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

. Zhotovitel je povinen respektovat stávající umístění všech podzemních zařízení a inženýrských sítí a tyto

vhodným způsobem chránit azajistit, aby v průběhu stavby nedošlo kjejich poškození. Za poškození

nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

Potřebná povolení k provedení díla zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi

stanovených podmínek.

. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umistit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto

práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v

souvislosti s průběhem prováděných prací.

. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

, Staveniště bude vden předání a převzetí díla vyklizené a upravené do původního stavu vsouladu se

zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a touto smlouvou, případně v souladu s pravomocným

rozhodnutím správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, Ustanovení čl. 16 této smlouvy se použijí obdobně.

12. Zařízení staveniště

Zařízení staveniště tvoří dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním

asociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případně poplatky související se zařízením

staveniště hradí zhotovitel.

Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo
poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo

v termínu dohodnutém s objednatelem.

Zhotovitel je povinen si zajistit veškerá povolení k vjezdu nákladních vozidel pro příjezd na staveniště.
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13.Provédénidfla

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednaných vtéto smlouvě, na svou odpovědnost

a ve sjednané době.

Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x za týden (jinak

vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce

objednatele, případně osoby vykonávající technický objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný

záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění

vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a bude zaznamenáno ve

stavebním deníku, případně uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího

následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně na kontaktní email objednatele ke kontrole a prověření prací, které

vdalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před

zakrytim. Neučini-Ii tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly

nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel je

povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení

vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o

příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy,

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti

krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknoutjeho činností.

Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora (objednatele) týkajících se kvality a

bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu

se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou, může být pro

objednatele důvodem kpřerušení praci včetně pozastavení financování, či důvodem kodstoupeni od

smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé

škody.

Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v

příloze č. 2 poddodavatelé zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit i tyto poddodavatele pouze ze

závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě, že dílo dle této smlouvy

nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů, uvede zhotovitel tuto skutečnost v příloze č. 2 této

smlouvy.

14.PředánídHa

Zhotovitel je povinen dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 08/2022.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 3 pracovní dny před dokončením díla objednatele

k převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele dokončené dílo převzít.

Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech

a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle zadávacích podmínek Veřejné

zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

. doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků vpočtu dle norem (ČSN), o likvidaci

odpadů a dle dohod s objednatelem,

. stavebnídeník.

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimojiné uvede:

označení díla,

označení objednatele a zhotovitele díla,

číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

evidenční údaje akce („Modernizace povrchu cyklotrasy Ježovická“),

zahájení a dokončení prací na zhotovovaněm díle,

prohlášení objednatele, že dílo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí díla,m
e
a
n
?
?
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datum a misto sepsání zápisu,

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

seznam převzaté dokumentace,

soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

termin vyklizení staveniště,

datum ukončení záruky na dílo,

m. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení způsobu

opakovaného převzetí řádně provedeného díla.

.
*
.
—
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Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu důvody.

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu čl. 2 a 3 této smlouvy, pokud jsou

ukončeny řádně a včas.

Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad

a nedodělků), a za předpokladu, že objednateli byly předány doklady dle čl. 14.3 této smlouvy.

15. Jistota

Smluvní strany se dohodly, že po zhotoviteli nebude požadováno zaslání finanční jistoty na účet

objednatele k zajištění závazků plynoucí zhotoviteli dle této smlouvy.

16. Smluvní pokuty

Nebude-Ii jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý den

prodlení.

Vpřípadě prodlení s dokončením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě nedodržení technologických postupů dle platných norem, předpisů a zadávacích podmínek

Veřejné zakázky zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele uvést dílo do souladu s platnými normami,

předpisy a požadavky dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6

smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý

den prodlení.

V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle

odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou

i započatou hodinu prodlení.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů jejich uplatnění oprávněnou stranou.

Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní

pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady

škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

Bude—li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto

smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné

činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto

částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku

jednání či opomenuti objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem

neupozornil.

17. Ukončení smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela

nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

. prodlení s převzetím staveniště, po dobu delší než 5 dnů,



17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

18.1.

18.2.

18.3.

19.1.

. prodlení s řádným zhotovením dila, po dobu delší než 10 dnů,

. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 10 dnů,

. neoprávněného zastavení či přerušeni prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto

smlouvou,

. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné

přiměřené lhůtě 7 dnů,

. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou

zhotovitele vrámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu

objednatele,

. v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským

zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé

smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez uvedení důvodů, a to se 7denní

výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je

zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí díla.

V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště

nejpozději do 3 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-Ii se strany jinak.

Zhotovitel je vtakovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby zabránil vzniku

škody hrozící objednateli vdůsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele

bezprostředně informovat. Vopačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou vdůsledku

porušení této povinnosti.

Smluvní strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se

odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a Záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady

škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran

jsou následující:

. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena

dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

. smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu

z ceny, namísto odstranění takových vad.

18. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Právní vztahy vyplývající ztéto smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským

zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není—li

to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný

soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva

a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel bude hradit část ceny díla dle článku 7.

této smlouvy z dotace z rozpočtu hl. města Prahy.

19. Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby).

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu dila objednateli a jím pověřeným osobám, případně osobě

vykonávající technický dozor investora (objednatele), a umožnitjejich účast na kontrolních dnech.
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19.3.
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19.5.
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19.12.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu díla ve smyslu
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném
rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů,
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze,
povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních
vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu
této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti svýkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 mil. Kč,
ajejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu Záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že
pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy
či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky.
Vpřípadě, že dojde kzániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřeného ve smyslu ustanovení odst. 19.4 této
smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji,
náklady, újmou, škodou či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo
smrti osob.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na
to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v
němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších
osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel vdobě od uzavření smlouvy či od poslední výzvy
k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny
v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z
problematiky BoZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášeni je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům
veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno
zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle tohoto článku 19. této
smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit,
strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost kjejímu provedení.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci
(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, krajskou hygienickou stanicí apod.)
zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání tohoto článku 19. této smlouvy, a
k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení
o zahájení řízení. Součásti oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o
zahájení řízení.

Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnuti nabude
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19.13.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu

nabytí právní moci rozhodnutí.

Vpřípadě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 19.11. této

smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného

protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace,

písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

20. Změny smlouvy, oznámení

Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky

podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Nastanou—li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je

povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolatjednání oprávněných zástupců.

Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou,

nestanoví-li tato smlouva jinak, uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně oproti

potvrzení přijetí anebo doporučeným dopisem, a to:

. objednateli na adresu jeho sídla

. zhotoviteli na adresu jeho sídla.

Vzhledem ktomu, že to povaha těchto dokumentů, sohledem na povinnost archivace, neumožňuje,

smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových schránek,

s výjimkou uplatnění vad podle čl. 9 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 17.4 této smlouvy.

Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně

v souladu tímto ustanovením. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v

rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před

její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či

jinak znemožní.

21. Přílohy

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Příloha č. 1 — cenová nabídka zhotovitele ze dne 8.4.2022

Příloha č. 2 — poddodavatelé zhotovitele

Příloha č. 3 - kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

22. Závěrečná ustanovení, podpisy

Zhotovitel souhlasí spřípadným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem

č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21

(objednatele) a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv

dalších podmínek.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním

smlouvy vregistru smluv. Objednatel je povinen tuto smlouvy zveřejnit v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy se objednatel zavazuje provést bez

zbytečného odkladu po jejím uzavření, a to včetně anonymizace údajů, které se v registru nezveřejňují.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo kdohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je

vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem

za neplatné, nulové či nevymáhatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti

a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné

či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude

platné, účinné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vážně vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
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Příloha č. l \v'ýzvy la: předložení nabídek na akci : ,.NÍOdčl7lií/ÍGCC pmq-chu c_vl-;lon'asy _lcžovická“

CENOVÁ NABÍDKA

Název zakázky: Modernizace povrchu cyklotrasy Ježovická

Obchodni i'irma/jméno a přijmení uchazeče: Stanislav Bilek

IČO: l490696l

w:_

Jméno a příjmení osob tvořících statutární orgán (u obchodni spoločnosti) a způsob jednání

jménem společnosti: Stanislav Bilek fyzická osoba — majitel finny

Zápis v Zivnostenském rejstříku: Městská část Praha 4

Kontaktní osoba: Stanislav Bilek

Tel.: _

Ema”: —

Nabídka na realizaci zakázky:

Modernizace povrchu cyklotrasy Ježovická

 

 

 

 

 

       
 

Název položky MJ Počet Jednotková Cena celkem

cena bez DPH

Zřízení vyrovnávací vrstvy ze štěrkodrtě 0/32 v tl. o

průměru 7 cm
mz 3665 186,00 681,690.00

Pokládka obí'usné vrstvy 7. ACO 1108 cm (předpoklad

pokládka ve dvou vrstvách o tl. 4 cm) m2 3665 740,00 271210000

Spojovací postřik asfaltový m2 3665 37,00 13560500;

Zřízení vrstvy z asfaltového recyklátu o tl. 10 cm — dosyp

krajnic
m2 1496 189,00 282.744,00

Náklady na dopravní opatření — dopravní značení kpl 1 1000000 1 1000000

Celková cena bez DPH činí 3.822.139,00 Kč

Zákonné DPH činí 802.649,19 Kč

Celková cena včetně DPH činí 4.624.788,19 Kč

Uchazeč prohlašuje. že údaje \! krycím listě odpovídají zjclio sti—any předloženému návrhu.

smlouvy o dí lo a žc před podáním nabídky prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny

plnění.

 

Stránka ] z 2



 

Příloha Č. l výzvy k předložení nabídek na akci : ,.M<1>dcmízace powehu cyklotrasy .ležovlcká"

Uchazeč prohlašuje, že uvedená cena je konečná a nebude ji v průběhu prací zvyšovat.

datum zpracování nabídky razítko a podpis oprávněné osoby

Stanislav Bílek — majitel

Sn‘énka Z z 2
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Seznam poddodavatelů

Dodavatel Stanislav Bílek, Urešova 1384/6, 148 00 Praha 4 - Kunratice, lČO 14906961

(dále jen „dodavatel“)

Veřejná zakázka „Modernizace povrchu cyklotrasy Ježovická"

 
identifikační údaje

poddodavatele

Část plnění předmětu verejne zakazky

 
Stavební společnost Šlehofer s.r.o.,

Prvomájová 2111

153 00 Praha S — Radotín

[čo 27146324

Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11

 

 

  
 

V Praze dne 8. 4. 2022

 

Stanislav Bílek

majitel firmy
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ČESKÁ

POJISTOVNA

 

EĚ Z—VPPNGO/N

Čislo pojistné smlouvy: 59225646—17

Stav k datu 18. 5. 201l

Kód pojištění: DPOOZ

Pořadové číslo pojištění: 4

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

„
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/l6, 113 04, Praha 1, Česká republika, íČ 45272956, DIC C2699001273, zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojístník, Pojištěný:

Jme'no: Stanislav_ Příjmení: Bílek

Rodnéč-Datum narození:

Na základě požadavku pojistnika je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové-
ho čísla aje platná ode dne 18. 5. 2011.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištěníje nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen
„všeobecné pojistné podminky“), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištěni obecné odpovědnosti za škodu podni—
katele a průmyslu DPPP 2005 (dálejen „doplňkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujed-
náními tohoto pojištěni.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, kteréjsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
10 000 000,—Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vznikloujinému v souvislosti s:— činnostmi vykonávanými na základě:

živnostenského listu vydané/ho MČ Praha 4 v Praze, č. 150, dne 8. 3. 2006

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč
3 000 000,—Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republikaPojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč
2 500,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením,
poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpověd—nost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebopohřešovánim věcí, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na pínční z pojištění vrozsahu tohoto ujednánije, že ke vzniku (škodné události) došlo v době twání pojištění v souvislosti s pojištěnou činnosti nc—bo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlenim se splně—ním smluvní povinností. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správoubyl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahujena odpovědnost za škodu způsobenou pojíštčným jako členem představenstva či dozorčí rady jakekoliv obchodní společnosti.Dále se ujednává. že pokud není níže uveden0jinak. pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s

eska pogišrovna a.s. Spalena
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Číslo pojistné smlouvy: 5922 5646—1 7
Kód pojištění: DPOOZ

Stav k datu 18. 5. 2011

Pořadové číslo pOJištění: 4

 

 

poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislostis organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
Pojištění V rozsahu doložky V70 sc sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem
Česká republikaPojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,—

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným,
jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod I písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje naodpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku, Pojištění se však nevztahujena škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
500 000,-Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Ceská republika

2 500,—

Pojištění \! rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemo—ci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaloženýchzdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostniho protiprávního jedná—ní pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolá—ní, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pra-covním úrazu nebo nemoci ?. povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo bylazjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
3 000 000.—Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

2 500,-

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč

Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění
Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocen—ského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávnihojednání pojištěného zjiště—ne'ho soudem nebo správním úřadem.

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se sublimitem plnění v Kč _
500 000,—Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává s územním rozsahem

Česká republikaPojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se spoluúčastí v Kč
2 500.—

4.3. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady nazáchranu života nebo zdraví osob nahradi pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednanéhov pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

 

 

 

 

 

  

 

  

   
    
 

Pol. č. Pojistná nebezpečí

Pojistné v Kč01 Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu
1 l 100,—02 Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70
3 {fl03 Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73
4 028,—04 Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79
2 000,-05 Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 105
750,—Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

20 878,-Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

16 702,-

6. Počátek & doba trvání pojištění

Sjednaně pojištěnije účinné od 00:00 hod. dne 18. 5. 201 1

7. Přílohy

Součástí p0jistne' smlouvyjsou přílohy: živnostenského listu č. 150

r : 491,4. yzoolfsltgentSky Eggs? Š'Šjíšfcligieg 1534519313313 lŠ/46,VYW49£ŠŠŠŘQĚŠĚPŠPQJSšiika, IČ 45272955, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského seudětr/a-QěagczíŠ-l „rv.-fw :: zrat.:



|
(.

'l'íllŘ

KI

 

Císlo pojistné smlouvy: 59225646—17

Kód pojištění: DPOOZStav k datu 18. S. 2011

Pořadové číslo pouštění: 4

_‘\_KM\E\\i__,__

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údajejim uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy
pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzujejejich úplnost a pravdivost.

 

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 242. tohoto pojištěni.

dry-5.. lD—í_v_ <9 _hodin _Lmínut

,. , fu
Sjednano v /fc.ap'

dno
__ax\_

Stanislav Bílek

Ing. Iveta CHRASTILOVÁ

 

Podpis (a razítko) pojistníka
Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

  

ientsk' s rvis tel.: +4 O 84 4 _
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