
Dodatek č. 1   
ke smlouvě o dílo č. D1 107/15, 15023 uzavřené dne 16.9.2015 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

Objednatel: 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 

zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou 

ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Ing. Jozef Kasala  

xxxxx  

příp. jiný ředitelem pověřený zaměstnanec 

IČ: 62161521 DIČ: CZ62161521 

bankovní spojení: xxxxx,  č.ú. xxxxx  

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 9 

 

Zhotovitel: 

ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 314/19, 603 00 Brno 

zastoupená jednatelem Ing. Tomášem Havlíčkem 

ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Tomáš Havlíček, xxxxx  

IČ: 63486466 DIČ: CZ63486466 

bankovní spojení: xxxxx,  č.ú. xxxxx     

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 21395                          

 

 

 

Smluvní strany se  tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. D1 107/15, 15023 : 

 

 

II. 

 

Čl. VI. Platební podmínky: 

PD pro stupeň DSP a DPS bude objednatelem uhrazena na základě zálohové faktury vystavené 

zhotovitelem nejpozději do 9.12.2016. Lhůta splatnosti zálohové faktury činí 14 dnů ode dne jejího 

vystavení. 

 

III. 

 

Čl. XII. poslední věta zní: 

Zhotovitel dává objednateli k užití díla (zejména plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 

vyjádření) způsoby uvedenými v čl. XII.8. písm. a) až e) na neomezenou dobu a pro neomezený územní 

rozsah souhlas, přičemž podmínkou takto uděleného souhlasu  je úplné zaplacení  smluvně sjednané ceny 

díla. 

 

IV. 

 

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smlouvu včetně dodatku zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.   

Zhotovitel nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. 
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V. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 107/15, 15023 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.  

 

 

VI. 

 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené 

vyhotovení. 

 

 

 

       V Brně dne 5.12.2016     V Brně dne 5.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef Kasala Ing. Tomáš Havlíček 

 ředitel jednatel 

 O b j e d n a t e l  Z h o t o v i t e l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


