
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. D1 107/15, 15023 uzavřené dne 16.9.2015 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

Objednatel: 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 

zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou 

ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Ing. Jozef Kasala  

xxxxx  

příp. jiný ředitelem pověřený zaměstnanec 

IČ: 62161521 DIČ: CZ62161521 

bankovní spojení: xxxxx,  č.ú. xxxxx 

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 9 

 

Zhotovitel: 

ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 314/19, 603 00 Brno 

zastoupená jednatelem Ing. Tomášem Havlíčkem 

ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Tomáš Havlíček, xxxxx 

IČ: 63486466 DIČ: CZ63486466 

bankovní spojení: xxxxx,  č.ú. xxxxx    

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 21395                          

 

 

 

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně  

smlouvy o dílo č. D1 107/15, 15023 ve znění dodatku č. 1: 

 

 

II. 

 

Čl. IV. Čas a místo plnění písm. c) a d) znějí: 

c)  stupeň DSP /odst. II.1.2. písm. b)/ - nejpozději do 45 kalendářních dnů od data právní moci územního 

rozhodnutí,  

d)  stupeň DPS /odst. II.1.2. písm. c)/ nejpozději do 30 kalendářních dnů od data právní moci stavebního 

povolení.  

 

 

III. 

 

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.   

Zhotovitel nepovažuje obsah dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. 
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IV. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 107/15, 15023 ve znění dodatku č. 1 dodatkem č. 2 nedotčená 

zůstávají beze změny.  

 

 

V. 

 

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené 

vyhotovení. 

 

 

 

       V Brně dne 26.4.2017     V Brně dne 26.4.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef Kasala Ing. Tomáš Havlíček 

 ředitel jednatel 

 O b j e d n a t e l  Z h o t o v i t e l  

 


