
Číslo smlouvy objednatele: D/2477/2021/INV/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 04-21-89/1
	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:

„DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

	Zástupce
	:
	Ing. Radim Holiš

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Pavel Dohnal – vedoucí Odboru investic,

	
	
	Ing. Pavel Pecha –  vedoucí Oddělení přípravy a   realizace investičních akcí

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	PPF banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	730090001/6000

	Telefon
	:
	xxxxxx

	ID datové schránky
	:
	Scsbwku

	E-mail
	:
	xxxxxx


(dále také jen „Zlínský kraj“ nebo „objednatel“)

	Zhotovitel
	:
	Energy Benefit Centre a.s.

	Sídlo
	:
	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

	Statutární orgán
	:
	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

15915

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxxxxx

	b) ve věcech technických
Vedoucí projektu
	:
	xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

	IČO
	:
	29029210

	DIČ
	:
	CZ 29029210

	Bankovní ústav
	:
	Komerční Banka a.s.

	Číslo účtu
	:
	43-6354140227/0100

	Telefon
	:
	xxxxxx

	ID datové schránky
	:
	7ikka66

	E-mail
	:
	xxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
I. PREAMBULE

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele D/2477/2021/INV, číslo smlouvy zhotovitele 04-21-89), která byla uzavřena dne 10. 01. 2022 a nabyla účinnosti dne 18. 01. 2022, na akci:
„DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby“
(dále jen „Smlouva“)

1.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 je navýšení rozsahu předmětu plnění a s tím spojený nárůst finančního plnění a posun termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená Smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem č. 1 se upřesňuje ve Smlouvě uvedený čl. 2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA, čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ a čl. 4 CENA DÍLA, týkající se bodu 2.2. Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) na stavbu „DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby“ v členění a rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 8, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), z důvodu upřesnění požadavků objednatele, dochází v dokumentaci k níže uvedeným změnám.
II. ZMĚNA ROZSAHU A ČLENĚNÍ DÍLA
Tímto dodatkem č. 1 se do Smlouvy vkládá nový článek č. 20 Doplňující ustanovení, který zní takto: 
20. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ
20.1.
S ohledem na změny vyvolané objednatelem (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), které požadují upřesňující provedení projekčních prací pro zajištění stavebního povolení budovy, vyžaduje zpracování DSP ve smyslu odst. 2.2 této smlouvy zvýšené náklady na projekční práce, vyčíslené po jednotlivých sekcích následovně:

Nakládání s dešťovými vodami 
94.000 Kč

Splašková kanalizace 
15.000 Kč 

Areálová komunikace  
15.000 Kč

Terénní úpravy
10 000 Kč


Veřejné osvětlení, zabezpečení vjezdu
13 000 Kč


20.2.
Celkový propočet hodnoty projekčních prací činí pro změny požadované objednatelem hodnotu 147.000,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 9,8 % z původní ceny dle Smlouvy o dílo (bez DPH).

20.3.
Výše ceny DSP je stanovena na základě hodinové pracnosti jednotlivých požadovaných úkonů dle čl. 20.1. a výše doporučené minimální hodinové sazby dle Sazebníku UNIKA 2020 (viz kapitola 2.4 Návrh cena na základě hodinových sazeb).
20.4.
Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy.
III. ZMĚNATERMÍNŮ A MÍSTA PLNĚNÍ
Tímto dodatkem č. 1 se upravuje text odst.3.2. Smlouvy, který nově zní takto: 
3.2. Projektová dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení dle odst. 2.2. v termínu do 150 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí dokumentace (objemové studie) dle odstavce 2.1. 
Stavební úřad Uherský Brod si vymínil, že dešťová kanalizace bude řešena komplexně pro celý objekt, nikoli jen pro rekonstruovanou část. Dále si vymínil zpracování více variant – odvod dešťovou kanalizací nebo vsakováním. Projektant ve veřejné zakázce ocenil pouze část dešťové kanalizace, která přísluší rekonstruované části objektu. Požadavek na kompletní zpracování dešťové kanalizace ve více variantách je požadavek navíc a bez jeho splnění nevydá stavební úřad povolení stavby. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je provedení vsakovacích zkoušek, které musí zajistit na své náklady projektant. Provedení zkoušek je časově náročné a vyžaduje prodloužení termínu dodání DSP. Teprve po vyhodnocení těchto zkoušek stavební úřad dohodne s projektantem způsob řešení nakládání se srážkovými vodami a projektant dopracuje projektovou dokumentaci pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Tento postup je v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. Požadavek stavebního úřadu nebylo možno předpokládat při zadání veřejné zakázky.
IV. ZMĚNA CENY DÍLA

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje text odst.4.1. a odst. 4.2.2. Smlouvy, které nově zní takto: 

4.1.
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 


Celkem bez DPH      1 647 000 Kč

DPH 21%                     345 870 Kč

Celkem s DPH 21%  1 992 870 Kč 
(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátdvatisíceosmsetsedmdesátkorunčeských)

4.2.2.
Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí dle odst. 2.2 
747 000 Kč (bez DPH), DPH 21%  156 870 Kč, cena včetně DPH 903 870 Kč
V.
 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
5.1.
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují obdobně na Dokumentaci.

5.2.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek č. 1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.3.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv). 

5.4.
Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

5.5.
Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek č. 1 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

5.6.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

5.7.
Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku č. 1 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku č. 1 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

5.8.
Příloha č. 1 Plná moc byla odvolána a nadále není nedílnou součástí smlouvy.

5.9.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 0458/R17/22 ze dne 23.05.2022
Objednatel: 






Zhotovitel:
Ve Zlíně  dne …………………...




V Praze dne ………………………..
………………………………………….


             ………………………………………
Ing. Radim Holiš





Ing. Miroslav Hořejší

hejtman Zlínského kraje





předseda představenstva
PAGE  
1

