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Číslo smlouvy objednatele: 1240/2017/HS/VZKÚ 

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P17V00000036 

 

Smlouva o dílo  
 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava    TEMAR spol. s r.o.  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava, Mor. Ostrava 

zastoupené primátorem                               zastoupena jednatelem  

Ing. Tomášem Macurou, MBA  Ing. Pavlem Vankem   
 _________________________________________________________ __________________________________________ 
 

IČO:                00845451 IČO:        60318929       

DIČ:                 CZ00845451 (plátce DPH) DIČ:                    CZ60318929     

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav:    KB, a.s.   

                         okresní pobočka Ostrava                           

Číslo účtu:  XXXXXXXXXX            Číslo účtu: XXXXXXXXXX  

                                                                                 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  

vložka 11910        
 _________________________________________________________ __________________________________________ 

  dále jen objednatel                                       dále jen zhotovitel 

 

Obsah smlouvy 

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 15 mil. Kč, 

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn 

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města 

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty vytvořené v průběhu 

realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle 

této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a 

v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami               

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou             

v článku III. odst. 1 této smlouvy. 
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9. Účelem této smlouvy je výměna stávající elektronické požární signalizace ve vícepodlažním 

výstavním pavilonu „A“ v areálu výstaviště Černá louka. 

10. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh a dodatků a související technické dokumentace 

bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy 

(www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou. 

11. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkony oprávněny. 

čl. II.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k výměně 

elektronické požární signalizace ve vícepodlažním výstavním pavilonu „A“ (dále též jen „dílo“) 

v areálu výstaviště Černá louka, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje: 

- zpracování projektové dokumentace nové elektronické požární signalizace (dále jen „EPS“), 

zajištění projednání a schválení této projektové dokumentace Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje (dále jen „HZSMSK“); 

- zpracování aktualizovaného časového harmonogramu před zahájením prací a zajištění jeho 

odsouhlasení objednatelem z důvodu zajištění zvýšeného dozoru (požárních hlídek) v prostorách 

s demontovanými prvky; 

- provedení veškerých nezbytných úkonů ke zprovoznění díla, tj. dodání dokumentace a návodů 

k obsluze, instalace, oživení systému, vyškolení obsluhy (o proškolení obsluhy bude proveden 

písemný zápis), apod.; 

- provedení všech předepsaných zkoušek nebo zkoušek stanovených v dokumentaci, úspěšné 

provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích 

předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních 

řádů technických zařízení; 

- průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění díla po celou dobu provádění prací 

- zpracování plánu zkoušek a jeho projednání a schválení zástupcem zhotovitele; 

- opětovné propojení díla se zařízením dálkového přenosu, které zajišťuje přenos signálu na pult 

centralizované ochrany HZSMSK; 

- úplné zprovoznění díla, včetně jeho plné kompatibility a opětovného propojení se všemi 

navazujícími zařízeními – tato skutečnost bude ověřena provedením tzv. funkční zkoušky, a to 

za účasti servisních společností zajišťující servis těchto navazujících zařízení; 

- zajištění zatřídění movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní 

posouzení položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem 

Microsoft EXCEL 2000 dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 

pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním 

znění a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle 

statistických klasifikací CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a 

ekonomickým poradcem, specializujícími se na zatříďování zboží a služeb dle jednotné 

klasifikace MF ČR; 

- vybudování a zajištění zařízení místa realizace a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné 

újmy v dotčeném objektu a po ukončení prací uvedení místa realizace do původního stavu; 

zhotoviteli bude umožněn bezplatný odběr elektrické energie, využívání hygienického zázemí a 

bude mu poskytnuta skladovací plocha v místě realizace; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. O likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad; 

- časová, organizační a technická koordinace prací zhotovitele a jeho případných poddodavatelů 

při realizaci a zprovoznění díla; 

http://espis.mmo.cz/pmmo/sendfile/url('http:/www.ostrava.cz')
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- vypracování 3 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, tj. se 

zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace díla, 

ověřených a odsouhlasených objednatelem. Dokumentace skutečného provedení díla bude                   

v jednom vyhotovení dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.dwg 

v editovatelné verzi. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky IVZ=P17V00000036, nabídkou podanou zhotovitelem k veřejné 

zakázce IVZ=P17V00000036 a pokyny objednatele. 

4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn 

oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele 

(vícepráce).  

5. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož 

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce cenové kalkulace a jejího 

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na 

základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající více/méněpráce spolu s cenovou 

kalkulací této změny. Uvedené změny mohou být provedeny po předchozím souhlasu objednatele. 

6. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění 

víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na 

doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě 

v intencích odst. 8. věty druhé tohoto článku. 

7. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých 

z nabídkové cenové kalkulace a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací 

takto: 

 v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací 

společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této 

smlouvě;  

 v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci 

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací 

společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této 

smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:  

 

                                                                                                   celková cena díla 

                                          Cena vícepráce = URS      x          -----------------------------  

                                                                                              předpokládaná cena díla 

 

8.    Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž 

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla 

a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může 

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele dle čl. XV. odst. 13 této 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle 

předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě. 

9.   V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací 

a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek cenové kalkulace, kde budou použity ceny dle cenové 

kalkulace zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní 

strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

10. Projektová dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, nenahrazuje výrobní 

dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, 

zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady. 
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11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy dodržovat bezpečnostní, protipožární a 

další platné vnitropodnikové směrnice pro vstup, vjezd a pohyb zaměstnanců a dalších osob 

podílejících se na provádění díla ve vícepodlažním výstavním pavilonu „A“ v areálu výstaviště 

Černá louka, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

čl. III. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH …………………………  946.449,00 Kč 

DPH …………………………………….  198.754,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH……………………..          1.145.203,00 Kč 

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná a 

platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).  

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané 

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy, předpokládané 

inflační vlivy, apod. 

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit  DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH  není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

čl. IV. 
Doba plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Projektová dokumentace bude zhotovitelem zpracována ke schválení HZSMSK do 3 týdnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

3. Zhotovitel předá HZSMSK, odd. stavební prevence, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  

zpracovanou projektovou dokumentaci ke schválení do 2 pracovních dnů od jejího zpracování.                  

O jejím předání bude zhotovitel oprávněného zástupce objednatele písemně informovat do                          

1 pracovního dne od jejího předání. 

4. Zástupce zhotovitele bude písemně informovat oprávněného zástupce objednatele o schválení 

projektové dokumentace HZSMSK do 1 pracovního dne od jejího schválení. 

5. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 4 týdny od protokolárního 

předání a převzetí místa realizace. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 

2 čl. X. této smlouvy. 

6. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy). 

8. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností. 
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9. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu provozních či 

technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do deníku provedených prací. 

V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do deníku provedených prací bude běh lhůty 

provedení díla přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit 

dodatkem ke smlouvě. 

10. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba přeruší práce na staveništi z důvodu 

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít vliv 

na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy. 

11. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 9 tohoto článku smlouvy trvat déle než 

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, s výjimkou případů, kdy 

přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či 

nečinností. 

12. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

13. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 

realizace díla, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem 

do deníku provedených prací stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel 

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit 

financování. 

čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl. VI. 
Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon 

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 

dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. 

2. Zálohy nejsou sjednány. 

3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:  

a) číslo a datum vystavení faktury; 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ=P17V00000036; 

c) předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy); 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

e) dobu splatnosti faktury; 

f) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb; 

g) jméno a příjmení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;  

i) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. odbor hospodářské správy magistrátu 

města Ostravy); 

j) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA, 
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k) sazbu DPH. 

6. Faktura bude vystavena po předání a převzetí řádně dokončeného díla. Doba splatnosti faktury činí 30 

kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro 

smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody 

aj.). 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. 

Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního 

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou. 

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je 

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

11. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města 

Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další 

postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

12. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo ve formě, která je v souladu s ust.              

§ 221 ZZVZ. 

13. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva 

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí 

v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli. 

14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem  ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. 

15. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky 

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn 

závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

16. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 15 a druhá a třetí věta odst. 14 

tohoto článku neužijí. 

17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

čl. VII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 

udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 
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platné právní úpravě, českým technickým normám a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel 

zavazuje použít výhradně materiály a komponenty vyhovující požadavkům kladeným na jakost a 

mající prohlášení o shodě dle zákona č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a 

bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 

pro tento typ tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.  Dodržení kvality všech služeb, prací a dodávek 

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je povinen zhotovitel 

odstranit na své náklady. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými 

kompetentními orgány. 

čl. VIII. 
Místo realizace 

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli místo realizace do 2 pracovních dnů ode dne přijetí 

informace oprávněným zástupcem objednatele o schválení dokumentace HZSMSK. O jeho předání a 

převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.  

2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo realizace do 5 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 

náklady a újmy, které mu tím vznikly.  

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa realizace, za 

dodržování hygienických, požárních a interních bezpečnostních předpisů v prostoru realizace. 

Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance 

při provádění díla včetně opatření. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě realizace pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 

ekologickými a o likvidaci odpadů. 

čl. IX. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla vést deník provedených prací. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.  

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout poddodavatele navržené zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

6. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici příslušná dokumentace a všechny doklady 

týkající se díla. 

7. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací časový harmonogram postupu prací 

k odsouhlasení. 

8. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně.  Organizaci 

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 
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smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast 

svých poddodavatelů. 

9. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty, materiál a výrobky nutné 

pro realizaci montáže zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla 

objednateli, a to na vlastní náklady. 

10. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí 

na místě realizace havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit se 

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, 

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady 

a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů 

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

11. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 

pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

13. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to 

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě 

požadovat. 

14. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je 

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. 

V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této 

smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu 

pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude v příčinné 

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinností objednatele dle této smlouvy, smluvní 

pokuty se proti zhotoviteli neuplatní. 

15. Zhotovitel je povinen v průběhu a po zhotovení díla provádět řádný úklid místa realizace. V opačném 

případě bude na jeho náklady proveden objednatelem. Při dokončení díla zhotovitel vyčistí a odstraní 

z místa realizace veškeré zařízení, nástroje, přebytečné materiály, odpadky a zanechá ho čisté ve 

stavu, v jakém ho převzal. Zhotovitel jako původce odpadů naloží s odpady v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 

16. Zhotovitel je povinen spolupracovat a koordinovat svůj postup s jakýmkoli jiným zhotovitelem 

činným na místě realizace. 

čl. X. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy.  

2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení 

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud 

nebude dohodnuto jinak. 

3. Zahájení přejímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, 

čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu. 

4. O provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí dokončeného díla“, který sepíše zhotovitel 

do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a bude 

obsahovat: 

a) označení díla; 

b) označení objednatele a zhotovitele díla; 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků; 

d) termín vyklizení místa realizace; 

e) datum ukončení záruky na dílo; 
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f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle; 

h) seznam převzaté dokumentace; 

i) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění; 

j) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla; 

k) datum a místo sepsání zápisu; 

l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších stran. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady 

v českém jazyce ve 3 vyhotoveních: 

a) dokumentaci skutečného provedení se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 

provedených prací, podepsanou a autorizovanou zhotovitelem; 

b) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla. Z těchto 

závěrečných zpráv bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou oprávněnému 

zástupci objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou 

nebo zhotovitelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována 

samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena zástupcem objednatele; 

c) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků 

a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod., dle 

požadavků ČSN 27 4002 a souvisejících právních předpisů; 

d) technickou dokumentaci a uživatelský manuál; 

e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při zhotovitelově činnosti v souladu s platnou 

legislativou. 

6. Součástí Zápisu o převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti 

a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i 

objednatel jsou oprávněni uvést v Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po 

podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá 

opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body 

nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, 

které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 

v Zápise o převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které 

objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 

přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí dokončeného díla, v němž 

objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se 

dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti 

či neoprávněnosti převzetí díla ve lhůtě pěti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího 

řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je 

pro obě smluvní strany závazné. 

9. K přejímání a předávání díla a jeho částí je za objednatele oprávněn pověřený zaměstnanec zařazený 

do odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy. Za zhotovitele je k přejímání a předávání 

díla oprávněn p. XXXXXXXXXX – mobil XXXXXXXXXX. 

čl. XI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen 

zhotovitel odstranit na své náklady. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo, tzn. na veškeré poskytnuté dodávky, práce a služby, záruku 

za jakost v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. 

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 
 
 

10/15 Smlouva o dílo – „Výměna EPS ve vícepodlažním výstavním pavilonu“ 

         Smlouva 

5. Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady  

do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady 

na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů 

od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle 

tohoto ustanovení budou dále respektovány klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným 

způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 

v plné výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných 

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že elektronická požární signalizace bude mít vlastnosti stanovené 

technickými podmínkami a technickými normami účinnými v době uzavření smlouvy. 

čl. XII. 
Náhrada újmy  

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání 

a převzetí celého díla.  Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele 

nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění 

jako vlastníka objektů. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný 

právní předpis. 

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. tohoto článku 

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

čl. XIII. 
Plná moc 

1. Objednatel uděluje k zabezpečení předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena 

v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. XIV. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen 

zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání 

užívání díla.  

2. Nebude-li faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
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z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně 

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel 

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu 

neodstraní. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při odevzdání a převzetí díla je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a zjištěný případ. 

6. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 

za každý zjištěný případ.  

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

čl. XV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 06235/RM1418/90 ze dne 18.04.2017 kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Výměna EPS ve vícepodlažním 

výstavním pavilonu“, poř. č. 36/2017. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, 

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ. 

4. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze stran. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. III. odst. 6. této smlouvy 

a posunu termínů dle čl. IV. odst. 9 a 10 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou 

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s patnáctidenní výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí 

insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou 

výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, které zhotovitel 

účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly součástí 
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díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je 

povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které 

byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly 

součástí díla, za podmínky, že zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje 

do díla.  Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  

13. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru hospodářské správy 

magistrátu města Ostravy: Bc. Petr Mlýnek, tel.: 599 442 237, e-mail: pmlynek@ostrava.cz, popř. 

jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru hospodářské správy.  

14. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

č. 1 - Kalkulace nákladů 

        č. 2 – Časový harmonogram 

        č. 3 – Plná moc  
 
 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _________________________________________  

 

Datum: 24.04.2017 __________________________  Datum: 26.04.2017  __________________________   

 

Místo: Ostrava                                                                   Místo: Ostrava                                                          

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

 

Ing. Tomáš Macura, MBA Ing. Pavel Vank  

primátor    jednatel 
    

mailto:pmlynek@ostrava.cz
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1240/2017/HS/VZKÚ  

Počet stran: 1  

Kalkulace nákladů 

 

 
 
 

Název Mj Počet Materiá l Materiá l  celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Dodávky

Ústředna EPS komplet včetně vybavení a  zdrojů a  programování ks 1 117 000 Kč 117 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 157 000 Kč

Obs lužné pole požární ochrany (OPPO) ks 1 10 834 Kč 10 834 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 14 834 Kč

Multisenzor  včetně zásuvky ks 193 1 050 Kč 202 650 Kč 150 Kč 28 950 Kč 231 600 Kč

Tlačítkový hlás ič vnitřní - červený ks 38 1 584 Kč 60 192 Kč 150 Kč 5 700 Kč 65 892 Kč

Tlačítkový hlás ič vnitřní - modrý ks 4 2 544 Kč 10 176 Kč 150 Kč 600 Kč 10 776 Kč

Prvky pro připojení l inek a  ovládáná zařízení ks 1 132 000 Kč 132 000 Kč 46 000 Kč 46 000 Kč 178 000 Kč

Siréna  vnitřní ks 3 691 Kč 2 073 Kč 150 Kč 450 Kč 2 523 Kč

Zábleskový maják (doplni t nad s távající kl íčový trezor) ks 1 1 334 Kč 1 334 Kč 150 Kč 150 Kč 1 484 Kč

Hlás ič l ineární -do délky 50m ks 6 14 390 Kč 86 340 Kč 4 500 Kč 27 000 Kč 113 340 Kč

kabel  JYSTY 2x2x0,8 m 200 9 Kč 1 800 Kč 15 Kč 3 000 Kč 4 800 Kč

Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel  s  Al  s tíněním a  funkční schopností kabelového systému  2x2x0,8
m 400 32 Kč 12 800 Kč 15 Kč 6 000 Kč 18 800 Kč

Kabel  s i lový s  malým množstvím uvolneného tepla  v prípade požáru a  se zachováním funkčnosti  kabelové trasy 

při  požáru podle ZP 27/2008, STN 92 0205  3Cx1,5
m 200 28 Kč 5 600 Kč 15 Kč 3 000 Kč 8 600 Kč

elektro - insta lační l i š ta  LV 40 m 20 85 Kč 1 700 Kč 45 Kč 900 Kč 2 600 Kč

elektro - insta lační žlab 80x60 m 20 150 Kč 3 000 Kč 50 Kč 1 000 Kč 4 000 Kč

ploš ina  pro práce ve výškách hod 48 0 Kč 0 Kč 1 200 Kč 57 600 Kč 57 600 Kč

Projektová dokumentace ks 1 0 Kč 0 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč

koordinace a  funkční zkouška s  profesemi  /VZT,MaR,.../ hod 24 0 Kč 0 Kč 400 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč

koordinace a  funkční zkouška s  dodavatelem přenosu RADOM hod 8 0 Kč 0 Kč 450 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč

oživení a  zkoušky EPS hod 48 0 Kč 0 Kč 400 Kč 19 200 Kč 19 200 Kč

Revize systému hod 64 0 Kč 0 Kč 400 Kč 25 600 Kč 25 600 Kč

zaškolení obs luhy hod 4 0 Kč 0 Kč 400 Kč 1 600 Kč 1 600 Kč

  

Celkem bez DPH 946 449 Kč

DPH 198 754 Kč

Celkem včetně DPH 1 145 203 Kč
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1240/2017/HS/VZKÚ  

Počet stran: 1 

 
Časový harmonogram 

 

 
1. Zahájení provádění díla – ihned po podpisu smlouvy 

2. Vyhotovení projektové dokumentace včetně zajištění schválení HZSMSK – 7 týdnů 

3. Začátek demontáže stávající EPS a montáže nové EPS – ihned po schválení dokumentace 

4. Konec demontáže stávající EPS a montáže nové EPS dle SOD 3 týdny včetně zkoušky bod 5. 

5. Zkoušky  
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1240/2017/HS/VZKÚ 

Počet stran: 1 

PLNÁ MOC 

 
ke smlouvě č. 1240/2017/HS/VZKÚ  
na poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k výměně elektronické požární 
signalizace ve vícepodlažním výstavním pavilonu „A“ v areálu výstaviště Černá louka, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
 
 

Objednatel:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

  IČO: 00845451 

   zastoupeno: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem 

                         

 

Zhotovitel:     TEMAR spol. s r.o. 

                        sídlo: Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava 

                  IČO: 60318929 

         zastoupena: Ing. Pavel Vank, jednatel 

 

 

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech 

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, 

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou 

činností. 

 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

do propojení nového zařízení EPS na pult centralizované ochrany HZSMSK. 

V Ostravě dne: 24.04.2017 

 

 

 

 

  za objednatele 

  Ing. Tomáš Macura, MBA 

  primátor 

   

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

V Ostravě dne: 26.04.2017 

 

 

 

  za zhotovitele 

  Ing. Pavel Vank 
  jednatel 

   

 


