
DODATEK 1
KE SMLOUVĚ O  DÍLO

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem
jako objednatel

a

RI OKNA, a.s., IČ: 60 72 48 62
sídlo Bzenec, Úkolky 1055, 696 81
zastoupená Petrem Ingrem, předsedou představenstva
jako zhotovitel

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna 94 ks oken ve studovně, kancelářích a ve foyer na severních stěnách budovy objednatele v Brně, Kounicova 65a. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést 8 ks oken se zvýšenou protipožární odolností (v původní smlouvě bylo všech 94 ks oken stejného typu), a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.
Změna dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
ZL č. 1
1. Smluvní strany se dohodly na této změně části předmětu smlouvy, která není podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože její potřeba vznikla v důsledku okolností zjištěných v průběhu provádění díla, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně hodnota všech změn dle tohoto ustanovení je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy.
Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 1 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, ve kterém byla smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části předmětu (8,5%). Touto změnou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy, jedná se o běžně dostupná okna na trhu, které je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel a tedy kterýkoliv potencionální uchazeč o zakázku by byl schopen si zajistit jejich dodávku v jakémkoliv rozsahu (původně sjednaném i rozšířeném) i v případě, že by požadavek na typ 8 ks oken byl uveden už v zadávacích podmínkách.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 8 ks oken dodá jako protipožární okna EI60 Al s fixním zasklením se zvýšenou požární PPO dle změnového litu č. 1 a mailu zhotovitele z 25.4.2022 14.21 h (upřesnění změny oken) tvořících přílohu této smlouvy. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. I. odst. 1 a 2 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
4. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnou díla dle změnového listu č. 1 na zvýšení ceny díla o částku 392.503,27 Kč bez DPH.

II.
Změna dle § 222 odst. 3 z.č. 134/2016 Sb.
Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 4 smlouvy se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dokončit a předat bez vad) do 15.8.2022.
2. Důvodem pro změnu termínu plnění je delší lhůta výrobce oken pro výrobu a dodání oken se zvýšenou požární odolností dle tohoto dodatku, než činí lhůta výroby a dodání oken požadovaných objednatele ve smlouvě o dílo. Zhotovitel nemohl při vypracování nabídky v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, předpokládat tuto delší lhůtu a ani objednatel tuto delší lhůtu nemohl zohlednit v zadávacích podmínkách (době plnění), protože o nutnosti 8 ks protipožárních oken nevěděl při vypracování zadávacích podmínek.
3. Tato změna doby plnění je nepodstatnou změnu dle § 222 odst. 3 z.č. 134/2016 Sb., protože změna doby plnění by neumožnila účast jiných dodavatelů a nemohla by ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, a nejedná se o významné rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky (díla) a k prodloužení doby plnění dochází výhradně z důvodu změny díla uvedené v tomto dodatku. Z těchto důvodů se jedná o přípustnou změnu závazku dle z.č. 134/2016 Sb..

III.
Obecná ustanovení ke změně dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 392.503,27 Kč bez DPH a celková cena díla vč. dodatku č. 1 činí částku  4,191.077,17 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozpis změny v ceně je uveden v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1 o změně části díla vč. oceněného výkazu výměr této změny a mail zhotovitele z 25.4.2022 „upřesnění“.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Brně dne 				
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....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel		 	

