Jiho&eska univerzita
. v Ceskych Budéjovicich

University of South Bohernma
. ‘ in Budéjovice

Dodatek ¢.3

PRIKAZNi SsMLOUVY
ve smyslu ust. § 2430-2444 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich piedpistl

K vefejné zakazce:

»1DI - JU - Rekonstrukce koleje K4*

ID: 73382
Eviden¢ni &islo smlouvy pfikazce: Evidenéni €islo smlouvy pfikaznika:
0219000034 jucb04/2019
Cislo dodatku: 01222000166
Smluvni strany:
Jihoéeska univerzita v Ceskych Budéjovicich
se sidlem: Braniovska 1645/31a, 370 05 Ceské Budé&jovice
zastoupena: Ing. Jifinou Valentovou, kvestorkou
IC: 60076658
DIC: CZ 60076658
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka a.s.

&t EE—

Zastupce povéreny jednanim ve vécech:

- smiuvnich: -
technickicn: [

(dale jen ,,Prikazce*)
a

Milo§ Rozhoii

fyzicka osoba podnikajici dle Zivnostenského zakona

se sidlem: Reéice 1, 388 01 Blatna

zapsany v Zivnostenském rejstiik MU Blatna, zn.: ZU/684/10/4, dne 7. 5. 1992
ICO: 46685189

DIC:

bankovni spojeni: KB
¢ o [
osoba povérena vykonem technického dozoru investora: ||| G
tel.: —

(dale jen ,,Prikaznik*)

uzaviely dneSniho dne tento dodatek smilouvy:

Smluvni strany konstatuji, Ze mezi nimi byla dne 30 9. 2019 uzaviena pfikazni smlouva, evidovana u Piikazce
pod &. 0219000034 a u Prikaznika pod €. jucb04/2019 (dale jen ,Smiouva“).

Smluvni strany timto dodatkem v souladu s ¢&l. X odst. 5 Smlouvy sjednavaji nize uvedené zmény Smiouvy, a to
s ohledem na prodlouzeni |hiity vystavby v ramci investi¢ni akce ,JU — Rekonstrukce koleje K4 “.



. Jihoteska univerzita
. v Ceskych Budéjovicich
. . University of South Bohemia

in Ceské Budéjovice

1. Dosavadni znéni &l. IV odst. 1 se nahrazuje novym znénim:

1. Nevyplyva-li z dalSich ustanoveni této smlouvy jiny termin, zavazuje se piikaznik realizovat své
¢innosti v nasledujicich terminech:

Popis &innosti - Termin pinéni
Faze 1 — audit PD Unor — brezen 2020
Faze 2 — ¢innost TDI na stavbé do 31. 5. 2022

2. Dosavadni znéni €&l. IV odst. 2 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Tato smlouva se uzavira na dobu ur¢itou; Smlouva nabude platnosti dnem podpisu zastupci obou
smluvnich stran a G€innosti dnem uvefejnéni v registru smiuv. Platnost a uéinnost smlouvy skongi
fadnym spinénim v8ech zavazkG obou smluvnich stran. Terminy plnéni zavazk( pfikaznika jsou
sjednany v odst. 3 a 4 tohoto ¢lanku. Predpokladany konec piikaznikova pinéni je 31. 5. 2022, jelikoz
objednatel o¢ekava, ze k tomuto dni bude ukonéen vykon &innosti vramci faze 2. Redlny termin
ukonéeni piikaznikova plnéni bude zavislé na spinéni podminek dle odst. 4 tohoto &lanku (odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl vyplyvajicich z protokolll k pifedani a pi‘evzeti stavby a k zavéretné
prohlidce stavby a vydani kolauda&niho souhlasu).

Ostatni ujednani Smlouvy nejsou timto dodatkem ménéna.

Zastupci smluvnich stran se plné seznamili s timto dodatkem, s jeho obsahem souhlasi a na diikaz toho
pfipojuji nize své podpisy.

Dodatek je sepsan ve &tyfech vyhotovenich, pii€¢emz kazdy ma platnost originalu, tfi vyhotoveni jsou uréena
pro piikazce a jedno vyhotoveni pro pfikaznika.
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