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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2411/2022
uzavřené dne 4. 3. 2022
I.
Smluvní strany
1. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem:	Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov
zastoupené:	PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČO:	70631808
DIČ:	CZ70631808
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
           	manažer projektů a materiálně-technické podpory
tel. 
e-mail: 

vedoucí provozně-technického útvaru
Tel. 
e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

1. Obchodní firma:		HAOSPOL s.r.o.
Se sídlem:			Havířov – Prostřední Suchá, U Hřiště 775/12, 735 64 
Zastoupena:		Radek Rozbrój, jednatel společnosti
IČ:    			25855506
DIČ:	 		CZ25855506
Peněžní ústav:		
Číslo účtu:      		
Kontaktní osoba:		
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, oddíl 22400.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
– obchod a marketing 
– stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“ (dále jen „smlouva o dílo“):

I. Předmět dodatku č. 1
1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných prací v ceně 598 251,43 Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 435 594,61 Kč bez DPH. Rozsah víceprací (dále jen „VP“) a méněprací (dále jen „MP“) je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená v čl. V, odst. 1 smlouvy zvyšuje o 598 251,43 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 435 594,61 Kč bez DPH. 
3. Cena za dílo:

	Cena za dílo
	Dotatek č. 1
	Celková cena po úpravě dle Dodatku č. 1

	Cena v Kč bez DPH
	11 735 274,11
	162 656,82
	11 897 930,93

	DPH v Kč celkem
	1 814 154,70
	34 157,93
	1 848 312,63

	Cena celkem v Kč vč. DPH
	13 549 428,81
	196 814,75
	13 746 243,56

	Cena v Kč bez DPH za stavební práce pro Objekt Domov Barevný svět
	7 834 253,88
	66 458,24
	7 900 712,12

	Cena v Kč bez DPH za stavební práce pro Objekt Domov na Liščině
	3 901 020,23
	96 198,58
	3 997 218,81






Rekapitulace celkové ceny díla:
Cena díla dle základní smlouvy o dílo			11 735 274,11 Kč bez DPH
Cena za změnu díla dle dodatku č. 1	  		     162 656,82 Kč bez DPH 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena díla po úpravě činí                         	11 897 930,93 Kč bez DPH
 Kč bez DPH

Rekapitulace daní
Základ pro základní DPH					11 897 930,93 Kč bez DPH
DPH 21%							   1 848 312,63  Kč bez DPH
Celková cena díla včetně DPH                                      13 746 243,56   Kč bez DPH
	  

II. Rozdělení dodatečných prací
1. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na co největší transparentnost, na zařazení položek VP a MP, vztahujících se k dodatku č. 1, podle jednotlivých důvodů jejich vzniku, a to dle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
2. Smluvní strany uvádí, že VP a MP uvedené v přiloženém změnovém listu ZL 1 mají charakter změny podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. 

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1
 	 	
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - položkový rozpočet VP a MP
Příloha č. 2 – Rozpis změn
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
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__________________________________			__________________________________
za objednatele					za zhotovitele
PhDr. Svatopluk Aniol					Radek Rozbrój
ředitel organizace					jednatel společnosti
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