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DODATEK Č.1
č.j. KRPP-124919-23/ČJ-21-0300VZ-VZ

ke smlouvě o dílo č.j. č.j. KRPP-124919-19/ČJ-2021-0300VZ-VZ

Česká republika
SIdlo:
ISDS:
Zastoupená:

lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

jako ,,objednatel"

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
5ixai69
plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele pro
ekonomiku
75151529
CZ75151529
ČNB Plzeň
19-8246881/0710

a

společnost: UTsport s.r.o.
sIdlo: Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 - Vokovice
ISDS: sjmwgyz
zastoupený. Daliborem Večerkou, jednatelem společnosti
lČ: 03760359
DIČ: CZ03760359
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3878946359/0800
Telefon:
E-mail: ,
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237361

jako ,,zhotovitel"

uzavÍrajÍ dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tento

DODATEKČ.1
č.j. KRPP-148491-23/ČJ-2021-0300VZ-VZ

S ohledem na závislost stavebních prací na klimatických podmínkách v horském prostředí a
předání staveniště v prosinci 2021, se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto dodatku.



Smluvní strany se dohodly, že původní článek ||. odstavec 2. Smlouvy se v plném rozsahu
ruší a nahrazuje se nás|edujÍcÍm zněním:

2. Smluvní strany se dohodly na následujicich základních lhůtách:
· Termin předání staveniště nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

dle ČI. XIII. odst.1

· Termín kompletního dokončeni díla nejpozději do 30. 6. 2022

W

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona
340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne,
kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.

2. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě,
budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Dodatek je sepsán ve dvou 2 stránkových stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a
jeden zhotovitel.

V Plzni dne .. }, l,,, Ô.l 2022

plk. Ing.' Be. Petr Nová ek
náměstek ředitele pro ekohomiku

. 31-05- M2V Plzni dne ... ... ... ...

Dalibor Večerka
jednatel společnosti

objednatel zhotovitel

(Ď
UT/poct s.r.o.

Nad Lávkou 672/5,160 00 praha 6
ic: 03760359, DIČ CZ03760359
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