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DODATEK č. 2

ke smlouvě č. FD 05/2021

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Projektová dokumentace na stavební úpravya snížení energetické náročnosti objekt —

DPS Č.P. 501/1 A INFORMAČNÍ CENTRUM Č.P. 20/54“

společnost KFJ, s.r.o.

se sídlem: Komenského 527, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČ: 06295533

DIČ: C206295533

zapsaná: u Městského soudu v Praze

zastoupená:—jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“, na straně jedné)

a

Městská část Praha-Kolovraty

se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha — Kolovraty

IČ: 00240346

DIČ: CZ00240346

zastoupená starostou MČ_

(dále jen „objednatel“, na straně ru é)

Preambule

S ohledem na zpoždění termínu doplnění údajů k VZT instalovaném ve fitness centru, bez kterých nelze

dokončit energetický audit a zahájit tak úkony spojené s vypracováním projektové dokumentace dle

článku 2.1.1.1. Dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2021 pro objekt DPS č.p. 501/1 a zároveň nutnosti přijetí

nestandardního, časově náročnějšího, řešení pro instalaci fotovoltaického systému na Informačním

centru č.p. 20/54, se obě smluvní strany dohodly na změnách znění Článku 3. Obecná ustanovení o

provádění díla (v bodech 3.1.1. a 3.1.2) Smlouvy č. FD 05/2021a to následně:

3. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1.1. provedeni složky díla uvedeného v čl. 2.1.1.1. bude nejpozději do 31. 8. 2022, provedení

složky díla uvedeného v čl. 2.1.1.2. bude nejpozději do 30. 11. 2022.

3.1.2. provedení složky díla uvedené v čl. 2.1.2. této smlouvy bude nejpozději do 15. 12. 2022.

0 Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

. Dodatek č. 2 byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty dne 10. 5. 2022, usnesením č. R70/2022.

. Tento Dodatek č. 2 výše uvedené Smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma

smluvními stranami a je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou

platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotoveni.
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' Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle

a není uzavírán v tísni, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své

vlastnoruční podpisy.

   V Praze dne:V Kostelci na čemými lesy dne: 12. 5. 2022
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Zhotovitel Objednatel

KFJ s.r.o. Městská část Praha-Kolovrat

_jednatel —stasssta
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