Dodatek ¢. 1 k Dohodé o narovnani
uzavieny mezi smluvnimi stranami:

Zapadoceska univerzita v Plzni, 1I€O: 49777513, se sidlem Univerzitni 2732/8, 301 00 Plzen, zast.
kvestorem Ing. Petrem Hofmanem na zakladé povéreni rektora

na strané jedné jako objednatel (dale jen objednatel)
a

OHLA 7S, a.s., 1CO: 46342796, se sidlem Tufanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, zapsana
v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, odd. B, vl. 695, zast.
, 1. mistopredsedou piredstavenstva a , MBA, clenem predstavenstva

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen zhotovitel)

Preambule
Dne 11. 2. 2022 byla mezi shora uvedenymi stranami uzaviena Dohoda o narovnani.

Smluvni strany na zakladé tohoto

Dodatku ¢.1

méni a doplfuji Dohodu o narovnani ze dne 11. 2. 2022 takto:

Clanek I1., bod 2.3.:
Odstavce prvni aZ Sesty zUstavaji beze zmény.
Odstavce sedmy aZ dvandcty (véetné) se nahrazuji nasledujicim znénim:

,Ucastnici se déle dohodli, 7e ve lhGté do 31. 8. 2022 zhotovitel provede opravu podle pldnu oprav
tvoriciho pfilohu ¢. 1 dodatku ¢. 1 k dohodé o narovnani (plan oprav odpovida zplsobu, jakym byla
provedena oprava objektu CTPVV). Z prlibéhu oprav bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci,
kterou poskytne objednateli. Pokud nebude oprava provedena v této |hité a dohodnutym zplsobem,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.000.000 K¢ (slovy: sedm milion( korun ¢eskych),
a to do ¢trnacti dnd od doruceni faktury. Kontrolu opravy objednatel uskute¢ni do sedmi dnl po
provedeni opravy. Uhrazenim této smluvni pokuty budou veskera prdva a zdvazky smluvnich stran
vyporadany a Zadna ze stran jiz nemUZe v této souvislosti cokoli poZadovat, tj. zejména objednatel
nebude poZadovat zadné dalsi opravy ani nahradu jakychkoli naklad, Skod ¢i Uhradu smluvnich pokut
a zhotovitel nebude pozadovat Uhradu doposud vynaloZzenych nakladd.

U&astnici se dohodli pro ptipad provedeni opravy ve lh(té a zplsobem dohodnutymi v pfedchozim
odstavci, Ze nejpozdéji do 31. 1. 2023 bude pfti standardnim zpUsobu vytapéni provedeno méreni
teploty v mistnostech, ohledné kterych byla objednatelem vytcena vada ke dni uzavieni dohody o
narovnani. Méreni bude provedeno pfi venkovni teploté odpovidajici primérné meésicni teploté
v daném mésici v Plzefiském  kraji dle  Ceského  hydrometeorologického  Ustavu
(www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty) za poslednich 10 let. Méfeni bude provedeno
za Ucasti zastupcl obou smluvnich stran, pficemz teplota vnitfniho vzduchu bude mérena uprostred




pGdorysu mistnosti ve vySce 1 metr nad ndaslapnou vrstvou podlahy certifikovanym kulovym
teplomérem. O méreni bude proveden zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

Bude-li pfi méfeni popsaném v predchozim odstavci zjisténo dosazeni teplot v jednotlivych
mistnostech, u nichZ byla vada vytéena, dle pozadavk( obsaZenych v tabulce uvedené na strané 2
Technické zpravy ,F 1.4. a Zatizeni pro vytapéni staveb — Vystavba objektu NTIS a CTPVV“ (tj. ucebny,
laboratore a kancelare: 20 °C, vytapéné vedlejsi mistnosti, klozety: 15 °C), budou veskera prava a
zavazky smluvnich stran vyporadany a Zadna ze stran jiz nemuzZe v této souvislosti cokoli poZadovat, tj.
zejména objednatel nebude poZadovat Zzadné dalsi opravy ani ndhradu jakychkoli nakladt, skod i
Uhradu smluvnich pokut a zhotovitel nebude poZadovat Uhradu doposud vynaloZzenych nakladd.

Bude-li pfi méreni popsaném v osmém odstavci zjisténo nedosazeni teplot v jednotlivych mistnostech,
u nichZ byla vada vytcena, dle poZadavk( obsazenych v tabulce uvedené na strané 2 Technické zpravy
,Fl.4a Zafizeni pro vytapéni staveb — Vystavba objektu NTIS a CTPVV“ (tj. ucebny, laboratore a
kancelare: 20 °C, vytapéné vedlejsi mistnosti, klozety: 15 °C), uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 4.000.000 K¢ (slovy: ¢tyfi miliony korun ¢eskych). Tuto smluvni pokutu uhradi zhotovitel
do tficeti dnG po doruceni faktury vystavené objednatelem na zdkladé vyse uvedeného zapisu
z méreni. Uhrazenim této smluvni pokuty budou veskerd prava a zavazky smluvnich stran vypofadany
a Zadna ze stran jiz nemQze v této souvislosti cokoli poZzadovat, tj. zejména objednatel nebude
pozadovat zadné dalsi opravy ani nadhradu jakychkoli nakladd, skod ¢i dhradu smluvnich pokut a
zhotovitel nebude poZadovat Uhradu doposud vynaloZzenych néakladd.

Nebude-li provedeno méreni popsané v osmém odstavci do 31. 1. 2023 z dlvod( prokazatelné
nastalych na strané zhotovitele, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000.000 K¢
(slovy: ¢tyfi miliony korun éeskych). Tuto smluvni pokutu uhradi zhotovitel do tficeti dnli po doruéeni
faktury vystavené objednatelem do 14. 2. 2023. Uhrazenim této smluvni pokuty budou veskerd préva
a zadvazky smluvnich stran vyporadany a Zadna ze stran jiz nemuZe v této souvislosti cokoliv poZadovat,
to je zejména objednatel nebude poZadovat Zadné dalsi opravy ani nahradu jakychkoliv ndkladd, Skod
¢i Uhradu smluvnich pokut a zhotovitel nebude pozadovat Uhradu doposud vynaloZenych naklad(.

Nebude-li provedeno méreni popsané v osmém odstavci do 31. 1. 2023 z dlvodu, Ze nenastala
venkovni teplota pro méreni stanovena v osmém odstavci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.000.000 K¢ (slovy: dva miliony korun ceskych). Nebude-li provedeno méreni popsané
v osmém odstavci do 31. 1. 2023 ze zde uvedeného dlvodu, pak uhrazenim této smluvni pokuty budou
veskera prava a zavazky smluvnich stran vyporadany a Zadna ze stran jiz nem(zZe v této souvislosti
cokoli poZadovat, tj. zejména objednatel nebude poZadovat Zadné dalsi opravy ani nahradu jakychkoli
nakladd, skod c¢i uUhradu smluvnich pokut a zhotovitel nebude pozadovat uhradu doposud
vynaloZenych naklada.

Nebude-li provedeno méreni popsané v osmém odstavci do 31. 1. 2023 z dlvodl prokazatelné
nastalych na strané objednatele, pak uplynutim dne 31. 1. 2023 budou veskerd prdva a zavazky
smluvnich stran vyporadany a Zadna ze stran jiz nemuUZe v této souvislosti cokoliv poZadovat, to je
zejména objednatel nebude poZadovat Zadné dalsi opravy ani ndhradu jakychkoliv nakladd, skod di
Uhradu smluvnich pokut a zhotovitel nebude poZadovat Uhradu doposud vynalozenych naklad(.”

V ¢lanku 11, bod 2.4. se text , U¢astnici narovnavaji spornd a pochybnd prava tak, ze po zjisténi rozsahu
poskozenych skel a uvazovaném poskozeni skel do konce zaruc¢ni doby, i pfi respektovani vypoctu
provadéného zhotovitelem, se Ucastnici shodli na ¢astce slevy z ceny Dila ve vysi 1.000.000 K¢ (slovy:
jeden milion korun ¢eskych). Tuto ¢astku hradi zhotovitel objednateli do tficeti dnli od doruceni faktury
objednatelem zhotoviteli.” nahrazuje textem:



,Ucastnici narovnavaji spornd a pochybna prava tak, Ze po zjisténi rozsahu pogkozenych skel a
uvazovaném poskozeni skel do konce zaruéni doby, i pti respektovani vypoctu provadéného
zhotovitelem, se ucastnici shodli na vysi smluvni pokuty za problémy pfi uZivani Dila ve wvysi
1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun ¢eskych). Tuto ¢astku uhradi zhotovitel objednateli do triceti
dnll od doruceni faktury objednatelem zhotoviteli. Objednatel vystavi fakturu do patnacti dnd od
podpisu dodatku ¢. 1 k dohodé o narovnani.”

Dohoda o narovnani se déle dopliiuje o tento text, ktery se oznacuje jako ¢lanek VIII., a to v tomto
znéni:

VIII.
8.1. Smluvni strany se dohodly na prodlouzeni zaruéni doby ve vztahu k opravam provadénym podle
planu oprav tvoficiho pfilohu €. 1 dodatku €. 1 k dohodé o narovnani do 31. 1. 2023.

8.2. Ucastnici se dohodli na doplnéni bankovnich zaruk ujednanych v bodu 16.1. Smlouvy o dilo tak, ze
se za stavajici pism. c) doplriuje nové pism. d), které se sjednava takto:

,d) Ve lhaté do 25. 6. 2022 posle zhotovitel objednateli emailem novou bankovni zaruku ve vysi
7.000.000 K¢ uc¢innou od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022, a to za Ucelem zajiSténi povinnosti zhotovitele
uhradit smluvni pokutu sjednanou pro pfipad neprovedeni opravy ve |hité a dohodnutym
zpUsobem tak, jak je tato sjednana v dodatku ¢. 1 k dohodé o narovnani. Pokud bude oprava
provedena ve lh(té a dohodnutym zplUsobem v souladu s ¢l. . vySe, objednatel uvolni uvedenou
bankovni zaruku zhotoviteli do 7 dnli po provedeni opravy. Nebude-li tato bankovni zaruka
objednateli ve vyse uvedené Ih(ité predana, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni do doby predani této
bankovni zaruky. Na tuto bankovni zdruku se nepouZije ustanoveni bodu 16.3 o povinnosti
poskytnout objednateli novou bankovni zaruku v pfipadé cerpani bankovni zaruky.”

Clanek VIII. Dohody o narovnéni se oznacuje nyni jako ¢lanek IX.
V ostatnim zGstava Smlouva o dilo a Dohoda o narovndni nezménéna.
Prilohu a nedilnou soucast tohoto dodatku ¢. 1 dohody o narovnani tvori plan oprav objektu NTIS.
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