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Dodatek č. 1 
ke kupní smlouvě ze dne 29.05.2018 

 
(dále jen „dodatek“) 

 

Smluvní strany: 
 
Město Vimperk 

se sídlem: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 
IČO: 002 50 805 
DIČ:  CZ00250805 
zastoupené: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou města  
bankovní spojení: č. ú. 19-722281/0100, vedený u Komerční banky, a. s. 
 
(dále jen „prodávající“)    
 
a 
 
PŘÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk s. r. o.  

se sídlem: Březinova 492/13, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO: 070 22 611 

DIČ: CZ07022611 

zastoupená:  Ing. Bc. Lenkou Rothovou, jednatelkou společnosti 
            JUDr. Hanou Šmidrkalovou, jednatelkou společnosti 
 

(dále jen „kupující“)   
 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 
1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 29.05.2018 uzavřely kupní smlouvu, (dále 

jen „kupní smlouva“), na základě, které prodávající převedl na kupující vlastnické právo 
k následujícím nemovitostem: 

a) pozemku parc. č. 2522/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.579 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp./če. – jiná stavba, 

b) pozemku parc. č. 2522/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.027 m2, a  
c) pozemku parc. č. 2522/59 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8.684 m2,  

vše k. ú. a obci Vimperk, 
(to vše dále jen „nemovitosti“). 
 

1.2. Smluvní strany zamýšlejí tímto dodatkem změnit termín dokončení přebudování budovy 
bez čp./če. postavené na pozemku parc. č. 2522/7, k. ú. Vimperk, v areálu U Sloupů 
na „Domov se zvláštním režimem Vimperk“. Důvodem prodloužení termínu o dva a půl 
roku je současná situace vyvolaná v důsledku pandemie COVID 19 a nepříznivá situace 
ve stavebnictví, tj. zejména nedostatek pracovních sil a výrazné navýšení cenové 
hladiny stavebních materiálů a prací. 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 
2.1. Smluvní strany sjednávají, že v ust. čl. V. odst. 3. a 4. kupní smlouvy se termín 

„31.12.2022“ mění na „30.06.2025“ a částka „100.000,- Kč“ se mění na „150.000,- Kč“.  
 

2.2. Smluvní strany dále sjednávají, že v ust. čl. V. odst. 5. kupní smlouvy se termín 
„31.07.2023“ mění na „31.01.2026“. 
 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že v ust. čl. V. odst. 7. kupní smlouvy se termín „31.12.2023“ 
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mění na „30.06.2026“. 
 

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že na konec ust. čl. V. odst. 7. kupní smlouvy se vkládá 
nová věta následujícího znění: 
 
„Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí týkající se jakékoliv změny zákazu 
zcizení nemovitostí sjednaného v tomto odstavci, jejíž potřeba vznikla z důvodu 
na straně kupujícího, hradí kupující.“. 
 

2.5. V ostatních ustanoveních se kupní smlouva nemění. 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí prodávající. 

 
3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis a jedno (1) vyhotovení je určeno pro 
řízení o povolení vkladu u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního 
pracoviště Prachatice.  

 
3.4. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Vimperk 

na jeho třicátém třetím zasedání konaném dne 02.05.2022, a to usnesením číslo: 403. 

 
 
Prodávající:     Kupující: 
 
 
Ve Vimperku dne 30.05.2022  V Praze dne 25.05.2022 
 
 
 
 
 
 
……….………………………….  ……….………………………………………….. 
Město Vimperk    PŘÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk s. r. o.  

Ing. Jaroslava Martanová, v. r.  Ing. Bc. Lenka Rothová, v. r. 
starostka města    JUDr. Hana Šmidrkalová, v. r.   
        jednatelky společnosti 
 
   
 




