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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021  

na zhotovení díla 

„Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., 

pracoviště Pardubická nemocnice“  

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) 
 

 

 

I. 
Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:   27520536 
DIČ:   CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky:  eiefkcs 
Fax:   +420 466 650 536 
E-mail:   posta.pardubice@nempk.cz 
Datová schránka: eiefkcs 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Sdružení DAMTEC 

Zastoupené společností Damaris Technology s.r.o., vedoucím účastníkem sdružení DAMTEC, na základě plné 

moci ze dne 6.11.2020 

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno 

Zastoupená: xxx, jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o., vedoucího účastníka sdružení 

DAMTEC, na základě plné moci 

 xxx, jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o., vedoucího účastníka sdružení 

DAMTEC, na základě plné moci 

IČO:  09199055 
DIČ: CZ09199055 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:  6348267002/5500  



 

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice • tel.: +420 466 011 111, +420 467 431 111 • fax: +420 466 650 536 
OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 • IČ: 275 20 536 • DIČ: CZ27520536 • Č.b.ú.: 280123725/0300 

e-mail: info@nempk.cz • http: www.nempk.cz 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
xxx. 
 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
xxx 
 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
xxx. 
 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
xxx. 
dále jen „zhotovitel“ na straně jedné 

 
(společně též dále jen „smluvní strany“) 

 
uzavírají 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021 
(dále jen „dodatek“) 

 

II. 
Úvodní ustanovení 

Dne 27. 9. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této 
smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Rekonstrukce 
spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice“.  
 
Dne 7.3.2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. 
Dodatkem č. 1 byl Účel a předmět smlouvy upraven a rozšířen v rozsahu změnových listů č. ZL001, ZL002 a 
ZL003. 
 

III. 
Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, 
resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
IV. 

Předmět dodatku 
1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Účel a předmět smlouvy v rozsahu dle 

změnového listu č. 004, 005 a to v tom smyslu, že stávající sjednaný rozsah díla bude rozšířen o 

následující plnění:  

 

ZL004 Změna a úprava SO 02 

Vzhledem ke změně systému likvidace a vyvážení popela a popílku spalovny NPK, které byly navrženy 

zhotovitelem stavby a odsouhlaseny investorem a AD GP byly navrženy následující změny a úpravy SO 02: 
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- Bude zrušen stávající vjezd a brána  na zpevněnou plochu spalovny a vytvoří se  nový vjezd ze stávající 

plochy parkoviště před administrativní budovou. Nákladní auta budou z parkoviště na zpevněnou plochu 

couvat.  

- Během dodatečného průzkumu staveniště bylo zjištěno, že v průběhu cca 4 let od doby zpracování 

projektové dokumentace a prvního zaměření vč. stavebního průzkumu stavby došlo v místě stávajícího 

dešťového svodu ze střechy kotelny  k destrukci chodníku v ploše cca 6 m2. Vsakující dešťová voda rozbahňuje 

a  vyplavuje podloží, což v důsledku vede  k sedání chodníku a poklesu založení konce opěrné stěny a 

zpevněné betonové plochy.   Úprava  a oprava zpevněné plochy  je nově zahrnuta do SO 02 vč. nové dešťové 

kanalizace pro odvedení dešťových  vod a drenáže z nové opěrné stěny SO 02.  

- Došlo ke změně systému oplocení, které lépe odpovídá nově navržené zpevněné ploše, výškovým 

poměrům staveniště  a nově řešenému vjezdu z parkoviště. Místo dílcového modulového oplocení je navrženo 

klasické provedení  z poplastovaného pletiva v. 1,8 m na ocelových poplastovaných sloupcích. 

- Nová brána v oplocení bude provedena jako ocelová rámová s výplní poplastovaným pletivem 50/50 

mm, dvoukřídlová otevíravá š. 6 m a výšky 1,6 m. Uzamykání brány bude řešeno vratovou zástrčí s petlicí na 

visací zámek. Fixace každého křídla v otevřeném stavu  k ploše parkoviště bude řešena vratovými zarážkami s 

pružinou. 

- Nová opěrná stěn navržená v místě ukončení upravené zpevněné plochy u stávající opěrné stěny před 

kotelnou bude  odskočena o  cca 1 m od vnějšího líce této op. Stěny. Důvodem je minimalizace přitěžování 

stávající opěrné stěny, která není dimenzovaná na dodatečné  vyšší zatížení. 

- Nová opěrná stěna bude zhotovena z 10 ks betonových L prefabrikátů typ H/B/1750/1350 š. 990 mm  

uložených na vyztužené podkladní betonové roznášecí desce tl. 150 mm, š. 1400 mm se štěrkopískovým 

podsypem tl. 150 mm. V podsypu bude uložena drenážní PVC trubka DN 100 mm obalená netkanou textilií 

napojená na novou kanalizace DN 200 mm.  

- Vzhledem k vyhovujícímu fyzickému  stavu stávajících zpevněných ploch (ZP), který byl ověřen 

kopanou sondou až do podloží zpevněné plochy bylo rozhodnuto AD GP a po odsouhlasení investorem    o 

ponechání těchto ZP s doplněním menší části nové ZP  v místě nově řešeného uložení kontejnerů popela a 

popílku.  Stávající ponechané ZP budou očistěny tlakovou vodou a ošetřeny ochranou voděodolnou penetrací . 

Nefunkční výplně dilatačních spar ZP budou odstraněny a nově vyplněny  pomocí semiporézních těsnících 

gumových provazců s finální  asfaltovou zálivkou.   Nově bude řešeno liniové odvodnění stávajících a nových 

ZP.  

- V situaci SO 02 je  vyznačen min. rozsah kácení stromů pro SO 02. Kácení vč. náhradní výsadby 

zajišťuje investor. Pařezy  kácených stromů v místě nové plochy SO 02 bude nutno odstranit min. do hl.400 

mm od stávajícího  terénu (součást SO 02). 

 

ZL 005 Vícepráce 

 

Centrální průmyslový vysavač včetně potrubí 

za účelem zvýšení uživatelského komfortu pracovníků obsluhy a údržby spalovny je systém doplněn zásuvkami 

s mikrospínači včetně elektrorozvodů, a navíc je technické řešení oproti původnímu projektu vylepšeno o 
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možnost mokrého vysávání a vysávání zbytků žhavého popela z pece 

 

Kontejner na popel 

doplnění systému popelového hospodářství o kontejner na popel s objemem 10 m3, který je vyroben na míru 

navrženému systému vysypávání popela z mobilních kontejnerů tak, aby byla minimalizována prašnost a 

zjednodušena ruční manipulace obsluhy spalovny 

 

Topný kabel na potrubí napájecí vody 

Potrubí napájecí vody bude dovybaveno topným kabelem pro zamezení zamrzání vodního potrubí v zimních 

měsících při odstávce spalovny 

 

Potrubí pitné vody 

Dodávka a montáž nového potrubí pitné vody včetně příslušenství jako náhrada stávajícího potrubí z důvodu 

požadavku NPK na napojení potrubí z kotelny, nikoliv z ČOV. 

 

Měření průtoku páry 

Na parním potrubí bude doplněno měření průtoku páry umožňující monitorování a archivaci množství 

vyrobené páry pro interní účely NPK 

 

Optický propojovací kabel 

Dodávka a montáž nového optického propojovacího kabelu z kolektoru do rozvodny dle požadavku NPK. 

 

 

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v článku 3 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a 

méněpráce dle ZL č. 004,005 v celkové výši +632 895,49 Kč bez DPH, +765 803,54 Kč s DPH.   

ZL 004 Změna a úprava SO 02     -210 779,01 Kč bez DPH  

ZL 005 Vícepráce      +843 674,50 Kč bez DPH  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková výše                                                   +632 895,49 Kč bez DPH, +765 803,54 Kč s DPH 

 

Text článku. 3 (Cena díla) odst. 3.1 se tedy ve stávajícím znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  

 

 3.1.1  Cena za stavební část díla  

Název  
Cena v Kč  

bez DPH  

Sazba DPH 

v %  

  

Výše DPH v Kč  

Cena v Kč  

včetně DPH  

Stavební část díla  

(SO 01, SO 02,) 
  22 601 058,94 Kč  21%     4 746 222,38 Kč    27 347 281,32 Kč  
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 3.1.2  Cena za technologickou část díla  

Název  
Cena v Kč  

bez DPH  

Sazba DPH 

v %  

  

Výše DPH v Kč  

Cena v Kč  

včetně DPH 

Technologická část díla  

(PS 01 PS 02, PS 04) 
56 349 715,50 Kč 21% 11 833 440,26 Kč 68 183 155,76 Kč 

  

 3.1.3  Cena celkem za dílo  

    

Název  
Cena v Kč 

bez DPH 

Sazba DPH 

v %  

  

Výše DPH v Kč  

Cena v Kč  

včetně DPH  

Stavební a technologická 

část díla 
78 950 774,44 21% 16 579 662,63  95 530 437,08 

 
 
3. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v Článku 2 Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění, 

odst. 2.3 tak, že lhůta dokončení díla pro zahájení zkušebního provozu se prodlužuje o 2 měsíce od 

protokolárního převzetí staveniště upravy z důvodu vyvolaných změn a úprav SO02 vzhledem k aktuální 

dostupnosti stavebních materiálu na trhu. 

Text článku 2 (Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění) odst. 2.3 se tedy ve stávajícím znění ruší a 

nahrazuje se tímto novým zněním:  

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo (SO - 1, 2, PS - 1, 2, 4) pro zahájení zkušebního provozu do 12 měsíců 

od protokolárního předání staveniště. 

 
 

V. 
Závěrečná ujednání 

 
Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2021 a Dodatku č. 1 ze dne 7.3.2022 zůstávají zachována 
v plném rozsahu. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
 
Tento dodatek je vyhotoven v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami. 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 

Přílohy:  

Změnový list č. 004 

Změnový list č. 005 
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V Pardubicích dne 3. 6. 2022 V Brně dne 30. 5. 2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

………………………………………………. …………………………………………………… 

  MUDr. Tomáš Gottvald, MHA           xxx 
    předseda představenstva                                                   jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o., 
 vedoucího účastníka sdružení DAMTEC 
         na základě plné moci  
 

………………………………………………. …………………………………………………… 

         Ing. Hynek Rais, MHA           xxx 
  místopředseda představenstva                                            jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o., 
 vedoucího účastníka sdružení DAMTEC 
         na základě plné moci  
      


