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SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
se sÍdlem: Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba
zastoupena: Mgr. Rostislavem Galiou, ředitelem školy
IČO: 64628183
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Rostislav Galia, tel.: + Be. Ivana Ivánková, tel.: +
(dále jen ,,objednateř')

2. Obchodní firma: MAVA spol. s r.o.
se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Ing. jiřím Válkem - jednatelem
IČO: 48397555
DIČ: CZ48397555
bankovní spojeni:
čÍslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 10259
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Michal Chromek, tel.: Zbyněk Besta, tel.: +
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řIdi přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašuý, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifíkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této smlouvy
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet").
V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,
a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujid tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této
smlouvy.
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6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
jejich poskytnutím neporušuje Žádná

k poskytování licencí k softwaru dle tětE s- ouvy a

\\,

autorská ani jiná práva žádné třetí om '
7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou dňa, že jscc mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci ak že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro ~z2cí
díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanoNemK7L

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plněni podle této smlouvy není plněním nemaZný"
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

\

III.
Přédmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
,,Rekonstrukce Školní kuchyně a výdejny" (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:
· projektové dokumentace pro prováděni stavby zpracované v 12/2020 společností MR

Design CZ, s.r.o. nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, 708 00 Ostrava-
Poruba, IČ 25388606 (dále jen ,,projektová dokumentace"),

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis prací"),

· podmínek pravomocného stavebního povo|enC které vydalo Statutární město Ostrava- Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí dne 20. 1.
2021 pod č. j. POR 3678/2021/parm. Stavební povolenÍ nabylo právni moci dne 10. 2.
2021,

· předpisů upravujickh provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,dílo").

2. Součásti díla je také:
a) zpracováni projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních. projektová dokumentace skutečného provedeni stavby a geodetické
zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD
ROM ve formátu pro texty *.doc (*xtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vIcetisky budou
účtovány zvlášť,

b) zabezpečeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvláštnímu užIvánI veřejného prostranství
nebo komunikaci dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydáni souhlasu (rozhodnutí),
předání úplné kopie souhlasu (rozhodnuti), včetně případných příloh (podmínek)
objednateli,

C) vybudování a zajištěni zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, projektovou dokumentaci předanou objednatelem, požadavky
objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),

d) zajištěni vytyčení obvodu staveniště,
e) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění

nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládáni s odpadem bude
předložen pÍsemný doklad vystavený přídušnou oprávněnou osobou podle zákona o
odpadech,
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f) návrh provozních řádů a technických zařIzenI, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné
k předání díla dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, to vše v českém jazyce (všechny
doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

g) předáni všech dokladů a náležitostí umožňujíckh zahájení ň'zeni, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užIvánIm stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užIvánI
dle stavebního zákona,

h) zřízeni deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly Žádné škody
na sousedních pozemcích,

i) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických
norem, úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

j) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v Čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

k) zajištěni ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
l) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedeni

díla (jako je např. výrobni a realizační dodavatelská dokumentace). Tuto dokumentaci
zajisti zhotovitel na své náklady. projektová dokumentace nenahrazuje výrobní a
realizační dodavatelskou dokumentaci,

m) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotoveni stavby a její předáni objednateli
při předáni a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD,

n) vybavení stavby podle požární zprávy.
3. Zhotovitel je povinen při prováděni dňa zejména:

a) plnit podmínky příslušných stavebních povolenI Či jiných rozhodnutí nebo opatření
stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací
stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby.
4. Součástí předmětu plnění je též poskytnutí licencí zhotovitelem k software

specifikovanému v projektové dokumentaci a v nabídce zhotovitele podané v zadávacím
řIzení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, a to včetně všech dokladů a návodů
v českém jazyce, které se k software vztahují. Licencí se rozumí oprávněni objednatele k
výkonu práva duševního vlastnictví k software a užití software pro potřeby objednatele.
Licenci k software zhotovitel uděluje objednateli ve smyslu § 2358 a násl. občanského
zákoníku. Objednatel je oprávněn na základě udělené licence software užít v územně
neomezeném rozsahu po dobu trvání majetkových práv autora software. Odměna za
poskytnutí licence je součástí ceny za dňo uvedené v ČI. V této smlouvy. Odpovědnost za
neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dňo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době prováděni díla. Pro provedeni díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje pr(1běžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázáni kvalitativnIch parametrů předmětu dňa.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré Činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých
povolenI, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
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8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užIvánI převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránickni řádnému užIvánI díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užIvánI předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užIvánI předmětu díla
podstatným způsobem neomezuji.

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodrženi podmínek stanovených přIslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přIslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v měsIcIch červenec a srpen 2022. Staveniště bude
zhotoviteli předáno nejpozději do 1. 7. 2022 a v termínu do 60 dnů od předáni staveniště
se zhotovitel zavazuje předat dokončené dílo zpět objednateli. Dílo je provedeno, je-li
dokončeno (ti. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a převzato
objednatelem.

2. Místem plnění pro předání veškerých dokumentů objednateli je Čkalovova 942/2, 708 00
Ostrava-Porúba, místem realizace stavby je Španielova 914/01, 708 00 Ostrava-Porúba.

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu
této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, a to v případě
omezeni postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že
nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušeni právnkh/bezpečnostních předpisů
nebo technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti
stavěni běhu doby plněni dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle
tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti prováděni díla dle předepsaných
technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku
smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou
objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto
zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou
jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění
sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele
zajistit hhdání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

4. V případě, Že koordinátor bezpečnosti a
,,koordinátor BOZP"), osoba vykonávajÍcÍ
na stavbě (dále jen ,,osoba vykonávaýci
jiná k tomu oprávněná osoba (např.
staveništi z důvodu porušeni pravidel
přerušeni nebude mít vliv na dobu plněni

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
za objednatele inženýrsko-investorskou Činnost
technický dozor stavebníka"), objednatel nebo
oblastní inspektorát práce) přeruší práce na
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto
díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 21 920 409,60 KČ
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V DPH 21 % 4 603 286,02 KČ
Cena vČetně DPH 26 523 695,62 KČ

Souhrnný rozpočet je přňohou Č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele

nutné pro vybudováni, provoz a demontáž zařízeni staveniště vC. případných poplatků
a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedeni díla, vC. odměny za poskytnuti licencí.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze
ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch části
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222
ZZVZ,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací to však pouze za splnění podmínek
dle § 222 ZZVZ. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých
položek vIcepracI, přičemž pro stanoveni jejich jednotkové ceny se použije níže
uvedený způsob naceňováni:

- pro položky vyskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ položky (např. v rámci
vIcepracI se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovidajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud
ovšem byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnáni jednotkové ceny existujÍcÍ položky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižŠí
jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cenapoložek bude účtovat podle cenové soustavy Urs v její aktuální cenové úrovni,

- pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
položky vIcepracI použit žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel
individuá|nÍ kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

C) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle
nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo
nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyŠŠí. Zhotovitel se zavazuje
vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahujÍcÍ nové položky soupisu
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prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány,
spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo
prací stejné nebo vyšší kvality,

ZMĚNY VÝŠE PPH

d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě
změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat
dodatek.

4. Postup dle odst. 3 tohoto článku se uplatni při veškerých změnách díla s dopadem do
ceny díla nebo soupisu prací včetně případů, kdy:

a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,

b) se při realizaci zjisti skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané
objednatelem.

5. Rozsah případných méněprací nebo vIcepracI a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle §
222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vIcepracI dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádřeni
a k odsouhlasenÍ osobě vykonávajki technický dozor stavebníka a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor projektanta. Součásti takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

7. Zhotovitel, plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH či
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě náležitostI stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení stavby - Rekonstrukce školní kuchyně a

výdejny"
C) označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s
ČI. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně

telefonu,
f) přibhou konečné faktury bude protokol o předání a

obsahujid prohlášení objednatele, že dílo přejímá. v
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícňni

jejího podpisu a kontaktního

převzetí díla dle této smlouvy,
případě, že dílo bylo převzato
řádnému užNání díla), bude
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l' přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný
osobou vykonávajkí technický dozor stavebníka.

3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dÍ|čÍ plněni v rozsahu
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. DÍIČÍ plněni odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele a osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka
v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění,
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce.
Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíčnI zdanitelné plněni fakturu, jejíž nedílnou
součásti bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - oboji podepsané
zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajki technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předáni a převzetí dokončeného díla bez vad
a nedodělků a po odstranění případných vad a nedodělků nebránIcIch řádnému užNání
díla a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užIvánIm
stavby. Součásti konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace
veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným
soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručení objednateli.

7. Doručeni faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti
podpisu potvrzujid převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli
nejpozději 16. den nás|edujÍcÍ po dni uskutečněni zdanitelného plněni. Nesplní-h
zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením
sankci uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH
objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Škodu v plném rozsahu uhradit.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny Či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši,
d) bude-li nečitelná faktura zaslaná v elektronické podobě nebo její součást.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruČí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnů po obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, Že zhotovitel bezdůvodně
přeruŠí práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plněni odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury
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stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přidušného správce daně v případě, Že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčnIm řIzeni, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

VII.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
normám, projektové dokumentaci, přIslušnému stavebnímu povolenÍ, zadání veřejné
zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály
a konstrukce vyhovujki požadavkům kladeným na jejich jakost a majÍcÍ prohlášenI
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předáni a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané
objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanovi. V případě nevhodnosti
terminu pro předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příČin (zejména skryté
překážky na straně objednatele) bude jednáno o možnosti změny tohoto terminu.
Dohoda o změně terminu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním
deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace
stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto
dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této
smlouvy. Změnu terminu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není
nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady a vlastním
jménem. Určeni základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště
objednatelem.
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4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měřeni odběru médii.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajkí
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hKdáni staveniště. Náklady na hhdání staveniště jsou již
zahrnuty v ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla.
Při nedodrženi tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a Škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostom zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovidajÍcÍ jakosti za použiti postupů, které odpovídajÍ

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení díla a umožňovat užNánj, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

C) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný
harmonogram výstavby. Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu,
je zhotovitel povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace
neprodleně předkládat osobě vykonávajkí technický dozor stavebníka a objednateli, a
to do 7 dnů od zjištěni předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného
harmonogramu bude vŽdy původnj harmonogram s vyznačením změn,

e) dbát pří prováděni díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajIcIch se
ochrany Životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splněni
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženI těchto
atestů a jejich odsouh|asení osobou vykonávajíd technický dozor stavebníka není
zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka o skutečnostech majIcIch vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději následuýci pracovni den poté, kdy přísluŠná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou zaslány
elektronickou poštou na adresu objednatele: info@zsckalovova.cz a následně písemně.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjistÍ-li při provádění díla skryté překážky bránIcI řádnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci dle této smlouvy vady. objednatel se na základě

informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, Či na provedení díla
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
projektové dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona
a souvisejÍcÍch předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné Části díla
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů
na jejich odstraněni a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžováni okdi stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpŮsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona na staveništi. Projektová
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv
v průběhu práce.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předáni díla k užIvánI objednateli, a to
na vlastni náklady.

8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelÍch, kteří se budou podílet
na realizaci díla, a to před zahájením plněni Části díla tímto poddodavatelem a předat
objednateli originály prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP,
jehož vzor je pří|ohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele
se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že
bylo souČástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řIzení poddodavatelské
schéma, je zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud zhotovitel hodlá využít jiného
poddodavatele než toho, který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo hodlá využít
poddodavatele, který nebyl v seznamu identifikován, bude postupováno dle věty první a
druhé tohoto odstavce smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v zadávacím řIzeni (dále jen ,,odborná osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit
odbornou osobu pouze, z váěných důvodů, a to s předchozím pÍserú?ým souhlasem
objednatele (osoby opravněne jednat ve věcech realizace stavby). Zadost o souhlas
se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázáni požadované
kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály
prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je pří|ohou
Č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá pÍsemný souhlas se změnou odborné osoby do 14
kalendářních dnů od doručeni žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová
odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí
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disponovat minimálně stejnou kvaliňkacI, jaká byla po této osobě požadována
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištěni odborného vedeni stavby a odborného prováděni prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisů, za vypracováni další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolnÍ a zkušební činnosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povoleni podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámi správcům síti a osobě vykonávaýcí
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křIženI těchto sítí ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucI
ze zhotovitelem zaviněného poškozeni inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, Že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

14. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabyti účinnosti této smlouvy objednateli
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení
o zahájení prací minimálně v rozsahu ,,Přílohy Č. 4 k nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích".

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností
na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to
bezodkladně.

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajkich objektech nedošlo vlivem stavební
Činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené Škody
a tyto Škody uhradí.

17. Bourací práce a práce vyvolávaýcí nadměrný hluk nebo zvýšenou prašnost budou
realizovány pouze po předchozím oznámeni objednateli.

18.Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon Činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávajid technický dozor stavebníka a funkci
koordinátora BOZP je kromě kontroly prováděni díla oprávněna i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníku dle ČI. X této
smlouvy, kontrole rozpoČtů a faktur, kontrole hospodařeni s odpady a rovněž ke kontrole
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajÍcÍm
z příslušné smlouvy na zajištěni výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

19. Zhotovitel ani osoba s nim propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:
· osobou vykonávajki technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta,
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· koordinátorem BOZP,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jim pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

21. Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly prováděni díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur,
kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištění
výkonu inženýrské a investorské Činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· terminy konání kontro|ních dnů budou stanoveny v zápisu o předáni staveniště;

v případě potřeby budou kontrolnI dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontro|niho dne, nebo
na základě výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolnÍ dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· z kontrolních dnů budou osobou vykonávajki technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávaýci technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny

předem k prověřeni kvality prací, jež budou dalŠím postupem při zhotovování díla zakryty.
výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávaýcí technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

24.V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět Činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
,,BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolnÍch dnech
BOZP a dodržováni pokynŮ koordinátora BOZP na staveništi.
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V
25. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací

na staveništi písemně informaci o fýzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajídch
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou Činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty
tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. v případě, že zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např.
uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

26. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedeni provádění stavby
ve smyslu stavebního zákona):

a) účastní se kontrolnÍch dnů stavby a kontrolnÍch prohlídek stavby, vyjma objektivní
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě
za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a prováděni zkoušek a kontroly
odstranění závad zjištěných při přebIránI stavby objednatelem nebo provedených
zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlÍdce stavby
objednatelem Či jeho technickým dozorem,

C) aktivně se účastní zkušebního provozu, kdaudačního řízenI a při kontrole
odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Denni záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně,
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či
mazány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálnIm
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti souvisejÍcÍ s plněním smlouvy.
jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologiÍ,
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS, další

údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,
d) stanoveni lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jim pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko. Do stavebního deníku je oprávněna provádět záznamy také
osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožni vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolnI činnosti.
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6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasI.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí
námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen
objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty
prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
předánj díla

1. PÍ'ejÍmacÍ řIzenI bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávajki
technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta.

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 5 pracovních dnů od doručeni výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užIvánI.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše osoba výkonávajkI technický dozor stavebníka.
Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
C) čÍslo a datum uzavřeni smlouvy o dílo včetně čÍsel a dat uzavřeni jejich dodatků,
d) datum vydáni a číslo stavebního povoleni,
e) datum vyklizeni staveniště,
f) datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
h) datum zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném díle,
i) seznam převzaté dokumentace předávané zhotovitelem objednateli,
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsání protokolu,
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránídmi řádnému užNáni díla,

uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo
převzato, včetně uvedení lhŮty k odstranění těchto vad. Nedohodnou-li se smluvní
strany jinak, bude lhůta k odstranění vad a nedodělků 5 pracovních dnů,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránÍcÍ
jeho řádnému užMání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu
specifikovat.

5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkouŠky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci, zejména dokumentaci skutečného provedení
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stavby, podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k zIskánI
kolaudačnIho souh|asu/ko|audačnÍho rozhodnutí zhotovitel předá objednateli při předání
díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo
nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na
výzvu objednatele doplnit.

7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolnÍ prohlídky
stavby nebo mÍstniho šetřeni v rámci kolaudačního řIzeni podle stavebního zákona.

8. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránIcIW řádnému užMáni díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy
stanovené v protokolu o předáni a převzetí díla. O odstraněni těchto vad a nedodělků
bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávajki technický dozor
stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních
stran, uživatele a osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

9. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj
právní vztah založený touto smlouvou.

XII.
Práva z vadného plněni, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též ,,záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. ZáruČní doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a dále také vady, které se projeví během
záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných
náhradních dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámení se
považuje i oznámení emailem), obsahuýcího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: nebo
b) adresu: Sovova 1291/5, 703 00 O.- VÍtkovice, nebo
C) do datové schránky: nrbkjvt
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6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstraněni vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručeni oznámeni o vadě,
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp.
jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 7 tohoto článku
smlouvy, vyzve jej objednatel nebo uživatel opětovně k jejímu odstraněni. Pokud
zhotovitel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je
objednatel nebo uživatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího
subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel
nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem,
který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy
nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni Škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívánÍ dňa v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajki z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 15 mil. KČ. pojištění musí
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně kryti
odpovědnosti za finanční Škody.

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla v době uzavření
této smlouvy. pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla až do
okamžiku převzetí díla objednatelem. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z ceny
dňa bez DPH.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
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prokazuýci existenci pojištění v rozsahu odst. 4 a 5 tohoto Článku smlouvy (dobu trvání
pojištěnj, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plnění
a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

7. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 4
a 5 tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prod|ouženi doby plnění anebo
z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku IV odst. 3 a 4 této smlouvy.

8. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
9. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostI zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plněni dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,
ve lhůtě dle ČI. XI odst. 3 pÍsm. l) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlenÍ.

3. Pro případ prodlenI se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolenÍ
nebo požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizaci stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH
za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajIcIch se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařízenI vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona č. 309/2006 Sb.,
minimálních požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujÍcÍch se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v pr¢jběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
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10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 8
nebo 9 nebo 25 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000 kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (ti.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dň'vějšim porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočkávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedeni díla v době plnění dle ČI. N odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání dokladu o sjednaném pojištění dle ČI. XIII odst. 6 této smlouvy,
C) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokýnů objednatele, právních předpisů nebo

technických norem týkajIcích se provádění díla,
e) nedodrženi smluvních ujednáni o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručeni první
'ýzvýf

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle ČI. IX odst. 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastaveni prací z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpis(1 (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

C) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčni návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
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touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

6. OdstoupÍ-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyplývajÍcÍch, případně na základě zákona, nestanoví-h tato smlouva jinak, pak povinnosti
obou stran jsou následujícŕ

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným
soupisem prací;

b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným
soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;

C) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel
je povinen do tří pracovních dnů od obdrženi výzvy zahájit přejňnací řIzenI k převzetí
do té doby zhotovené Části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se
přiměřeně vztahuji ujednáni o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel
nevyjádři k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovdajídm
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen
tyto záruky poskytnout. jestliže zhotovitel nebude schopen odpovjdajÍcÍm způsobem
poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout
zahájit přejImacI řIzení k převzetí do té doby zhotovené Části díla a je oprávněn nařídit
zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není
zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné
části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovidajÍcÍ
Části sjednané ceny;

d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro
odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno
právo odstupujÍcÍ smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je
sankcionováno porušeni povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode
dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčÍsIÍ.

XVL
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a úČinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-h zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. V takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
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byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právni předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
ofíciálnIch webových stránkách objednatele www.zsckalovova.cz

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přIlohy:
PřIloha č. l: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Ostravě dne 'tm jř Z°ZZj

za zhotovitele
Ing. Jiří Válek - jednatel
společnosti MAYA spoL s r.o

V Ostravě dne G. G. CZL

za objednatele
Mgr. Rostislav Galia, ředitel Školy

MAVA spoL. s r.o. l Sovova 1291/5
703 DO Ostrava - VÍtkovice, Czech Republic

+420 596 783 677 l Info@mava-t.cz l @mava-t
IČ: 48397555 l OlČ: CZ48397555

Základni škola, Ostrava-Porúba,
Čkalovova 942, příspěvková organizace
Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba

lČ: 64628183, tel.: 596 925 473
-1-

www.mava-t.cz
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HLAVNÍ KRYCÍ LIST

Stavba
Objednatel
zhotovitel

Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny
Základni škola, Ostrava-Porúba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
MAVA spoL s r.o.

Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny

oddíl popis cena bez DPH
1001 Dli Architektonicko stavební část 6 669 599,86 Kč
1002 D141 ZTI 611 724,00 Kč
1003 D142 ÚT 481 885,05 Kč
1004 D143 VZT 2 518 666,00 Kč
1005 D145 Elektroinstalace 1 830 478,69 Kč
1006 D.2a Gastro zařízeni 9 509 056,00 Kč
1007 D.2bvýtah 299 000,00 kč

Cena bez DPH 21 920 409,60 KČ

Cena DPH 21%
Základ pro základni DPH 21% 21 920 409,60 KČ
Snížena DPH 21% 4 603 286,02 KČ

Cena Celkem
Cena celkem s DPH 26 523 695,62 Kč
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_..+42Ô 596 783 677 l info@mäva-t.cz l @tňäva-t
tč: 48397555 l D|Č: CZ48397555
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2105 Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny

objekt: 01 Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny

Rozpočet: 1 Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: MAVA spol. s.r.o. IČO: 48397555

Sovova 1291/5 DIČ: CZ48397555
703 00 Ostrava - Vítkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 225 722,03

PSV 3 323 877,83

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 120 000,00

Celkem 6 669 599,86

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 6 669 599,86 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 6669599,86 czk
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ž!Hmmlte|e ,jZá objednatele
MAVA spol. s r.o. l Sovova 1291/5 za š :ola, Ostrava-Porúba,
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 729 288,57 11

4 Vodorovné konstrukce HSV 243 571,00 4

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 752 556,59 11

62 Úpravy povrchů vnějsi HSV 6 483,20 O

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 279 889,67 4

64 výplně otvorů HSV 145 360,00 2

9 Ostatní konstrukce, bouráni HSV 83 891,43 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 46 833,45 1

96 Bouráni konstrukci HSV 465 061,99 7

99 Staveništní přesun hmot HSV 139 623,14 2

711 Izolace proti vodě PSV 340 177,36 5

712 Povlakové krytiny PSV 23 399,03 O

713 Izolace tepelné PSV 39 112,40 1

720 Zdravotechnická instalace PSV 148 189,71 2

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 390,33 O

722 Vnitřní vodovod PSV 7 409,62 O

728 Vzduchotechnika PSV 6 264,47 O

733 Rozvod potrubí PSV 2 154,60 O

735 Otopná tělesa PSV 25 976,55 O
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766 Konstrukce truhlářské PSV 493 585,06 7

767 Konstrukce zámečnické PSV 897 767,74 13

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 121 169,47 2

776 Podlahy povlakové PSV 66 813,30 1

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 445 947,15 7

781 Obklady keramické PSV 508 689,08 8

783 Nátěry PSV 110 850,25 2

784 Malby PSV 83 981,71 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 333 162,99 5

ON Ostatní náklady ON 120 000,00 2

Cena celkem 6 669 599,86 100
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