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Stavební úpravy 
Centrální Sterilizace v Třinci
)
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DODATEK Č. 1
 (
I.
Smluvní strany
) (
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
) (
Rozesláno 
ekon.utv.dne
/Mi
i
i
(
JfM
&7ZT
t
)ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 3. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)
 (
2. 
OS
BAU s.r.o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
)Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Tomášem Hrtánkem - jednatelem 02117436 CZ02117436 KB a.s.
107-5569120237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57221 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Michal Osička - výrobní ředitel, tel.: 739 521 108 Miroslav Zahradník - stavbyvedoucí, tel: 721 557 576 (dále jen „zhotovitel“)
II.
Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst. 3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech ze dne 25.5.2022, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 (
16 911 557,31 Kč 496 550,91 Kč - 92 906,90 Kč
) (
17 315 
201,32 Kč
)Cena bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH
Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH
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1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17. 3. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 (
VTnncidn
,^
C..á
^
) (
NEMOCNICE 
TŘiNEC
, 
příspěvková organizace
j 
kaítaiiová
 268, Dolní 
líštná
, 739 61 
TTin
) (
! jC0Q
ň342
42
0!Č
: CZ005342'
) (
V Petřvaldě dne
Tomáš 
Hrtánek
 - jednatel
OSBAU
OSBAU s.r.o. 
-
mo
-
Radvanická 2269, 735 41 PETŘVALD IČ: 02117436, DIČ: CZ02117436
)Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZLÍ - ZL9)
SO02
24.05.2022	Rekapitulace změnových iistů SO02
	Odkazy
	číslo ZL
	název
	cena víceprácí
	cena méněprací
	cena celkem

	ZL 1 SO02 VZT.xisx
	ZLÍ
	Úprava tras VZT
	19 765,18 Kč
	0,00 Kč
	19 765,18 Kč

	ZL 2 SO02 vnitřní dveře.xlsx
	ZL2
	Vnitřní dveře
	142 148,50 Kč
	
	106 254,03 Kč

	ZL 3 SO02 DřiDoiení vodv.xlsx
	ZL3
	Připojení vody včetně sprch.zástěny apod
	30 788,29 Kč
	-16 724,00 Kč
	14 064,29 Kč

	ZL 4 SO02 řezání codlah.xlsx
	ZL4
	Řezání podlah
	42 038,40 Kč
	0,00 Kč
	42 038,40 Kč

	ZL 5 SO02 řezání dveřních otvorů do ŽBK.xIsx
	ZL5
	Řezání dveřních otvorů do ŽBK
	84 653,88 Kč
	-1 138,48 Kč
	83 515,40 Kč

	ZL 6 SO02 drážkování a crostuov do ŽBK.xIsx
	ZL6
	Drážkování a prostupy do ŽBK
	120 346,75 Kč
	-28 945,29 Kč
	91401,46 Kč

	ZL 7 SO02 SDK.xIsx
	ZL7
	SDK
	22 619,20 Kč
	0,00 Kč
	22 619,20 Kč

	ZL 8 SO02 skladbv nodlah v rvhách.xlsx
	ZL8
	Skladby podlah v rýhách
	6 587,56 Kč
	-10 204,66 Kč
	-3 617,10 Kč

	ZL 9 SO02 elektro část.xlsx
	ZL9
	Elektro část
	27 603,15 Kč
	0,00 Kč
	27 603,15 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	496 550,91 Kč
	-92 906,90 Kč
	403 644,01 Kč

	Celková hodnota změny
	
	
	
	589 457,81 Kč
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