
SMLOUVA 0 Dim
(dale téi ,,SoD“ nebo ,,Smlouva“)

Rozsah a obsah vzdjemnych prdv a povinnosti smluvm’ch stran z te’to Smlouvy vyplyvajz'cich se bude
Fz'dit pfislus’nymi ustanovem’mi Smlouvy 0 dz’lo zdkona 6. 89/2012 Sb., obc'ansk}? zdkom'k, v platne'm

zne'm’ (ddle téz' ,,NOZ ”), konkrétne' ustanovenz’mi § 2586 a ndsledujz’cz’mi.

Smluvm’ strany
Objednatel: THERMAL-F,a.s.
Se sidlem: I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary, PSC 360 01
IC:V 25401726
DIC: CZ25401726
Spisova znaéka: B 813 vedena u Krajske’ho soudu v Plzni
za objednateleje oprdvne'njednat ve vécech smluvm’ch:

Vladimir Novék, MBA., predseda pfedstavenstva
a/nebo Ing. Andrea Pfeffer Ferklové, MBA, mistopredseda predstavenstva
a/nebo Ing.Petra Iidinska, élenka pfedstavenstva

za objednateleje oprdvne'njednat ve vécech technickych:

(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel: STA SERVIS s.r.o.

Se sidlem: U Rempa 895/14, Stara Role, 360 17 Karlovy Vary
IC:V 05619807
DIC: CZ05619807
Spisova znaéka: C 33679 vedena u Krajského soudu v Plzni
Zhotovitel je plétce DPH.

2a zhotoviteleje oprdvne'njednat ve ve'cech smluvm’ch:
Pavel Trs,

za zhotoviteleje oprdvne'njednat ve ve'cech technickych:

stavbyvedoucz’:

bankovni spoj eni: Raiffeisen Bank
éislo Iiétu: 9694647001/5500
(ddlejen zhotovitel)
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Vymezeni pojmfi:
Objednatelem je zadavatel p0 uzavreni Smlouvy na plnéni verejné zakézky.
Zhotovitelem je dodavatel p0 uzavreni Smlouvy na plnéni verejné zakézky.
Podzhotovitelem je poddodavatel p0 uzavreni Smlouvy na plnéni vefejné zakézky.
Pfisluénou dokumentaci je dokumentace zpracované v rozsahu stanoveném jinym prévnim
pfedpisem (vyh1é§kou é. 169/2016 8b.).

0 Poloikovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb
s vykazem Vymér, v némi jsou zhotovitelem uvedeny jednotkove’ ceny u véech poloZek
stavebnich praci dodévek a sluieb a jejich celkove’ ceny pro zadavatelem vymezené mnotVi.
Poloikovy rozpoéet tvori prilohu (3.1 k te’to Smlouvé jako jeji nedilnou souéést.

o Zkratka PD = projektové dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika.

Oddfl I. ,
Predmét Smlouvy a doba plnéni, cena DILA

I. Pfedmé’t Smlouvy
1. Predmétem plnéni podle této Smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz' ,, D110“)

Hotel Thermal — Modernizace a rozéif‘eni systému
evakuaéniho rozhlasu

a to na zékladé vysledkfi stejnojmenné vefejné zakézky.

Pfedmétem plnéni vefejné zakézky malého rozsahu je provedeni ve§kerych dodévek a praci
nutnSIch k modernizaci a rozéireni systému evakuaéniho rozhlasu véetné potrebnych
pomocnych praci a prisluéenstvi (déle jen ,,DILO“).

Rozsah a zpfisob provedeni QiLA je dén projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti
Energy Benefit Centre, a.s., IC: 29029210 (déle téi ,,PD“).

Souéésti predmétu plnéni této Smlouvy je déle povinnost zajistit ve§keré niie uvedené daléi
éinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci, a to zejména:
a) zajistit a prove'st V§echna opatreni organizaéniho a stavebné technologického charakteru

k fédnému provedeni pfedmétu dila;
b) zajistit fiklid stavby a odstranit zarizeni staveniété ke dni pfedéni a prevzeti d1'1a

objednatelem;
c) zajistit éistotu v misté realizace predmétu plnéni a v jeho okoh’;
d) zajistit bezpeénou manipulaci s odpady;
e) zajistit odvoz, uloieni a likvidaci odpadfi v souladu s prislu§nymi prévnimi pfedpisy;
f) zajistit zhotoveni prfibéiné fotodokumentace provédéni dila - zhotovitel zajisti a predé

objednateli prfibéinou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitélnim vyhotovenr’;
g) pfijmout ve§keré opatfeni k zaji§téni bezpeénosti lidi a majetku, poiérni ochrany a

ochrany iivotniho prostfedi;
h) zajistit V§echny nezbytné zkou§ky, atesty a reVize podle CSN a pripadnych jinych

prévnich nebo technickych pfedpisfi platnych v dobé provédéni a predéni dila, kterymi
bude prokézéno dosaieni pfedepsané kvality a technickych parametrfi dila;

i) zpracovat prfivodni technickou dokumentaci, zku§ebni protokoly, revizni zprévy, atesty
a doklady dle zékona (2. 22/1997 Sb., 0 technicch poiadavcich na Vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zékonfi, ve znéni pozdéjéich predpisfi (prohlééeni o shodé).
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10.

Ohjednatel pfedal zhotoviteli V§echny relevantni podklady a dokumentaci pro fiéely provedeni
DILA Véetné pfislu§né dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, ie pfevzal od objednatele Véechny
potrebné a jim poiadované podklady a dokumentaci pro 1'16e provedeni DILA.
Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné pripominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
ze 56 V plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou DILA, ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci DILA a 26 k provedeni DILA
disponuje takovymi kapacitami a veékerymi znalostmi, informacemi a technickymi
pfedpoklady, které jsou nezbytné pro realizaci plnéni za dohodnutou smluvni cenu.
ZhotOVitel prohla§uje, Ze je odborné zpfisobily kzajiéténi pfedmétu plnéni podle této
Smlouvy.

ZhotOVitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na Vlastni odpovédnost
V terminech, rozsahu a za podminek sjednanych V této SOD, ve Vécném rozsahu vymezeném
vyse uvedenou PD a polozkovym rozpoctem Objednatel se zavazuje radné provedené prace
a splnéné DILO V souladu s touto SOD prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zpfisobem a za
podminek uvedenych V této SOD.

Soucésti predmétu DILA Je ve§kera cinnost zhotovitele nezbytna k provédéni predmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokoncem DILA a jeho uvedeni do provozu.
Soucasti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodévku amontaz predmétu DILA, material, souVisejici
montazni pomficky, prostredky a mechanismy, veskeré ztizené podminky, které lze pri
realizaci DILA predpokladat, stavenistni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznlmi zkouskami, porizenim atestu,
certifikatu apod. vcetné provedeni vnitrniho ochranného plasté Vytahu objednatele, pokud Je
bude zhotovitel pouiivat.

Objednatel si na zékladé skuteénosti dodateéné zjisténych Vprfibéhu praci s ohledem na
nutnost zajisténi provozu Hotelu Thermal vyhrazuje pravo upraVit rozsah predmétu DILA ci
clenit realizaci DILA na jednotliVé etapy s postupnym terminem plneni. Takto upraveny
rozsah DILA ci posun termlnu dilcich casti DILA musi byt smluvné osetren V pisemném
dodatku SOD, a to V souladu se znénim této Smlouvy. Podminkou pro takovy postup je vsak
dodrieni pravidel zakotvenych zékonem o zadavéni verejnych zakazek.
Zmény zavazku ze Smlouvy na verejnou zakézku se budou ridit podminkami § 222 zakona é.
134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakézek V platném znéni (dale téi ,,ZZVZ“) nastane-li
zejména, nikoli V§ak vyluéné, nékteré z nésledujicich skuteénosti:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou zahrnuty V predmétu DILA,
b) Objednatel poiaduje vypustit nékteré prace predmétu DILA,
c) pri realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly V dobé podpisu Smlouvy znamy, a

zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, bez ohledu zda maji VliV na cenu DILA,
d) pfi realizaci se zjisti skuteénosti odliéné 0d dokumentace pfedané objednatelem,
e) dojde ke zméné zakonné sazby DPH éi zméné V oblasti preneseni dafiové povinnosti

Ocefiovéni Vicepraci, pripadné ménépraci bude provadéno jednotkovymi cenami dle
poloikového rozpoétu, ktery tvofi prilohu 6.1 této Smlouvy, a dale zpfisobem uvedenym
V oddile I., 61. III. odst. 3 této Smlouvy.

Pfipadné Viceprace éi ménéprace budou smluvnimi stranami sjednény pisemnyrni dodatky
k SOD. Viceprace budou realizovany a2 p0 uzavfeni pfisluéného dodatku k SOD. Nezbytnym
pfedpokladem uzaeni dodatku na realizaci Vicepraci je soulad se zékonem o zadavéni
verejnych zakézek. Bude-li Vicepréce realizovéna, aniz by za tim L'léelem byl ujednan
prisluény dodatek k SOD, nema zhotovitel narok na iédné plnéni za takové Vicepréce.
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montazni pomficky, prostredky a mechanismy, veskeré ztizené podminky, které lze pri
realizaci DILA predpokladat, stavenistni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznlmi zkouskami, porizenim atestu,
certifikatu apod. vcetné provedeni vnitrniho ochranného plasté Vytahu objednatele, pokud Je
bude zhotovitel pouiivat.

Objednatel si na zékladé skuteénosti dodateéné zjisténych Vprfibéhu praci s ohledem na
nutnost zajisténi provozu Hotelu Thermal vyhrazuje pravo upraVit rozsah predmétu DILA ci
clenit realizaci DILA na jednotliVé etapy s postupnym terminem plneni. Takto upraveny
rozsah DILA ci posun termlnu dilcich casti DILA musi byt smluvné osetren V pisemném
dodatku SOD, a to V souladu se znénim této Smlouvy. Podminkou pro takovy postup je vsak
dodrieni pravidel zakotvenych zékonem o zadavéni verejnych zakazek.
Zmény zavazku ze Smlouvy na verejnou zakézku se budou ridit podminkami § 222 zakona é.
134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakézek V platném znéni (dale téi ,,ZZVZ“) nastane-li
zejména, nikoli V§ak vyluéné, nékteré z nésledujicich skuteénosti:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou zahrnuty V predmétu DILA,
b) Objednatel poiaduje vypustit nékteré prace predmétu DILA,
c) pri realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly V dobé podpisu Smlouvy znamy, a

zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, bez ohledu zda maji VliV na cenu DILA,
d) pfi realizaci se zjisti skuteénosti odliéné 0d dokumentace pfedané objednatelem,
e) dojde ke zméné zakonné sazby DPH éi zméné V oblasti preneseni dafiové povinnosti

Ocefiovéni Vicepraci, pripadné ménépraci bude provadéno jednotkovymi cenami dle
poloikového rozpoétu, ktery tvofi prilohu 6.1 této Smlouvy, a dale zpfisobem uvedenym
V oddile I., 61. III. odst. 3 této Smlouvy.

Pfipadné Viceprace éi ménéprace budou smluvnimi stranami sjednény pisemnyrni dodatky
k SOD. Viceprace budou realizovany a2 p0 uzavfeni pfisluéného dodatku k SOD. Nezbytnym
pfedpokladem uzaeni dodatku na realizaci Vicepraci je soulad se zékonem o zadavéni
verejnych zakézek. Bude-li Vicepréce realizovéna, aniz by za tim L'léelem byl ujednan
prisluény dodatek k SOD, nema zhotovitel narok na iédné plnéni za takové Vicepréce.
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II.

11. Ve§keré zmény pfedmétu D1LA dle SOD musi byt provedeny formou pisemného dodatku
k te’to SOD. Vécné néplr'l dodatku bude Odsouhlasena zplnomocnénymi zéstupci obou stran (tj.
zéstupce Objednatele a zéstupce zhotovitele) pfed jejich provedenim.

12. Zhotovitel se zavazuje prOVést D1LO na svfij néklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a
kvalité za pOdminek uvedenych V této SOD.

13. Vyée uvedené PD nenahrazuje Vyrobni dokumentaci.

14. Smluvm’ strany prohla§uji, Ze pfedmét plnéni podle SOD neni plnénim nemoinym a 26 SOD
uzaviraji p0 peélivém zvéieni Véech mOZnych dfisledkfi. Zhotovitel prohlaéuje, Ze prozkoumal
mistni podminky na staveni§ti a 26 préce mohou byt dokonéeny zpfisobem a v terminech
stanovenych touto SOD.

15. Zhotovitel bere na Védomi, Ze Objekt Hotelu Thermal se nachézi V pamétkové zéné mésta
Karlovy Vary.

Termt'n a mtfsto plné’m’
1. D1LO bude provédéno p0 ééstech V nésledujicich 4 (étyfech) etapa'ch (déle jen ,,Etapy“).

a) Kongresové éést
b) Technické patro
c) Recepce
d) Ostatni

2. Obsah jednotlivych Etap (etapy definuje list Excelu - Viz rozpoéet) je podrobné definovén
poloikovym rozpoétem, jeni tvofi pfilohu 6. 1 této Smlouvy.

3. Etapa a) DiLA bude provedena v nésledujicich terminech:

bezprostfedné p0 nabyti fiéinnosti
smlouvyPfedéni a pfevzeti staveni§té, zahéjeni praci:

Provvedenll etapy a), tedy jejl dokoncem a predam nejpozdéji do 15.9.2022
a prevzet1

4. Zbyvajici Etapy budou realizovény na zékladé jednotlivych vyzev Objednatele k jejich
provedeni (déle jen ,,Vsa“).

5. Vyzva bude Zhotoviteli doruéena pisemné. Pro 1'16e tohoto ustanoveni je pisemné forma
dodriena i V pfipadé Odeslénl' vyzvy prostfednictvim e-mailu adresovaného
stavbyvedoucimu/osobé Oprévnéné jednat za Zhotovitele ve Vécech smluvnich/osobé
Oprévnéné jednat za Zhotovitele ve vécech technickych nebo na e-mailovou adresu uvedenou
V zéhlavi této Smlouvy. Mfiie byt uéinéna i zépisem do stavebniho deniku stvrzenym obéma
Smluvm’mi stranami. vyzva mfiie byt nahrazena samostatnou a pisemné zachycenou dOhOdou
Smluvnich stran; tim V§ak nejsou dotéeny lhfity pro provedeni jednotlivych Etap.

6. Objednatel vyzve Vyzvou Zhotovitele k provedeni konkrétni Etapy. Jednou Vyzvou je
Objednatel Oprévnén vyzvat k provedeni maximélné 2 (dvou) Etap, a to (116 svéhO uVéZeni
zejména s Ohledem na obsazenost a provoz hotelu a na postup jinych rekonstrukénich praci.
Dal§i Vyzvu je Objednatel Oprévnén Odeslat nejdfive 30 dnfi p0 Odesléni pfedchozi vyzvy,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

7. Provedeni véech Etap se pfedpoklédé nejpozdéji dO 30. 12. 2023; tim nejsou dotéena
ustanoveni této Smlouvy O provédéni jednotlivych Etap na zékladé Vyzev.

8. Nebude-li Zhotovitel ke dni 30. 12. 2023 vyzvén k provedeni nékterych Etap, mé Zhotovitel
prévo Odstoupit 0d této Smlouvy, OVSCl’l’l pouze éésteéné V té éésti, které se tyké Etap, k nimz
dosud nebyl vyzvén Objednatelem.

9. Lhfity k provedem’ Etap: Zhotovitel se zavazuje prOVést dal§i Etapy V nésledujicich lhfitéch:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Provedeni dané Etapy,
tedy jeji dokonéem’ a

piedz’mi a pf'evzeti (poéet
kalendéfnich dnfi od

Pfedéni a pfevzeti staveniété

Pf‘edém’ a pf'evzeti
staveni§té k dané Etapé,

Etapa zahéjenl' praci (poéet
kalendéf‘nich dn1°1 od

doruéeni Vyzvy) k dané Etapé)

Technické patro 14 30

Recepce 30 90

Ostatni 30 150

Misto plnéni pfedmétu Smlouvy: hotel THERMAL, Karlovy Vary, Karlovarsky kraj
Smluvni strany se dohodly, a Zhotovitel vyslovné bere na Védomi, ie stavebm’ préce ani
provédéni dila nesmi probihat V obdobi 0d 15. éervna do 12. éervence 2022 a 2023 z dfivodu
probihajiciho KVIFF (Mezinérodni filmovy festival Karlovy Vary). Tato Vyluka jo jii
zahrnuté V terminu dokonéeni Etap.

Smluvni strany se déle dohodly, 26 pokud by V prfibéhu realizace DiLA doélo k prodleni
s plnénim z dflvodu neoéekévanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
Zhotovitele (vy§§i moc), dohodnou prodlouieni terminu plnéni D1LA o stejny poéet dni trvéni
téchto okolnosti. Smluvni strana, které se 0 takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skuteénosti bude zérovefi
uéinén zépis do stavebniho deniku, podepsany zéstupci smluvnich stran.
Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SOD
neni druhé strana V prodlenl' s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichi plnénim je druhé strana V prodleni.

Zhotovitel bere na Védomi, ie realizace zakézky bude probihat za provozu hotelu.
Zhotovitel bere na védomi, ie DiLO bude provédéno V budové hotelu THERMAL
V Karlovych Varech. Zhotovitel se zavazuje k nésledujicim bezpeénostnim opatfenim. D1LO
musi byt realizovéno s takovymi technickobezpeénostnimi a organizaénimi opatfenimi, aby
nedo§lo k po§kozeni zdravi éi ohroieni bezpeénosti osob pohybujicich 56 V okoli stab a aby
nedo§lo k ohroieni éi fijmé na majetku tfetich osob. O téchto podmi'nkéch musi Zhotovitel
upozornit i poddodavatele Véetné pfepravcfi materiélu. Pfi realizaci D1LA musi byt umoinén
pfistup do objekt hotelu V mistech dotéenych stavbou, umoinén pfijezd vozidel zéchranné
sluiby, policie, hasiéfi éi servisnich havarijnich sluieb. Zhotovitel je za takové situace rovnéi
povinen pfisné dodriovat noéni klid a omezit hluéné préce na nutné minimum, aby
nedochézelo k nadmérnému ru§eni névétévnikfi hotelu. Hluénéjéi stavebni a montéZni préce
nesmi Zhotovitel provédét V dobé od 18:00 do 9:00 nésledujiciho dne.

S ohledem na skuteénosti uvedené vpfedchozim odstavci si rovnéi objednatel vyhrazuje
moZnost zmény jednotlivych terminu plnéni DILA, a to za podminek stanovenych ZZVZ.

Objednatel je oprévnén nafidit pferu§eni praci na provédéni D1LA z dfivodfi paralelné
probihajicich pracich jinych profesi. V pfipadé, 2e rielze provédét DILO souéasné s pracemi
jinych profesi, budou stavebni préce na provédéni DILA pferuéeny po nezbytné nutnou dobu.
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nedo§lo k ohroieni éi fijmé na majetku tfetich osob. O téchto podmi'nkéch musi Zhotovitel
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Oltakovou dobu nutného pferuéeni praci na provédéni DiLA se prodluiuje termin splnéni
DILA.

18. Pokud zhotovitel z dfivodfi na jeho strané nepfevezme staveni§té ve stanovenych lhfitéch,
zaéne zhotoviteli béiet lhfita pro dokonéeni D1LA, jakO by k pfedém' a pfevzeti staveniété
do§10.

III. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fédné a Véasné provedeni DILA je nejvy§e pfipustné, platné pO celou dobu
realizace a Obsahuje veékeré préce, dodévky, éinnosti a néklady souvisejici s realizaci na
zékladé pfedanych podkladfi:

Ké bez DPH

Cena celkem 3 566 610 Kc”:

déle jen ,,Cena za D1LO“.

Cena jednotlivych Etap vyplyvé z pfilohy 6. 1 k tétO Smlouvé.

Cena za D1LO vychézi z ceny uvedené VpOlOZkOVém rozpoétu (viz pfiloha 6.1 SOD) a
Obsahuje V§echny néklady souvisejici se zhotovenim DiLA, vedlej§i néklady souvisejici
sumisténim stavby, zafizenim staveni§té a take’ ostatni néklady souvisejicimi s plnénim
podminek zadévaci dokumentace.

Veékeré moiné zmény ceny, k nimZ mfiie dojit V souladu s touto SOD V névaznosti na moiné
zmény nebo doplfiky rozsahu pfedmétu SOD, musi byt pfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Oprévnénou osobou Objednatele a zérovefi nésledné potvrzeny formou
pisemného dodatku k SOD. Pfi nedodrieni tohoto postupu zhotoviteli nevzniké nérok na
zaplaceni takové zmény nebo doplfiku rozsahu pfedmétu SOD, ani nérok na vydéni
bezdfivodného ObOhaceni. Plati, ie V takovém pfl’padé je cena zmény nebo doplfiku rozsahu
pfedmétu SOD zahrnuta V Cené za D1LO dle Odst. 1 tohoto élénku.

Jako pOdklad pro stanoveni ceny pfipadnych zmén pfedrnétu D1LA budou slouZit jednotkové
ceny uvedené V poloikovém rozpoétu v pffloze 6.1 této SOD. V pfipadé, Ze nebudou uvedeny
V pOIOZkOVém rozpoétu pfisluéné jednotkové ceny poloiek potfebnych ke stanoveni ceny
Vicepraci/ménépraci, budou pouiity poloZky z platnych cenikfi stavebnich praci URS platné
k podpisu tétO SOD. Pokud nedojde k provedeni nékterych praci/Vykonfi, bude celkové cena
za D1LO poniiena O ééstku OdVidajici cené téchto vypu§ténych praci/Vykonfi Odvozené
z pOIOZkOVéhO rozpoétu.

Zrnéna ceny DiLA je mOZné za piedpokladu dodrieni ustanoveni ZZVZ.

5. DPH bude uplatnéna Vidy V aktuélné platné a fiéinné sazbé V souladu se zékonem o dani
z pfidané hodnoty. fipadé, ie zhotovitel stanOVi sazbu DPH 6i reZim DPH vrozporu
s platnymi prévnimi pfedpisy, je pOVinen uhradit objednateli veékerou §kodu, které mu
V souvislosti s tim vznikla.

IV. Placent'DILA afakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zélohy.

2. V souladu se zékonem 0 DPH sjednévaji smluvni strany diléi plnéni vrozsahu skuteéné
provedeného plnéni za kalendéf‘ni mésic. Zhotovitel pfedloii 1 x za kalendéfm' mésic diléi
dafiovy dOklad (fakturu) vystaveny na zékladé vzéjemné Odsouhlaseného a podepsaného
soupisu skuteéné provedenych praci Objednatelem nebo jirn povéfenym zéstupcem (TDI); bez
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vzéjemné odsouhlaseného soupisu skuteéné provedenych praci neni moiné vystavit fakturu.
OdsouhlasenjI a podepsany soupis praci objednatelem éi jeho povéfenym zéstupcem (TDI)
bude souéésti dafiového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura nefiplné a
nenastane jeji splatnost. vy§e dilél’ho dafiového dokladu/faktury v Ké bude odpovidat souétu
ocenénych provedenych dodévek, praci a sluieb.
Smluvni splatnost diléich faktur i koneéné faktury vystavené zhotovitelem bude 30
kalendéf'nich dnfi ode dne prokazatelného doruéeni faktur objednateli

. Vyse,dilcich danovych dokladu/faktur nepresahne 95 % z ceny za DILO.ZbyvaJ'ic1’ cast ceny
za DILO 212 do vyse 98 % ceny za DILO uhradi objednatel zhotoviteli po bezvadném
provedeni DILA. Konecna faktura bude vystavena pri predani a prevzeti DILA a bude
uhrazena nejpozdéJi do 30 kalendarnich dnfi p0 odstraném’ posledni vady a nedodélku. Datem
zdanitelného plnéni je posledni den pfislu§ného mésice.
Zzidriné: Céstka odpovidajici 2 % z kaidé vystavené faktury pfedstavuje zédriné (déle jen
”Zédriné“). Objednatel uhradi zhotoviteli Vidy jen ééstku odpovidajici 98 % fakturované
ééstky a ééstku odpovidajici 2 % fakturované ééstky zadrii. Zédriné objednatel vyplati
zhotoviteli p0 uplynuti zéruéni doby dle oddilu III. 61. III. této Smlouvy a doruéeni vyzvy
zhotovitele k vyplacenl' takové ééstky. V pfipadé, ie bude v této lhfité uplatnéna reklamace,
neni objednatel povinen vyplatit Zédriné dfive, nei bude splnén dotéeny nérok z vady 6i
zéruéni vady. Objednatel je oprévnén zapoéist vfiéi néroku zhotovitele na vréceni zédriného
jakoukoliv svou pohledévku za zhotovitelem. Uéini—li tak, je zhotovitel povinen neprodlené
p0 vyzvéni doplnit Zéené do pfivodni vyée.

Zhotovitel mfiie Zédriné nahradit bankovni' zérukou. V pfipadé nahrazeni Zédriného
bankovni zérukou, uvolni objednatel Zédriné nejpozdéji do 15 dnfi 0d pfedloieni zéruéni
listiny; to v§ak pouze za splnéni nésledujicich podminek:

i. Zhotovitel mfiie Zédriné nahradit neodvolatelnou, nepodminénou pisemnou
bankovni zérukou splatnou na prvni vyzvu oprévnéného a bez némitek,
schvéli-li Jeji znéni objednatel.

ii. Z bankovni zéruky musi vyplyvat zévazek Vystavce uspokojit objednatele V
pfipadé, kdy objednatel uéini prohlééeni vystavci 0 tom, ie zhotovitel nesplnil
svfij zévazek z vadného plnéni 61 z poskytnuté zéruky poté, co objednatel
pfedmétnou vadu reklamoval.

iii. Bankovni zéruka musi byt platné nejméné do 60 dnfi p0 uplynuti zéruéni doby
dle oddilu III. (:1. III. odst. 2 Smlouvy.

iv. Néklady na poskytnuti bankovnl' zéruky a ve§keré dal§1’ Vydaje vzniklé
v souvislosti s plnénim povinnosti dle tohoto élénku nese zhotovitel.

v. Vystaveni bankovnl' zéruky za fédné plnéni zéruénich podminek doloii
zhotovitel objednateli originélem zéruéni listiny vystavené ve prospéch
objednatele jako oprévnéne’ho.

vi. Objednatel je oprévnén éerpat bankovni zéruku ve vyéi, které odpovidé vyéi
splatné smluvni pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného zévazku zhotovitele Vfiéi
objednateli plynouciho se zéruky, nékladfi nezbytnych k odstranénl' vad DILA,
nékladfi néhradniho zhotovitele, ékod zpfisobenych plnénim zhotovitele V
rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ééstce, které podle vyél'sleni objednatele
odpovidé néhradé vadného plnéni zhotovitele.

Vii. Spoleéné s uplatnénim plnéni z bankovni zéruky oznémi objednatel jako
oprévnény pisemné zhotoviteli vy§i poiadovaného plnéni ze strany vystavce
jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doruéit objednateli novou zéruéni
listinu ve znéni a vyéi shodné s pfedchozi zéruéni listinou Vidy nejpozdéji do
14 kalendéfnich dnfi od kaidého uplatnéni préva ze zéruky objednatelem.
Pokud by zhotovitel nepfedloiil novou bankovni zéruku dle tohoto odstavce
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za DILO 212 do vyse 98 % ceny za DILO uhradi objednatel zhotoviteli po bezvadném
provedeni DILA. Konecna faktura bude vystavena pri predani a prevzeti DILA a bude
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Smlouvy, je objednatel oprévnén bankovni zéruku éerpat a ponechat si penéini
prostfedky z této bankovni zéruky jako jistotu ke stejnym fiéelfim jako
bankovni zéruku.

viii. Originél listiny bankovni zéruky platné p0 celou dobu zéruéni doby bude
objednatelem vrécen zhotoviteli na adresu a fiéet zhotovitele do 30
kalendéfnich dnfi ode dne konce zéruéni doby, pokud zhotovitel do tohoto dne
odstranil ve§keré vady, k jejichi odstranéni jej V souladu s touto Smlouvou
objednatel vyzval, jinak do 30 kalendéf‘nich dnfi od podpisu protokolu o
odstranéni téchto vad obéma smluvnimi stranami.

7. Faktura zhotovitele musi obsahovat Véechny zékonné néleiitosti dafiovych dokladfi
poiadovanych zékonem 65. 235/2004 Sb. V platném znéni.

8. Dafi z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci uplatfiovéna ve vyéi a za podminek dle zékona o
DPH V platném znéni.

9. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na fiéet zhotovitele.
Faktura se povaZuje za uhrazenou okamiikem odepséni fakturovane' ééstky 2 flow
objednatele.

10. Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zékladé samostatné fakturace zhotovitele V souladu s cenou dohodnutou v pfisluéném
pisemném Dodatku k této SOD. Ustanovenl' o Zédriném se uplatni obdobné.

11. Objednatel je oprévnén pozastavit financovéni V pfipadé, ie zhotovitel bezdfivodné pferu§i
préce nebo préce bude provédét V rozporu se Smlouvou a/nebo projektovou dokumentaci
a/nebo pokyny objednatele.

12. Kaidy originélnl’ fiéetni doklad musi obsahovat pfesny nézev zakézky.

13. Koneéné faktura musi naVic obsahovat jako pfilohu oboustranné odsouhlasen}? a podepsany
protokol o pfedéni a pfevzeti DILA bez vad a nedodélkfi a o vyklizeni staveniété, resp.
podepsany zévéreény protokol o odstranéni vad a nedodélkfi.

14. V pfipadé, 2e faktura vystavené dle tohoto oddilu bude obsahovat nesprévné nebo nefiplné
fidaje a nebude obsahovat véechny néleiitosti uvedené v tomto élénku, je objednatel oprévnén
fakturu vrétit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu
opravi, nebo vystaVi novou. Vrécenim faktury se ru§i pfivodni lhfita splatnosti. Nové lhfita
splatnosti béii znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené faktury objednateli.
Obdobné plati, byla-li faktura vystavena neoprévnéné.

Oddfl II.
Realizace DILA

I. Odevzda'm'a pi‘evzetl'staveniflé’
1. K pfedéni a pfevzeti staveniété dojde v terminech uvedenych v oddilu I. této 80D.

2. O pfedéni staveniété strany sepi§i zépis podepsany jejich zéstupci a k datu podpisu tohoto
zépisu zhotovitel prohla§uje, 26 se seznémil se stavem staveni§té k provedeni DiLA, a tento
je mu zném. Odmitne—li zhotovitel pfevzit staveni§té, je povinen uvést do zépisu dfivody
nepfevzetl'. Dnem pfevzeti staveniété se mé za to, Z6 zhotovitel je obeznémen s lokalitou
staveniété.

3. Zhotovitel je povinen ueovat staveniété trvale V dobrém stavu, déle se zavazuje pfijmout
opatfeni plynouci z pfedanych vyjédfeni a stanovisek a obecné zévaznych norem a vyh1é§ek,
opatfeni k maximélnimu omezeni pra§nosti, hluku, ochrané iivotniho prostfedi a dodriovéni
pfedpisfi BOZP pfi provédéni DiLA a je povinen zajistit bezpeénost svych pracovniku pfi
provédém’ DiLA.
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4. Zhotovitel J'e povinen udriovat na pfevzatém staveniéti pofédek a éistotu a fit povinen
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi na své néklady. Zhotovitel se zavazuje,
ie bude doeovat zésady ochrany Zivotniho prostiedi podle zékona 6. 17/ 1 992 Sb. 0 iivotnim
prostredi, c. 114/1992 Sb. ,0 ochrané prirody a krajiny,c. 185/2001 Sb., 0 odpadech, ve znéni
J'ejich pozdéJ'sich zmén a predpisu. Vsechen odpad vznikaJici na staVbé cinnosti zhotovitele
bude zhotovitel tfl’dit, evidovat a nésledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou
spoleénosti. Déle zaJ'isti ochranu V0d a ovzdu§i pfed nepfiznivymi a pfirodu ohroiujicimi
Iétkami. V pfipadé havérie bude neprodlené kontaktovat zéstupce objednatele.
Zhotovitel je povinen seznémit se s riziky na staveni§ti objednatele, upozornit na né své
pracovniky, podzhotovitele a uréit zpfisob ochrany a prevence proti firazfim a jinému
po§kozeni zdraVi.

II. Kvalifikaém'podml'nky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbomou pééi v rozsahu stanoveném

dokumentaci pro provedeni stavby a zadévacimi podminkami vefejné zakézky V nejvyééi
dostupné kvalité za pouZiti diléich prvkfi prvni jakostni tfidy, pfitom J'e povinen doeet
podminky VSCCh dotéenych orgénu stétni sprévy a organizaci a pfislu§né technické normy,
vztahujici 56 k provadénému d1'1u a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym
podminkam. DILO mus1 byt provedeno V souladu s touto SOD a nesmi mit nedostatky, které
brani pouziti DILA k urcenému fiéelu DILO musi byt provedeno V souladu s technickymi a
pravnimi predpisy platnymi V Ceské republice V dobé provadéni DILA.
DILO bude dale provedeno a dokladovano V souladu se vsemi pravnimi normami, CSN (§4
zékona 6. 22/ 1 997 Sb., 0 technickych poiadavcich na Vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékonfi, ve znéni jeho pozdéj§ich zmén) a vyhlé§kami. Tarn kde zvléétni pfedpis stanovi, musi
mit Véechny pouiité materiély a VVrobky platny certifikét ve smyslu zékona a platnych
vyhlé§ek.

Souéésti zhotoveni DILA je zajiéténi a pfedloieni V§ech dokladfi — prfikazfi o ovéfeni
Vlastnostl' pouiitych Vyrobkfi ve smyslu ustanoveni zékona 6. 22/1997 Sb., ve znéni
pozdéj§ich novel a souvisejicich pfedpisfl, a déle dokladfi 0 provedeni zkou§ek a revizi a
daléich dokladfi nutnych k pfedéni DILA dle platnych pfedpisfi, napf. zékona é. 185/2001 Sb.,
0 odpadech.

Ke zméné podzhotovitelfi (“:1 daléich osob, J'ejichi prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv éést kvalifikace V zadévacim fizeni, je zhotovitel oprévnén p0 pisemném
odsouhlaseni ze strany objednatele, ale Vidy tak, aby kaid)’I tento podzhotovitel 6i osoba plnil
éi plnila shodnou éést kvalifikace J'ako podzhotovitel éi osoba pfedchozi. Objednatel si
vyhrazuje prévo odrnitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho hodnoceni dostateéné
schopnosti a zkuéenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u nichi mu J'sou znémy pfipady,
kdy nedostéli svyrn zévazkfim, nebo kdy jejich finanéni a technické pozice negarantuje
spolehlivé plnéni zévazkfi ze Smlouvy nebo kdy tito nedisponuji potfebnou kvalifikaci.
Objednatel Je oprévnén odmitnout pfijeti dodévek, praci nebo sluieb, k jejichi dodéni
provedeni nebo zhotoveni’ pouiil zhotovitel poddodavatele, ktery nesplfiuje poiadavky tohoto
élénku Smlouvy.

Souhlas objednatele se zménou poddodavatele Véak V Zédném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zévazkfi, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze SOD.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovévat veékerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakézky Véetné
fiéetnich dokladfi V souladu s éeskymi prévm’mi pfedpisy.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona é. 320/2001 Sb., 0 finanéni kontrole ve
vefejné sprévé a o zméné nékterych zékonfi, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi, osobou povinnou
spolupfisobit pfi vonu finanéni kontroly provédéné v souvislosti s fihradou zboZi nebo
sluieb z vefejnych VSIdajfi.

Zhotovitel zajisti na své néklady a odpovédnost vybudovéni zafizeni staveniété nad rémec
toho, které mu bude poskytnuto ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém staveni§ti a pfij ezdovych komunikacich pofédek
a éistotu a denné zajiétovat fédn}? fiklid pracoviété a v§ech prostorfi dotéenych provédénim
D1LA.
Zhotovitel na sebe pfejimé zodpovédnost za §kody zpfisobené na zhotovovaném D1LE
respektive na prostoréch / staveniéti po celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti pfedmétu DILA
objednatelem, stejné tak za ékody zpfisobené svou stavebni a jinou éinnosti tfeti osobé.

V pfipadé jakéhokoliv naruéeni éi poékozem’ okolnioh ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
po§kozené plochy nejpozdéji k pfedémi hotového DILA do pfivodniho stavu, pfivodni stav
pfed zahéjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Ve§kery demontovany materiél je majetkem objednatele, jeho likvidace bude provédéna se
souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovidé za fédnou likvidaci vzniklych odpadfi, nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni
pfedé zhotovitel doklad o zajiéténi likvidace odpadfi ze stavby V souladu se zékonem
é. 185/2001 Sb., 0 odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveniété o pracich, které provédi, stavebni denik
v rozsahu dle zékona é. 183/2006 Sb., 0 fizemnl'm plénovénl' a stavebnim fédu (stavebni
zékon) a §6 + pfisluéné pfilohy vyhlééky é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb, do kterého
je povinen zapisovat v§echny skuteénosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt
trvale pfistupny na stavbé. Originél stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si
mfiie pofidit kopii. Vedeni deniku konéi dnem odstranéni posledni vady oznémené v zépise
o pfedéni a pfevzeti stavby. Je zakézéno zépisy ve stavebnim deniku pfepisovat, ékrtat
a vytrhévat z néj jednotlivé strénky.

Zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této Smlouvy ménit ani doplfiovat.

Zépisy do stavebniho deniku éitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci dy v ten den, kdy
byly préce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mimo
stavbyvedouciho mfiZe do stavebniho deniku provédét zéznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zéstupce, pfipadné zpracovatel PD nebo pfislu§né orgény stétni sprévy. Nesouhlasi-
1i stavbyvedouci se zépisem, ktery uéinil objednatel nebo jim povéfeny zéstupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pf‘ipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnfi, jinak se mé za to, ie 5 uvedenym zépisem souhlasi.

V pfipadé, Ze mé byt diléi éést zhotovovaného D1LA zakryta nebo mé by”: jinak znemoinén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné vyzvat objednatele minimélné 3 (tfi) pracovm’
dny pfedem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakrjtvané éést byla provedena fédné.
Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mfiie zhotovitel pokraéovat v provédéni D1LA. Bude-
1i v tomto pfipadé objednatel dodateéné poiadovat odkryti zakrytSIch praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se v§ak zjistl’, ie préce nebyly
fédné provedeny, nese veékeré néklady spojené s odkrytirn praci, opravou chybného stavu a
néslednym zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahéj eni praci zépisem
do stavebniho deniku. Seznam vytvofi TDS ve spolupréci se zéstupcem objednatele. Timto
neni dotéena povinnost uvedené v pfedchozim odstavci.
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é. 185/2001 Sb., 0 odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveniété o pracich, které provédi, stavebni denik
v rozsahu dle zékona é. 183/2006 Sb., 0 fizemnl'm plénovénl' a stavebnim fédu (stavebni
zékon) a §6 + pfisluéné pfilohy vyhlééky é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb, do kterého
je povinen zapisovat v§echny skuteénosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt
trvale pfistupny na stavbé. Originél stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si
mfiie pofidit kopii. Vedeni deniku konéi dnem odstranéni posledni vady oznémené v zépise
o pfedéni a pfevzeti stavby. Je zakézéno zépisy ve stavebnim deniku pfepisovat, ékrtat
a vytrhévat z néj jednotlivé strénky.

Zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této Smlouvy ménit ani doplfiovat.

Zépisy do stavebniho deniku éitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci dy v ten den, kdy
byly préce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mimo
stavbyvedouciho mfiZe do stavebniho deniku provédét zéznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zéstupce, pfipadné zpracovatel PD nebo pfislu§né orgény stétni sprévy. Nesouhlasi-
1i stavbyvedouci se zépisem, ktery uéinil objednatel nebo jim povéfeny zéstupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pf‘ipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnfi, jinak se mé za to, ie 5 uvedenym zépisem souhlasi.

V pfipadé, Ze mé byt diléi éést zhotovovaného D1LA zakryta nebo mé by”: jinak znemoinén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné vyzvat objednatele minimélné 3 (tfi) pracovm’
dny pfedem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakrjtvané éést byla provedena fédné.
Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mfiie zhotovitel pokraéovat v provédéni D1LA. Bude-
1i v tomto pfipadé objednatel dodateéné poiadovat odkryti zakrytSIch praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se v§ak zjistl’, ie préce nebyly
fédné provedeny, nese veékeré néklady spojené s odkrytirn praci, opravou chybného stavu a
néslednym zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahéj eni praci zépisem
do stavebniho deniku. Seznam vytvofi TDS ve spolupréci se zéstupcem objednatele. Timto
neni dotéena povinnost uvedené v pfedchozim odstavci.
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Objednatel, pfipadné technick}? dozor objednatele, autorsky dozor, Koordinétor bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi préci na staveni§ti maji préVO kontroly provédéné stab a maji prévo
pfistupu na staveni§té. Zhotovitel zajisti vrémci zafi'zeni staveni§té podminky pro vykon
funkce téchto osob, a to v pfiméfeném rozsahu.
Pokud by jakékoliv kontrolované nebo zkou§ené éést DiLA Véetné praci, sluieb a dodévek
nevyhovovala specifikacim dle Smlouvy, mé objednatel prévo takovou éést D1LA, préci,
sluibu nebo dodévku odmitnout a poiadovat p0 zhotoviteli bud’ nové nezévadné plnéni nebo
bezfiplatné provedeni veékerych potfebnych zmén nebo I'lprav. Zhotovitel V tomto piipadé
ponese i ve§keré néklady a Vydaje objednatele. Nejedné se V§ak o zménu D1LA a zhotovitel
Z toho dfivodu nemfiie ménit termin dokonéeni D1LA ani Vyslednou cenu D1LA.
Zhotovitel se zavazuje kfiéasti na kontrolnich dnech stavby, a to minimélné 1 x tydné.
Terminy kontrolniho dne budou stanoveny objednatelem, pfipadné jeho zéstupcem. O
prfibéhu kontrolniho dne bude uéinén zépis d0 stavebniho deniku. Zhotovitel mé povinnost se
téchto kontrolnich dnfi L'léastnit.
Zhotovitel Je p0 dokonceni stavebnich praci povinen stavenisté vyklidit a objednateli predat
V terminech predani a prevzeti DILA (respektive jeho prislusné Etapy). Pokud k datu predéni
a prevzeti DILA (respektive jeho prislusné Etapy) nedojde k vyklizeni stavenisté a predéni
zarizeni stavenisté objednateli, Jedna se 0 vadné plnéni a bude uvedeno v soupisu vad a
nedodélkfi. Smluvni strany mohou ujednat odliénou lhfitu k pfedéni zafizeni staveniété
pfevzatého 0d objednatele, a to pisemné V protokolu o pfedéni a pfevzeti D1LA (respektive
jeho pfislu§né Etapy) anebo V protokolu o odstranéni vad a nedodélkfi.
Zafizeni staveni§té, které si zhotovitel zfidi nad rémec staveni§té pfedaného mu objednatelem,
rovnéi zhotovitel uvede do pfivodniho stavu a vyklidi nejpozdéji ve vyée stanovené lhfité a
protokolérné je pfedé objednateli. V opaéném pfipadé se jedné 0 vadné plnéni a bude uvedeno
v soupisu vad a nedodélkfi. Smluvni strany mohou ujednat odliénou lhfitu k pfedéni zafizeni
staveni§té pfevzatého 0d objednatele, a to pisemné V protokolu o pfedéni a pfevzeti D1LA
(respektive jeho Etapy) anebo V protokolu o odstranéni vad a nedodélkfi.
Zmény projektové dokumentace jsou moiné pouze p0 pfedchozim odsouhlaseni zmocnénymi
zéstupci obou smluvnich stran p0 projednéni s projektantem.
K zéméném materiélfi a Vyrobkfi oproti poskytnutym podkladfim J'e VZdy tfeba souhlasu
objednatele.

Zhotovitel bude respektovat pfedpisy tykajici se bezpeénosti préce a technickych zafizeni,
zejména zékona é. 309/2006 8b., kterym se upravuji dal§i poiadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci V pracovnéprévnich vztazich a o zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
éinnosti nebo poskytovéni sluieb mimo pracovnéprévni vztahy (zékon o zaji§téni dal§ich
bezpeénostnich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), nafizeni Vlédy 63. 362/2005
8b., 0 blii§ich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na pracovi§tich s
nebezpeéim pédu z Vy§ky nebo do hloubky a nafizeni Vlédy é. 591/2006 Sb., 0 bliiéich
minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na staveniétich. Zhotovitel
pfejimé v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpeénost a ochranu zdravi
osob V prostoru staveniété, poiérni ochrany a za zachovéni pofédku na staveniéti.
Objednatel je oprévnén pferu§it préce na staveni§ti z dfivodu poru§eni praVidel bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci; toto pf‘eruéeni nemé VliV na lhfity plnéni DILA.

Zhotovitel V plné mife zodpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi V§ech osob V prostoru
staveni§té, ktere’ se zde nachézeji, oprévnéné (tyto osoby maji povinnost se hlésit pfi vstupu
na staveni§té u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeéi jeJ'ich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomfickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost préce a provozu podle
platnych prévnich pfedpisfi a norem bezpeénostnich, hygienickych, poiérnich a ekologickych.
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Zhotovitel zajisti fédné oznaéeni a zabezpeéi prostor staveni§té v souladu s obecné platnymi
piedpisy.

Zhotovitel Je povinen byt pojistén proti skodam zpfisobenym jeho éinnosti véetné moinych
skod pracovniku zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
pripadnych podzhotovitelfi. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen dolozit na pozadam
objednateli kdykoliv v prubéhu provadém DILA.

Zhotovitel Je povinen pripravit a dolozit u prej1maciho fizeni V§echny pfedepsane’ doklady dle
stavebniho zékona a souvisejicich prévnich pfedpisfi, bez téchto dokladfi nelze povaZovat
D1LO za dokonéene' a schopné pfedéni (napf. prohlééeni 0 shodé pouiitych materiélfi, doklady
o provedenych zkouékéch, déle o ekologické likvidaci odpadfi).

Zhotovitel neni oprévnén pfevést (postoupit) své pra’wa, zévazky a pohledévky, vyplyvajici z
této Smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn Vlastnosti provedeného D1LA bude dévat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodérnost, ochranu zivotnlho prostredi, pozérnl bezpecnost, hygienické
pozadavky.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost DILA, za pouzité materialy,
konstrukci zarizeni, za kvalitu a uplnost montéze, stavebnich praci a funkci D1LA; dale za to,
26 DILO ma vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci, prévnimi predpisy, technickymi
pfedpisy, technickymi normami vztahujicimi 56 k éinnosti zhotovitele v rémci plnéni
Smlouvy a déle Vlastnosti dohodnuté Smlouvou a vlastnosti obvyklé.

Smluvni strany se domluvily na 1. jakosti D1LA.

Jakost dodavanych materiélu a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zpfisobem pri
kontrolnich prohlidkach a pri predani a prevzeti DILA.

IV. Souéinnost objednatele
1. Objednatel piedé staveni§té zhotoviteli Smlouvy v souladu s ust. oddilu I. této SOD. O pfedéni

a pfevzeti staveniété Véetné zafizeni staveniété sepi§i obé strany Vidy protokol.

V rémci pfedéni a pfevzeti staveni§té Objednatel zhotoviteli pfedé PD. Za sprévnost a 1'1p1nost
pfedané PD je odpovédny Objednatel; t1'm véak neni nikterak dotéena pfipadné odpovédnost
zhotovitele za fédny postup podle § 2594 N02.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu Véci pfebiranych 0d objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je Objednatel povinen
vznesené pfipominky bezodkladné zvéZit a vydat pisemné rozhodnuti. Tote’Z plati, zjisti—li se
skryté pfekéiky brénici provédém’ stab dohodnutym zpfisobem, které nebyly patrny
z pfedané PD.

Objednatel nebo jeho zéstupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvéni k provedem’
inspekce u vybranych kontrol nebo zkou§ek. Pokud se Objednatel nebo jeho zéstupce
nedostavi do 3 (tfi) pracovm’ch dnfi 0d prokazatelného doruéeni Vyzvy, mfiie zhotovitel
pokraéovat v provédéni D1LA.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zépisfim pfipojovat své
stanovisko.

V pfipadé zéznamu ve stavebnim deniku vyiadujicim stanovisko objednatele, pfipadné
projektanta mflie zhotovitel pokraéovat v éinnosti ve smyslu zéznamu a2 p0 uplynuti 3 (tfi)
pracovnich dni p0 prokazatelném doruéeni piedmétného zéznamu zéstupci objednatele.

Objednatel vykonévé na stavbé technicky dozor a v jeho prfibéhu sleduje zejména, zda préce
jsou provédény v souladu se SoD podle schvélené PD, technickych norem a jinych prévnich
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10.

pfedpisfi jakoi i rozhodnuti vefejnoprévnich orgénu. Na nedostatky zji§téné V prfibéhu praci
neprodlené upozorni zépisem do stavebniho deniku.
Technicky dozor objednatele neni oprévnén zasahovat do éinnosti zhotovitele, pokud je DILO
provédéno V souladu s poiadavky a potfebami objednatele.
Objednatel je oprévnén na zékladé skuteénosti dodateéné zji§ténych V prfibéhu praci upfesnit
obsah a zpfisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéreny zéstupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA.Zjist1’-li
objednatel, ze zhotovitel provadl DILO V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
oprévnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provédénlm a dilo
provédél fédnym zpfisobem. Jestliie zhotovitel tak neuéim’ ani V pfiméfené lhfité mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poru§eni Smlouvy, je objednatel
oprévnén 0d Smlouvy odstoupit.

V. Pfeda'm' a pfevzetz'DiLA
1.

5.

DILO (respektive jeho Etapa) se povaiuje za provedené, je—li dokonéeno a pfedéno. DILO
(respektive jeho Etapa) je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpfisobilost slouiit svému fiéelu
a zérovefi nevykazuje iédné, byt’ drobné vady a nedodélky. V pfipadé, ie mé DILO
(respektive jeho Etapa) drobné vady, i vady nebrénici uiivéni, je objednatel opravnen DILO
(respektive jeho Etapu) nepreV21t a zhotovitel je V takovém pripadé V prodleni s plnénim
predmetu DILA. Smluvni strany vylucujl ustanovenl § 2628 N02. 0 predani a prevzetl DILA
(respektive jeho Etapy) bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel prevezme DILO
(respektive jeho Etapu) vykazujici drobné vady nebo nedodélky, smluvni strany se
V protokolu o predanl' a prevzeti DILA (respektive jeho Etapy) dohodnou na terminu jejich
odstranéni; nedohodnou-1i se na tomto terminu,p1at1',ze zhotovitel je povinen vady a
nedodélky odstranit do 15 (patnécti) kalendéfnich dnfi 0d pfedéni a pfevzeti DILA (respektive
jeho Etapy). Po odstranéni vsech vytykanych vad a nedodélku bude vyhotoven zavérecny
protokol o odstranénl vad a nedodélku DILA (respektive jeho Etapy).
K zahajeni prejimaciho r1zeni DILA (respektive jeho Etapy) zhotovitel pisemné vyzve
objednatele nejméné 5 (pét) pracovnich dnfi pfed zahéjenim pfejimky.
Objednatel pfizve k pfedéni a pfevzeti DILA (respektive jeho Etapy) osobu vykonévajici
funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen pfipraVit k pfejimacimu I‘IZCl’lI zejména tyto doklady V jednom
vyhotoveni (pokud neni niie uvedeno jinak):

- doklady o kvalité a pfivodu pouiitych hmot a materiélfi,
- osvédéeni o zkouékéch pouiitych materiélfi a technologii,
- kopie dokladfi o nezévadné likVidaci odpadfi oprévnénou spoleénosti,
- originél stavebniho deniku,
- protokoly o provedenych zkouékéch a reVizich,
- pripadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pripadne dalsi dokumentace potrebné

pro zajistém radného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténl rédného prubéhu
kolaudacniho rizenl stab

- protokol o odstranéni vad a nedodélkfi
- névod éi pokyny k pouZiti ovladatelnych éésti DILA

O pfedéni a pfevzeti DILA (respektive jeho Etapy) bude vyhotoven protokol o pfedéni a
pfevzeti. Protokol vyhotovi objednatel. Protokol bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodévky V okamiiku pfedéni, ,
- soupis dokladfi, jei zhotovitel pfedévé objednateli s dokonéenym DILEM (respektive

jeho Etapou),
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- osvédéeni o zkouékéch pouiitych materiélfi a technologii,
- kopie dokladfi o nezévadné likVidaci odpadfi oprévnénou spoleénosti,
- originél stavebniho deniku,
- protokoly o provedenych zkouékéch a reVizich,
- pripadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pripadne dalsi dokumentace potrebné

pro zajistém radného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténl rédného prubéhu
kolaudacniho rizenl stab

- protokol o odstranéni vad a nedodélkfi
- névod éi pokyny k pouZiti ovladatelnych éésti DILA

O pfedéni a pfevzeti DILA (respektive jeho Etapy) bude vyhotoven protokol o pfedéni a
pfevzeti. Protokol vyhotovi objednatel. Protokol bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodévky V okamiiku pfedéni, ,
- soupis dokladfi, jei zhotovitel pfedévé objednateli s dokonéenym DILEM (respektive

jeho Etapou),
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Podepise--1i smluvni strana protokol o predani, pricemz se jasnym a zretelnym zpfisobem
nesouhlasné nevyjadri ke konkrétnim zépisfim anebo bodfim protokolu o predani,p1ati, 26 s
celym obsahem protokolu o predani souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci provedenych nebo dodanych v
rozporu s normovymi poiadavky platnych norem a pfedpisfi.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prubéhu provédéni DILA rozhodnout o pferuéeni
provadéni praci na DILE. Zhotovitel v takovém pripadé bez zbytecného odkladu po doruceni
pisemného rozhodnuti dle predchozi Véty prerusi provadéni praci na DILE a provede nezbytné
zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabraneno pripadnym skodam na rozpracovaném DILE.
O dobu preruseni provédéni praci na DILE se prodluzuje lhuta pro splnéni DILA. Zhotovitel
je povinen zahéjit provadéni praci na rozpracovaném DILE neprodlené p0 obdrzeni
pisemného pokynu objednatele.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze paklize by doslo v prubéhu provadéni dila k dilcimu
prevzeti nékteré z Etap DILA a objednatel by V takovém okamziku nevytkl pripadné vady ci
nedodélky predmétné Etapy, neuvedenim takovych vad a nedodélku nezanika pravo
objednatele vytknout Je pri konecném predani a prevzeti DILA jako celku

Po provedeni vsech Etap DILA dojde k podpisu zavérecného protokolu o predani a pfevzeti
DILA jakoito celku (déle jen ”Zaivéreény protokol“). Na tento protokol se obdobné uplatni
ustanoveni o protokolu o piedéni a pfevzeti jednotlivych Etap. Vyslovné se sjednévé, 2e
objednatel je oprévnén vytknout V Zévéreéném protokolu i ty vady, které mohl vytknout jii
po dokonéeni jednotlivych Etap.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, poji§téni, zéruky, vady

I. Wastnicképra'vo k DiLU a nebezpeét’§k0dy
1. Vlastnictvi k DILU prechézi na objednatele zabudovanim a u jesté nezabudovanych casti dila

jejich zaplacenim. Nebezpeci skody po celou dobu zhotovovani DILA nese Zhotovitel az do
predani DILA a vyklizeného stavenisté objednateli, a to i téch jeho casti, které 56 v prubéhu
realizace stévaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni néklady zabezpeéit ochranu zhotovovaného DILA
ave§kerého materiélu dovezeného na staveniété pro stavbu proti povétrnostnim Vlivfim,
poékozeni a odcizeni.

Zhotovitel nese odpovédnost pfivodce odpadfi, zavazuje se nezpfisobovat imik toxickych éi
jinych ékodlivych létek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uéinit veékeré opatieni potfebné k odvréceni ékody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli Vplné vy§i §kodu, které vznikla pii realizaci
a uiivéni DILA v souvislosti nebo jako dfisledek poruéeni povinnosti a zévazkfi zhotovitele
dle této Smlouvy. Skodou se rozumi i uély zisk objednatele.

II. P0ji§téni zhotovitele
1. Zhotovitel mé k datu podpisu této Smlouvy a bude mit po celou dobu plnéni svého zévazku

dle této Smlouvy uzavfenou pojistnou smlouvu, jejimi pfedmétem je pojiéténi odpovédnosti
za ékodu zpfisobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho éinnosti ve vyéi
nejméné 2.000.000,- Ké (slovy: dva miliony korun éeskych).

Pojiéténi musi obsahovat kryti §kod zpfisobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti
odpovédnosti za finanéni ékody. Podil spolufiéasti zhotovitele na kaZdé pojistné udélosti
nesmi byt vy§§i nei 5 % limitu poji§téni. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
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(pfipadné pojistny certifikét éi jiny srovnatelny dokument) pfedloiit Objednateli nejpozdéji
pfi pfedéni staveni§té; déle pak V prfibéhu realizace DILA VZdy na Zédost objednatele, a to
nejpozdéji do 3 kalendéfnich dnfi od vyzvém'.
Zhotovitel se zavazuje, 26 p0 celou dobu trvéni této SOD a po dobu zéruky bude pOjiétén ve
smyslu tohoto ustanoveni a 26 nedOjde ke sniieni pojistného plnéni pOd ééstku uvedenou
V pfedchozi vété. V opaéném pfipadé jde O podstatné poruéeni SOD.

III. Za’ruém’doby
1.

10.

ZhotOVitel OdVidé za vady DILA (respektive jehO Etap), které mé DiLO 6i jeho Etapa
V Okamiiku jeho pfevzeti Objednatelem, a za vady, které se na DiLE vyskytnou kdykoliv
V zéruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost kaidé Etapy DiLA zéruku za jakost V délce 60
mésicfi ode dne pfedéni a pfevzeti takové Etapy a odstranéni vad a nedodélkfi Etapy. Zéruéni
lhfita uvedené vy§e poéiné béiet dnem Odstranéni posledni vady éi nedodélku vyplyvajiciho
z protokolu O pfedéni a pfevzetl' Etapy. PO dobu zéruky OdVidé zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které véas oznémil.

Zhotovitel déle poskytuje za bezvadnou jakost DiLA jakoito celku zéruku za jakost V délce
60 mésicfi ode dne pfedéni a pfevzeti DiLA jakoZto celku a Odstranéni vad a nedodélkfi.
Zairuéni lhfita uvedené Vy§e poéiné béiet dnem odstranéni posledni vady éi nedodélku
vyplyvajiciho ze Zz’wéreéného protokolu. PO dobu zéruky OdVl’dé zhotovite] za vady, které
objednatel zjistil a které Véas oznémil. Smluvm’ strany prohla§uji, 26 V rémci béhu tétO zéruéni
doby lze reklamovat i jakoukoliv éést DiLA, a to Véetné Etapy DiLA nebo jeji éésti, nebot’
tatO zéruka fakticky prodluiuje zéruku poskytnutou dle (:1. III. odst. 2 tohoto Oddflu.
Zéruéni doba nebéii p0 dobu, p0 kterou Objednatel nemfiie pfedmét DiLA uiivat pro vady,
za které zhotOVitel Odpovidé.

Zéruéni doba se prodluiuje O dobu trvéni Odstraném' vady, které brém' uZiVéni DiLA k fiéelu,
ke kterému jej Objednatel Objednal.

Objednatel je Oprévnén vyzvat zhotOVitele ke kontrole DiLA pfed uplynutim zéruéni doby.
ZhotOVitel se zavazuje této kontroly zfiéastnit a pfipadné zjiéténé zévady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje p0 dobu zéruéni doby zaji§t’ovat bezplatné odstrafiovéni objednatelem
Oprévnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje pO pfedchozi dohodé O terminu
odstranéni vady umOZnit zhotoviteli pfistup k provedeni pfislu§nych praci.

ZhotOVitel pfedevéim Odpovidé za sprévnost a fiplnost provedeni DiLA a za sprévnost
a fiplnost provedeni praci uvedenych ve SOD, a tO podle SOD, podle projektové dokumentace,
technologickych pfedpisfi a postupfi, ve§kerych platnych norern a souvisejicich platnych
pfedpisfi. ZhotOVitel rovnéZ garantuje, Ze DiLO p0 dobu zéruéni doby bude zpfisobilé
k pouiiti prO Obvykly fiéel a 26 si zachové Obvykle' Vlastnosti.

Zhotovitel déle OdVidé za to, ie celé DiLO, i kaidé jeho jednotlivé éést, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ ui vécnych, prévnich nebo ostatnich. DiLO nebo jehO éést mé vady,
jestliie neodpovidé pOZadaVkfim uvedenym V této Smlouvé, zejména neodpovidé Vysledku
uréenému ve SOD, (léelu jeho vyuiiti, pfipadné nemé Vlastnosti vyslovné stanovené
smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nemé vlastnosti Obvyklé.

Objednatel mé préVO z vadného plnéni z vad, které mé DiLO pfi pfevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi a2 pozdéji. Objednatel mé préVO z vadného plnéni také z vad vzniklych pO
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IV. Vady DI'LA
1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Odpovédnost za vady D1LA se fidi ujednénim smluvnich stran v této Smlouvé a nésledné
ustanovenimi préva z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

Pro uplatnéni préva z odpovédnosti za vady D1LA je nezbytna reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, p0 kterou zhotovitel odpovida za vady D1LA dle
predchoziho clanku.

Reklamaci lze uplatnit pisemnou formou, elektronicky, telefonicky nebo listné. Objednatel je
povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji a stanovit lhfitu pro jejich odstranénl’.

Vady na D1LE lze uplatnit do posledniho dne vyée ujednané zéruéni doby, pfiéemi i oznémeni
o vadé na D1LE odeslané objednatelem v posledni den zéruém’ doby se povaZuje za véas
uplatnéné.

V pripadé, ze objednatel uplatni V zarucm’ dobé narok z odpovédnosti za vady, Je zhotovitel
povinen zahajit préce na odstranénl vad do 7 (sedmi) kalendarnich dni od p1semného
oznamem vad a prace provést bez zbytecného odkladu, popr. ve lhuté stanovené objednatelem
nebo ve lhuté dohodnuté obéma smluvnlmi stranami, pricemz p1ati,ze nedohodnou—11 se
smluvni strany na této lhfité, plati ustanoveni NOZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjédfem’ k uplatnéné reklamaci do 48 hodin p0
jejim obdrieni (mimo dny pracovniho volna, klidu a stétem uznanJ'Ich svétkfi).

JestliZe zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, mé objednatel prévo odstranit
vady sém nebo prostfednictvim tfeti osoby na néklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své néklady tak, aby objednateli nevznikly iédné
vicenéklady, v opaéném pfipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsén protokol, ktery podepiéi obé smluvm’ strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zéstupcfi obou
smluvnich stran,é1’slo smlouvy 0 d110, datum uplatném’ a F: ..j reklamace, popis a rozsah vady
a zpusob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkové doba trvani
vady (doba od zjisteni do odstranéni vady) a vyjadreni, zda vada branila uzivani D1LA
k ucelu, ke kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli ve§keré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujioi se k opravené, pfipadné vyménéné éésti (atesty, certifikéty apod.) potfebné
k provozovéni DILA.

Zhotovitel odpovidé za to, is pfedmét D1LA mé v dobé jeho pfedéni objednateli a bude mit
po dobu béhu zérucni lhuty Vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zavaznymi nonnami, pripadné Vlastnosti obvyklé, dale za to, ze D1LO nemé prévni vady, Je
kompletni, splfiuje urcenou funkci a odpovida vsem pozadavkfim sjednanym V SoD.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruénl' doby, pfiéemz i reklamace
odeslané objednatelem v posledni den zéruéni 1h1°1ty se povaiuje za Véas uplatnénou.

Zéruéni doba se nevztahuje na vady zpfisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poékozenim pfi éinnosti nesouvisejici s éinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Zédost objednatele odstranit reklamovanou vadu i v pfipadé, 2e jim
nebude uznéna s tim, Ze prokéZe-li se reklamace za neoprévnénou, uhradi objednatel néklady
spojené s odstranénim vady, véetné nékladfi zhotovitele, vynaloienych na prokézémi
neoprévnénosti reklamace, a to ve VJ’I§i v misté a éase obvyklé.

Mé-li D1LO vady, éi je-li zhotovitel v prodleni, vyzve objednatel zhotovitele k odstranéni vad
a stanovi zhotoviteli lhfitu k népravé. Neodstrani-li zhotovitel vady ani ve lhfité stanovené
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objednatelem, mfiie objednatel 0d SOD odstoupit doruéenim pisemne’ho oznémeni 0
odstoupem’ druhé smluvni strané. Objednatel mfize odstoupit i J'en 0d éésti Smlouvy.
V pfipadé, ie neni moiné vady odstranit, mé objednatel prévo pomérné sniiit cenu DILA.
DILO je povaiovéno za dokonéené p0 ukonéeni Véech praci dle SOD, pokud jsou ukonéeny
fédné a Véas a zhotovitel pfedal objednateli V§echny pozadovane’ doklady a povrch vsech
pozemku tvoricich stavenisté Je vycistén a uveden do predepsaného stavu. Pokud Jsou v SOD
pouzity terminy ukoncenl' nebo predani DILA, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.
Odstranéni vady nemé vliv na nérok obJ'ednat’ele vfiéi zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a néhradu §kod souvisejicich s vadami DILA.
Zhotovitel je rovnéZ odpovédny za jakékoliv ztréty nebo §kody na DILE éi majetku
objednatele J'akoZ i tfetich osob zpfisobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v prfibéhu
provédéni J'akychkoliv praci a sluZeb pfi plnéni nebo V souvislosti s plnénim povinnosti podle
Smlouvy.

Na opravu provedenou v rémci zéruéni doby dle C]. III odst. 2 nebo odst. 3 tohoto oddilu
poskytuje zhotovitel dodatecnou zaruku za J'akost Vdélce zbyvaJici zérucni doby na
bezvadnou jakost DILA Jakozto celku dle cl III. odst 3 tohoto Oddilu, ne vsak méné nez 12
meswu.

Odd1’l IV.
Sankce, odstoupenl' 0d Smlouvy, ustanovem’ zévéreéné

I. Sankce

1. Pro pfipad prodleni objednatele s fihradou oprévnéného a fiplného danového dokladu Je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli pokutu ve vyéi 0,05 % z dluiné ééstky za kazdy i
zapoéaty kalendéfni den prodleni.

Pro pripad prodleni zhotovitele se splnenim povinnosti provést DILO ci Jeho Etapu a/nebo s
radnym protokolarnim odevzdanim DILA ci Jeho Etapy v dohodnutém terminu objednateli Je
zhotovitel povinen uhradit obJednateli smluvnl pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny DILA
bez DPH za kaZdy i zapoéaty kalendéf‘ni den prodleni.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad nebo nedodélkfi je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 1.000,— K6 za kaidou jednotlivou
pfipadnou vadu za kaidy i zapoéaty kalendéfni den prodleni a pfipadnou vadu/nedodélek.
Objednatel je oprévnén zapoéist smluvni pokuty proti platbém za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez Vyhrad souhlasi.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovénim reklamaénich zévad je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvm’ pokutu ve vy§i 1.000,— Kc': za kaZdou reklamovanou vadu a kaZdy
i zapoéaty kalendéf‘ni den prodleni a vadu.

fipadé, 2e zhotovitel poruéi svoji povinnost pfevzit staveniété, doeovat pofédek na
staveni§ti, dodriovat bezpeénost préce, provédét préci kvalifikovanymi pracovniky,
povinnost vyklidit staveniété ve sjednaném terminu a pfedat zafizeni staveni§té ve sjednaném
terminu zpét objednateli nebo povinnost dodriet lhfity uvedené v oddilu I. (:1. II. Termin a
misto plneni této Smlouvy, Je zhotovitel povinen uhradit obJednateli smluvni pokutu ve vysi
O,05 % z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy 1 zapocaty den prodlenl s napravou.
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7. V piipadé, Ze zhotovitel poru§i nékterou ze svych daléich povinnosti dle tétO Smlouvy, je
zhotovitel déle povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve Vy§i 0,05 % z celkOVé ceny
DILA bez DPH za kaidy i zapoéaty den prodleni s népravou.

8. Sjednénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prévo Oprévnéné smluvni strany na
néhradu fijmy Véetné nemajetkové fijmy V plné vyéi samostatné vedle néroku na smluvni
pokutu, a tO i nad rémec sjednané smluvni pokuty. Smluvni pokuta se hradi za kaide’
jednotlivé poru§eni povinnosti, a to i Opakované. S Ohledem na podnikatelskou povahu Obou
Smluvnich stran se prohlaéuje, Ze Smluvni strany povaiuji okolnosti a Vy§i dobrovolné
ujednanych smluvnich pokut s Ohledem na povahu smluvniho vztahu zaloieného touto SOD
za pfiméfené.

II. Odstoupem' 0d Smlouvy
1. Objednatel je Oprévnén Odstoupit 0d této SOD éi jeji éésti:

a. V pfipadé, fie probihé insolvenéni fizeni proti zhotoviteli, v némi bylo vydéno
rozhodnuti O fipadku nebo insolvenéni névrh byl zamitnut proto, 26 majetek
zhotovitele nepostaéuje k fihradé nékladfi insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs
zru§en proto, fie majetek zhotovitele byl zcela nepostaéujici;

b. V pfipadé podstatného poruéeni tétO Smlouvy zhotovitelem, zejména V pfipadé:
i. prodleni s fédnym provedenim DiLA anebo jeno Etapy pO dobu del§i nei 20

(dvacet) kalendéi‘nich dnfi,
ii. prodleni s fédnym protokolérnim pfedénim DiLA anebo jehO Etapy del§im mi

20 (dvacet) kalendéf‘nich dnfi,
iii. poruéeni smluvni povinnosti dle tétO Smlouvy, které nebude Odstranéno ani

v dodateéné pfiméfené lhfité 10 (deseti) kalendéi‘nich dnfi,
iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této SOD pOddodavatele V rozporu

s nabidkou zhotovitele v rémci vefejné zakézky nebo bez piedchoziho
souhlasu objednatele,

V. nezahéjeni (0d pfedéni staveniété), zastaveni 6i pferu§eni praci zhotovitelem
na zhotovovaném DiLE na Vice mi 10 (deset) kalendéf‘nich dnfi,

vi. prOVédéni DiLA V rozporu s touto SOD, Opakované nedodrieni CSN, EN,
technologickych pfedpisfi a plénu BOZP i pies pisemne’ upozornéni ze strany
Objednatele,

Vii. nepfevzeti staveniété ve sjednané lhfité na Vyzvu Objednatele.

2. Objednatel je také Oprévnén Odstoupit Od tétO SOD V pfipadé, kdy vyjde najevo, 26 zhotovitel
uvedl V rémci zadévaciho fizeni Vefejné zakézky nepravdivé, nefiplné 6i zkreslené infonnace,
které by mély ziejmy Vliv na Vybér zhotovitele pro uzavfeni této Smlouvy.

3. Smluvni strany jsou Oprévnény 0d této SOD déle Odstoupit za podminek stanovenych NOZ
nebo jinymi prévnimi pfedpisy.

4. Odstoupeni Od SOD musi byt uéinéno pisemnym oznémenim O Odstoupeni Od tétO SOD druhé
strané, fiéinky Odstoupeni nastévaji dnem doruéeni oznémeni druhé strané. V pochybnostech
se mé za to, ie Odstoupeni bylo doruéeno do 10 (deseti) kalendéfnich dnfi Od jeho Odesléni
V po§tovni zésilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendéfnich dnfi Od jeho Odeslémi
prostfednictvim informaéniho systému datovych schrének.

5. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dOhOdou obou smluvnich stran.

6. V pfipadé ukonéeni SOD je zhotovitel povinen Okamiité opustit staveni§té a vyklidit zafizeni
staveni§té nejpozdéji do 5 (péti) kalendéf‘nich dnfi Ode dne skonéeni platnosti a fiéinnosti
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DILA bez DPH za kaidy i zapoéaty den prodleni s népravou.

8. Sjednénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prévo Oprévnéné smluvni strany na
néhradu fijmy Véetné nemajetkové fijmy V plné vyéi samostatné vedle néroku na smluvni
pokutu, a tO i nad rémec sjednané smluvni pokuty. Smluvni pokuta se hradi za kaide’
jednotlivé poru§eni povinnosti, a to i Opakované. S Ohledem na podnikatelskou povahu Obou
Smluvnich stran se prohlaéuje, Ze Smluvni strany povaiuji okolnosti a Vy§i dobrovolné
ujednanych smluvnich pokut s Ohledem na povahu smluvniho vztahu zaloieného touto SOD
za pfiméfené.

II. Odstoupem' 0d Smlouvy
1. Objednatel je Oprévnén Odstoupit 0d této SOD éi jeji éésti:

a. V pfipadé, fie probihé insolvenéni fizeni proti zhotoviteli, v némi bylo vydéno
rozhodnuti O fipadku nebo insolvenéni névrh byl zamitnut proto, 26 majetek
zhotovitele nepostaéuje k fihradé nékladfi insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs
zru§en proto, fie majetek zhotovitele byl zcela nepostaéujici;

b. V pfipadé podstatného poruéeni tétO Smlouvy zhotovitelem, zejména V pfipadé:
i. prodleni s fédnym provedenim DiLA anebo jeno Etapy pO dobu del§i nei 20

(dvacet) kalendéi‘nich dnfi,
ii. prodleni s fédnym protokolérnim pfedénim DiLA anebo jehO Etapy del§im mi

20 (dvacet) kalendéf‘nich dnfi,
iii. poruéeni smluvni povinnosti dle tétO Smlouvy, které nebude Odstranéno ani

v dodateéné pfiméfené lhfité 10 (deseti) kalendéi‘nich dnfi,
iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této SOD pOddodavatele V rozporu

s nabidkou zhotovitele v rémci vefejné zakézky nebo bez piedchoziho
souhlasu objednatele,

V. nezahéjeni (0d pfedéni staveniété), zastaveni 6i pferu§eni praci zhotovitelem
na zhotovovaném DiLE na Vice mi 10 (deset) kalendéf‘nich dnfi,

vi. prOVédéni DiLA V rozporu s touto SOD, Opakované nedodrieni CSN, EN,
technologickych pfedpisfi a plénu BOZP i pies pisemne’ upozornéni ze strany
Objednatele,

Vii. nepfevzeti staveniété ve sjednané lhfité na Vyzvu Objednatele.

2. Objednatel je také Oprévnén Odstoupit Od tétO SOD V pfipadé, kdy vyjde najevo, 26 zhotovitel
uvedl V rémci zadévaciho fizeni Vefejné zakézky nepravdivé, nefiplné 6i zkreslené infonnace,
které by mély ziejmy Vliv na Vybér zhotovitele pro uzavfeni této Smlouvy.

3. Smluvni strany jsou Oprévnény 0d této SOD déle Odstoupit za podminek stanovenych NOZ
nebo jinymi prévnimi pfedpisy.

4. Odstoupeni Od SOD musi byt uéinéno pisemnym oznémenim O Odstoupeni Od tétO SOD druhé
strané, fiéinky Odstoupeni nastévaji dnem doruéeni oznémeni druhé strané. V pochybnostech
se mé za to, ie Odstoupeni bylo doruéeno do 10 (deseti) kalendéfnich dnfi Od jeho Odesléni
V po§tovni zésilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendéfnich dnfi Od jeho Odeslémi
prostfednictvim informaéniho systému datovych schrének.

5. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dOhOdou obou smluvnich stran.

6. V pfipadé ukonéeni SOD je zhotovitel povinen Okamiité opustit staveni§té a vyklidit zafizeni
staveni§té nejpozdéji do 5 (péti) kalendéf‘nich dnfi Ode dne skonéeni platnosti a fiéinnosti
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Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. ZhotOVitel je V takovém pfipadé povinen uéinit
ve§keré potiebné opatieni k tomu, aby zabrénil vzniku §kody hrozici objednateli V dfisledku
ukonéeni éinnosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné informovat.
Vopaéném pfipadé odpovidé zhotovitel za §kodu zpfisobenou vdfisledku p0ru§eni této
povinnosti.

7. Strany se dohodly, ze p0 ukonceni SoD trvaji a zustavaji V platnosti a ucinnosti ujednani stran
tykajici se odpovédnosti za vady DILA, zaruky za jakost a zérucni lhfity, smluvnich pokut,
vlastnictvi DILA, néhrady skody a cenova ujednani obsazena V této Smlouvé.

8. V pripadé odstoupeni objednatele od Smlouvy ve Vyse uvedenych pripadech Je objednatel
opravnén sam nebo prostrednictvim treti osoby DILO nebo jeho cast dokoncit, pripadné
opraVit nebo jinak uvést do souladu s podminkami Smlouvy. V takovém pripadé vsechny
naklady prevysujici cenu za DILO dle Smlouvy spojené s dokoncenim nebo uvedenim DILA
ci jeho casti do souladu se Smlouvou uhradi zhotovitel na ucet objednatele do 30 (triceti)
kalendéinich dn1°1 po obdrieni platebniho dokladu Objednatele.

9. Dojde-li k ukonéeni SoD zpfisoby uvedenymi V tomto élénku SOD, povinnosti smluvnich
stran jsou nésledujici:
° zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci ocenénych zpfisobem, jakym je

stanovena cena 2a DILO, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
° zhotovitel provede financni vycisleni bezvadné provedenych praci a zpracuje fakturu,
° zhotovitel odveze ve§kery svfij nezabudovany materiél, pokud se smluvni strany

nedohodnou jinak,
° zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti éésti zakézky a objednatel je povinen do

10 (deseti) pracovnich dnfi po obdrieni Vyzvy zahéjit ”piejimaci fizeni“,
° objednatel pfevezme dosud provedené préce i nedokonéené dodévky do 5 (péti)

kalendéfnich dnfi ode dne ukonéeni platnosti a fiéinnosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
Véci, které opatfil do dne doruéeni Vypovédi, a to do 14 (étrnécti) kalendéfnich dn1°1 ode
dne pfedloieni vyfiétovéni,

° smluvni strany uzavrou dohodu, ve které upravi vzajemna préva a povinnosti vcetné stavu
rozpracovanosti DILA, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkfi a sjednani zpfisobu
jejich odstranéni. Objednatel ma V pripadé ukonceni 80D 1 u odstranitelnych vad pravo
poiadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

10. V pfipadé odstoupeni objednatele 0d SoD ve vy§e uvedenych pfipadech je zhotovitel povinen
nahradit ve§keré ékody, ztréty a Vydaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
Odstoupenim 0d SoD neni dotéena smluvni zéruka na vady, které se uplatni V rozsahu
stanoveném touto SoD na dosud provedenou éést DILA. Odstoupenim od SoD neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené éésti DILA ke dni odstoupeni.

11. Odstoupenim od SoD nezaniké prévo ani nérok objednatele na smluvni pokutu proti
zhotoviteli, byt’ nedo§lo k jejimu uplatnéni ke dni odstoupeni od SoD, pokud prévo/nérok
vznikly dfivéjéim poru§enim povinnosti.

III. Ustanovem'zdvéreé’nd
1. Smluvni strany Vyslovné prohla§uji, Ze souéésti DILA jsou veékeré Véci movité, nemovité,

Vykony, préce éi éinnosti Zhotovitele, které j sou zahrnuty do pfedmétu DILA tak, jak je V této
SmlouVé definovéno. Proto se V§echna ustanoveni, tykajici se DILA (napiiklad ustanoveni o
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Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. ZhotOVitel je V takovém pfipadé povinen uéinit
ve§keré potiebné opatieni k tomu, aby zabrénil vzniku §kody hrozici objednateli V dfisledku
ukonéeni éinnosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné informovat.
Vopaéném pfipadé odpovidé zhotovitel za §kodu zpfisobenou vdfisledku p0ru§eni této
povinnosti.

7. Strany se dohodly, ze p0 ukonceni SoD trvaji a zustavaji V platnosti a ucinnosti ujednani stran
tykajici se odpovédnosti za vady DILA, zaruky za jakost a zérucni lhfity, smluvnich pokut,
vlastnictvi DILA, néhrady skody a cenova ujednani obsazena V této Smlouvé.

8. V pripadé odstoupeni objednatele od Smlouvy ve Vyse uvedenych pripadech Je objednatel
opravnén sam nebo prostrednictvim treti osoby DILO nebo jeho cast dokoncit, pripadné
opraVit nebo jinak uvést do souladu s podminkami Smlouvy. V takovém pripadé vsechny
naklady prevysujici cenu za DILO dle Smlouvy spojené s dokoncenim nebo uvedenim DILA
ci jeho casti do souladu se Smlouvou uhradi zhotovitel na ucet objednatele do 30 (triceti)
kalendéinich dn1°1 po obdrieni platebniho dokladu Objednatele.

9. Dojde-li k ukonéeni SoD zpfisoby uvedenymi V tomto élénku SOD, povinnosti smluvnich
stran jsou nésledujici:
° zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci ocenénych zpfisobem, jakym je

stanovena cena 2a DILO, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
° zhotovitel provede financni vycisleni bezvadné provedenych praci a zpracuje fakturu,
° zhotovitel odveze ve§kery svfij nezabudovany materiél, pokud se smluvni strany

nedohodnou jinak,
° zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti éésti zakézky a objednatel je povinen do

10 (deseti) pracovnich dnfi po obdrieni Vyzvy zahéjit ”piejimaci fizeni“,
° objednatel pfevezme dosud provedené préce i nedokonéené dodévky do 5 (péti)

kalendéfnich dnfi ode dne ukonéeni platnosti a fiéinnosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
Véci, které opatfil do dne doruéeni Vypovédi, a to do 14 (étrnécti) kalendéfnich dn1°1 ode
dne pfedloieni vyfiétovéni,

° smluvni strany uzavrou dohodu, ve které upravi vzajemna préva a povinnosti vcetné stavu
rozpracovanosti DILA, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkfi a sjednani zpfisobu
jejich odstranéni. Objednatel ma V pripadé ukonceni 80D 1 u odstranitelnych vad pravo
poiadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

10. V pfipadé odstoupeni objednatele 0d SoD ve vy§e uvedenych pfipadech je zhotovitel povinen
nahradit ve§keré ékody, ztréty a Vydaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
Odstoupenim 0d SoD neni dotéena smluvni zéruka na vady, které se uplatni V rozsahu
stanoveném touto SoD na dosud provedenou éést DILA. Odstoupenim od SoD neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené éésti DILA ke dni odstoupeni.

11. Odstoupenim od SoD nezaniké prévo ani nérok objednatele na smluvni pokutu proti
zhotoviteli, byt’ nedo§lo k jejimu uplatnéni ke dni odstoupeni od SoD, pokud prévo/nérok
vznikly dfivéjéim poru§enim povinnosti.

III. Ustanovem'zdvéreé’nd
1. Smluvni strany Vyslovné prohla§uji, Ze souéésti DILA jsou veékeré Véci movité, nemovité,

Vykony, préce éi éinnosti Zhotovitele, které j sou zahrnuty do pfedmétu DILA tak, jak je V této
SmlouVé definovéno. Proto se V§echna ustanoveni, tykajici se DILA (napiiklad ustanoveni o
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Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. ZhotOVitel je V takovém pfipadé povinen uéinit
ve§keré potiebné opatieni k tomu, aby zabrénil vzniku §kody hrozici objednateli V dfisledku
ukonéeni éinnosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné informovat.
Vopaéném pfipadé odpovidé zhotovitel za §kodu zpfisobenou vdfisledku p0ru§eni této
povinnosti.

7. Strany se dohodly, ze p0 ukonceni SoD trvaji a zustavaji V platnosti a ucinnosti ujednani stran
tykajici se odpovédnosti za vady DILA, zaruky za jakost a zérucni lhfity, smluvnich pokut,
vlastnictvi DILA, néhrady skody a cenova ujednani obsazena V této Smlouvé.

8. V pripadé odstoupeni objednatele od Smlouvy ve Vyse uvedenych pripadech Je objednatel
opravnén sam nebo prostrednictvim treti osoby DILO nebo jeho cast dokoncit, pripadné
opraVit nebo jinak uvést do souladu s podminkami Smlouvy. V takovém pripadé vsechny
naklady prevysujici cenu za DILO dle Smlouvy spojené s dokoncenim nebo uvedenim DILA
ci jeho casti do souladu se Smlouvou uhradi zhotovitel na ucet objednatele do 30 (triceti)
kalendéinich dn1°1 po obdrieni platebniho dokladu Objednatele.

9. Dojde-li k ukonéeni SoD zpfisoby uvedenymi V tomto élénku SOD, povinnosti smluvnich
stran jsou nésledujici:
° zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci ocenénych zpfisobem, jakym je

stanovena cena 2a DILO, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
° zhotovitel provede financni vycisleni bezvadné provedenych praci a zpracuje fakturu,
° zhotovitel odveze ve§kery svfij nezabudovany materiél, pokud se smluvni strany

nedohodnou jinak,
° zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti éésti zakézky a objednatel je povinen do

10 (deseti) pracovnich dnfi po obdrieni Vyzvy zahéjit ”piejimaci fizeni“,
° objednatel pfevezme dosud provedené préce i nedokonéené dodévky do 5 (péti)

kalendéfnich dnfi ode dne ukonéeni platnosti a fiéinnosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
Véci, které opatfil do dne doruéeni Vypovédi, a to do 14 (étrnécti) kalendéfnich dn1°1 ode
dne pfedloieni vyfiétovéni,

° smluvni strany uzavrou dohodu, ve které upravi vzajemna préva a povinnosti vcetné stavu
rozpracovanosti DILA, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkfi a sjednani zpfisobu
jejich odstranéni. Objednatel ma V pripadé ukonceni 80D 1 u odstranitelnych vad pravo
poiadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

10. V pfipadé odstoupeni objednatele 0d SoD ve vy§e uvedenych pfipadech je zhotovitel povinen
nahradit ve§keré ékody, ztréty a Vydaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
Odstoupenim 0d SoD neni dotéena smluvni zéruka na vady, které se uplatni V rozsahu
stanoveném touto SoD na dosud provedenou éést DILA. Odstoupenim od SoD neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené éésti DILA ke dni odstoupeni.

11. Odstoupenim od SoD nezaniké prévo ani nérok objednatele na smluvni pokutu proti
zhotoviteli, byt’ nedo§lo k jejimu uplatnéni ke dni odstoupeni od SoD, pokud prévo/nérok
vznikly dfivéjéim poru§enim povinnosti.

III. Ustanovem'zdvéreé’nd
1. Smluvni strany Vyslovné prohla§uji, Ze souéésti DILA jsou veékeré Véci movité, nemovité,

Vykony, préce éi éinnosti Zhotovitele, které j sou zahrnuty do pfedmétu DILA tak, jak je V této
SmlouVé definovéno. Proto se V§echna ustanoveni, tykajici se DILA (napiiklad ustanoveni o
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16.

zéruce), uiiji na Véechny tyto jeho souéésti, a to i V pripadé, byla-li by tato Smlouva éi jeji
éést prévné posouzena jako jiny smluvni’ typ.

Tam, kde nejsou préva a zévazky smluvnich stran Vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
V platném znéni.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim SOD na profilu zadavatele s Vyjimkou informaci, které
jsou obchodnim tajemstvirn vymezenym V NOZ.

ZhotOVitel neni oprévnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpristupnit
dfiVErné informace ziskané V souvislosti s plnénim SOD tfetim osobém. Zhotovitel nesmi
takove’ dfivémé informace pouiit pro jakykoli fiéel, kterym nemé byt dosaZeno fiéelu te’to
Smlouvy. Zévazek dfivérnosti informaci je sjednén na dobu 20 (dvaceti') let ode dne podpisu
této SOD.

Zhotovitel na sebe prebiré nebezpeéi zmény Okolnosti.

Tuto SOD lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednénim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé“ a oéislovanym podle pofadovych éisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlééen za nedilnou souéést te'to SOD.

Prévni vztahy vyplyvajici z te'to SOD se ridi zékony Ceské republiky, zejména NOZ. Spory
vzniklé z te'to SOD se smluvni strany zavazuji reéit nejprve dohodou a neni-li to moZné, pak
podle prisluénych ustanoveni prévnich pfedpisfi Ceské republiky.

Soudem mistné prisluénym pro V§echny spory vzniklé z této Smlouvy mezi zhotOVitelem a
objednatelem je Obvodni soud pro Prahu 1 a V pripadé Vécné pfisluénosti soudu kraj ske'ho pak
Méstsky soud V Praze.

Préva a povinnosti vyplyvajici z tétO SoD prechézeji i na pfipadné prévni néstupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel neni oprévnén postoupit své préva a povinnosti z této SOD na treti osobu nebo je
nechat prejit na jinou osobu bez predchoziho souhlasu Objednatele. ZhotOVitel nesmi provést
preménu svoji spoleénosti bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Tato SOD je vyhotovena ve étyrech stejnopisech, z nichZ kaidé strana obdrii po dvou
vyhotovenich. Véechna vyhotoveni maji platnost originélu.

Nevynutitelnost, neplatnost 6i nicotnost kteréhokoli ustanovenl’ této SOD neovlivni
vynutitelnost, platnost nebo existenci ostatnich ustanoveni této SOD, pokud z jejich povahy
nebo obsahu nebo okolnosti, za nichi byly sjednény, nevyplyvé, Ze jej nelze oddélit 0d
ostatniho obsahu SoD. V pripadé, Ze jakékoli ustanoveni této SOD by mélo z jakéhokoli
dfiVOdu pozbyt vynutitelnosti, platnosti Oi existence, zavazuji se Smluvni strany uzavrit
dodatek k tétO SOD, ktery bude SVSIm obsahem co nejVice Odpovidat takovému ustanoveni.

Tato Smlouva obsahuje fiplne’ ujednéni o predmétu SOD a V§ech néleZitostech, které Smluvni
strany mély a chtély ve SOD uj ednat, a ktere’ povaZuji za dfileiité pro zévaznost tétO Smlouvy.
Zédny projev Smluvnich stran uéineny pfi jednéni O této SOD ani proj eV uéinény pO uzavfeni
této SOD nesmi byt vyklédén V rozporu s Vyslovnymi ustanovenimi této SOD a nezaklédé
22'1n zévazek Zédné ze Smluvnich stran.

Smluvni strany vyluéuji aplikaci ust. § 557 NOZ a neuplatni se tak Vykladové praVidlo contra
proferentem.

Tato SOD nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu Oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Tato SOD nabyvé uéinnosti dnem uverejnéni Smlouvy V registru smluv dle zékona
é. 340/2015 Sb., 0 zvlé§tnich podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uverejfiovéni téchto
smluv a o registru smluv.
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éést prévné posouzena jako jiny smluvni’ typ.

Tam, kde nejsou préva a zévazky smluvnich stran Vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
V platném znéni.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim SOD na profilu zadavatele s Vyjimkou informaci, které
jsou obchodnim tajemstvirn vymezenym V NOZ.

ZhotOVitel neni oprévnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpristupnit
dfiVErné informace ziskané V souvislosti s plnénim SOD tfetim osobém. Zhotovitel nesmi
takove’ dfivémé informace pouiit pro jakykoli fiéel, kterym nemé byt dosaZeno fiéelu te’to
Smlouvy. Zévazek dfivérnosti informaci je sjednén na dobu 20 (dvaceti') let ode dne podpisu
této SOD.

Zhotovitel na sebe prebiré nebezpeéi zmény Okolnosti.

Tuto SOD lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednénim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé“ a oéislovanym podle pofadovych éisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlééen za nedilnou souéést te'to SOD.

Prévni vztahy vyplyvajici z te'to SOD se ridi zékony Ceské republiky, zejména NOZ. Spory
vzniklé z te'to SOD se smluvni strany zavazuji reéit nejprve dohodou a neni-li to moZné, pak
podle prisluénych ustanoveni prévnich pfedpisfi Ceské republiky.

Soudem mistné prisluénym pro V§echny spory vzniklé z této Smlouvy mezi zhotOVitelem a
objednatelem je Obvodni soud pro Prahu 1 a V pripadé Vécné pfisluénosti soudu kraj ske'ho pak
Méstsky soud V Praze.

Préva a povinnosti vyplyvajici z tétO SoD prechézeji i na pfipadné prévni néstupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel neni oprévnén postoupit své préva a povinnosti z této SOD na treti osobu nebo je
nechat prejit na jinou osobu bez predchoziho souhlasu Objednatele. ZhotOVitel nesmi provést
preménu svoji spoleénosti bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Tato SOD je vyhotovena ve étyrech stejnopisech, z nichZ kaidé strana obdrii po dvou
vyhotovenich. Véechna vyhotoveni maji platnost originélu.

Nevynutitelnost, neplatnost 6i nicotnost kteréhokoli ustanovenl’ této SOD neovlivni
vynutitelnost, platnost nebo existenci ostatnich ustanoveni této SOD, pokud z jejich povahy
nebo obsahu nebo okolnosti, za nichi byly sjednény, nevyplyvé, Ze jej nelze oddélit 0d
ostatniho obsahu SoD. V pripadé, Ze jakékoli ustanoveni této SOD by mélo z jakéhokoli
dfiVOdu pozbyt vynutitelnosti, platnosti Oi existence, zavazuji se Smluvni strany uzavrit
dodatek k tétO SOD, ktery bude SVSIm obsahem co nejVice Odpovidat takovému ustanoveni.

Tato Smlouva obsahuje fiplne’ ujednéni o predmétu SOD a V§ech néleZitostech, které Smluvni
strany mély a chtély ve SOD uj ednat, a ktere’ povaZuji za dfileiité pro zévaznost tétO Smlouvy.
Zédny projev Smluvnich stran uéineny pfi jednéni O této SOD ani proj eV uéinény pO uzavfeni
této SOD nesmi byt vyklédén V rozporu s Vyslovnymi ustanovenimi této SOD a nezaklédé
22'1n zévazek Zédné ze Smluvnich stran.

Smluvni strany vyluéuji aplikaci ust. § 557 NOZ a neuplatni se tak Vykladové praVidlo contra
proferentem.

Tato SOD nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu Oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Tato SOD nabyvé uéinnosti dnem uverejnéni Smlouvy V registru smluv dle zékona
é. 340/2015 Sb., 0 zvlé§tnich podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uverejfiovéni téchto
smluv a o registru smluv.
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17. Smluvni strany tuto SoD pfeéetly, prohlaéuji, Ze je projevem jejich svobodné a véZne’ vfile, Ze
nebyla sjednéna V tisni ani za népadné nevyhodnjwh podminek a na dfikaz souhlasu doplfiuji
zéstupci obou smluvnich stran své Vlastnoruéni podpisy.
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echnické patro

Kongresové éést
prostory

edlejél' a ostatni néklady

bez DPH

REKAPITU LACE NAKLADU

22

Materiél
92 451,50 Ké

434 381,00 Ké
790 074,25 Kc":

1 109 958,25 Kc":

2 426 865 K6

Monta’i
45 715.50
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52 000,00
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1 159 743
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Technické patro

MATERIAL CELKEM: 92 452 Ké

MONTAZ CELKEM: 45 716 Ké

138157 K6ICELKovE NAKLADY:

Pol. Mnoi. Jed. Poloika Material JC Material celkem Montéi JC Montéi celkem

2 ks Skfi’fikovy reproduktor 6W EN 54 850,00 K6 1 700,00 KC: 450,00 K6 900,00 K?)

37 ks Podhledovy reproduktor 6W barva RAL 8019—kuty plech EN- 1 350,00 Kc 49 950,00 K6 450,00 KC 16 650,00 K6

0 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PLP 50EN

0 ks Zvukovy projektor 20W RCF DP SEN

520 m 1-CHKE-V — 2x1,5 - kabel 39,00 KC 20 280,00 Ké 28,00 KC 14 560,00 Kb

100 m PoZérnI' trasy, Zlaby, ph’chytky 145,00 Kb 14 500,00 Ké 60,00 K6 6 000.00 K6

5 % Spojovaci material, hmoidinky, stahovaci pa’sky, atd. 864,30 Kc”: 4 321,50 Ké 381,10 Ki; 1 905,50 K6

2 ks Krabice poiémé odolné s keramickou svorkovnicl 850,00 K6 1 700,00 K6 350,00 Ké 700,00 K6

5 hod Oiiveni a zprovoznénl' technologie 1 000,00 K6 5 000,00 K6

0 hod Komplexnl’ zkouska
0 hod Zaékoleni obsluhy
0 hod Uklid pracoviSté
0 hod Jedném’ se zékaznikem
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Recepce

MATERIAL CELKEM: 434 381 Ké
MONTAZ CELKEM: 178 257 Ké

ICELKovE NAKLADY: 612 638 Ké

Pol. Mnoi. Jed. Poloika Material JC Materiél celkem Montéi JC Montéi celkem
4 ks Zdroj hudby pro bar a salonky 8 000,00 Ki: 32 000,00 Kc": 450,00 KC": 1 800,00 Kc':

ks Skfifikovy reproduktor 6W RCF DUP 5EN
ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PL 50EN

110 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PLP 50EN 1 350,00 Kc 148 500,00 Ké 390,00 KC 42 900,00 KC
18 ks Zvukovy projektor 20W RCF DP 5EN 1 800,00 Ké 32 400,00 Ké 500,00 Ki: 9 000,00 Ké

2380 m 1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel 39,00 KC 92 820,00 Ké 28,00 KC 66 640,00 Ké

700 m Poia’rm’ trasy, zlaby, pfichytky 145,00 Kc”: 101 500,00 Ki: 60,00 Kt": 42 000,00 K6

5 % Spojovaci materiél. hmoidinky, stahovaci pésky, atd. 4 072,20 Ké 20 361,00 Ki: 1 623,40 K6 8 117,00 Ki:
8 ks Krabice poiémé odolné s keramickou svorkovnici 850,00 K6 6 800,00 Ké 350,00 Kc 2 800,00 KC

5 hod OZiveni a zprovoznéni technologie 1 000,00 K6 5 000,00 KC
0 hod Komplexnl' zkouéka

0 hod Zaékolenl‘ obsluhy
o hod Uklid pracoviété
0 hod Jednénf se zékazm’kem

Recepce

MATERIAL CELKEM: 434 381 Ké
MONTAZ CELKEM: 178 257 Ké

ICELKovE NAKLADY: 612 638 Ké

Pol. Mnoi. Jed. Poloika Material JC Materiél celkem Montéi JC Montéi celkem
4 ks Zdroj hudby pro bar a salonky 8 000,00 Ki: 32 000,00 Kc": 450,00 KC": 1 800,00 Kc':

ks Skfifikovy reproduktor 6W RCF DUP 5EN
ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PL 50EN

110 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PLP 50EN 1 350,00 Kc 148 500,00 Ké 390,00 KC 42 900,00 KC
18 ks Zvukovy projektor 20W RCF DP 5EN 1 800,00 Ké 32 400,00 Ké 500,00 Ki: 9 000,00 Ké

2380 m 1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel 39,00 KC 92 820,00 Ké 28,00 KC 66 640,00 Ké

700 m Poia’rm’ trasy, zlaby, pfichytky 145,00 Kc”: 101 500,00 Ki: 60,00 Kt": 42 000,00 K6

5 % Spojovaci materiél. hmoidinky, stahovaci pésky, atd. 4 072,20 Ké 20 361,00 Ki: 1 623,40 K6 8 117,00 Ki:
8 ks Krabice poiémé odolné s keramickou svorkovnici 850,00 K6 6 800,00 Ké 350,00 Kc 2 800,00 KC

5 hod OZiveni a zprovoznéni technologie 1 000,00 K6 5 000,00 KC
0 hod Komplexnl' zkouéka

0 hod Zaékolenl‘ obsluhy
o hod Uklid pracoviété
0 hod Jednénf se zékazm’kem

Recepce

MATERIAL CELKEM: 434 381 Ké
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Pol. Mnoi. Jed. Poloika Material JC Materiél celkem Montéi JC Montéi celkem
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110 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PLP 50EN 1 350,00 Kc 148 500,00 Ké 390,00 KC 42 900,00 KC
18 ks Zvukovy projektor 20W RCF DP 5EN 1 800,00 Ké 32 400,00 Ké 500,00 Ki: 9 000,00 Ké

2380 m 1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel 39,00 KC 92 820,00 Ké 28,00 KC 66 640,00 Ké

700 m Poia’rm’ trasy, zlaby, pfichytky 145,00 Kc”: 101 500,00 Ki: 60,00 Kt": 42 000,00 K6

5 % Spojovaci materiél. hmoidinky, stahovaci pésky, atd. 4 072,20 Ké 20 361,00 Ki: 1 623,40 K6 8 117,00 Ki:
8 ks Krabice poiémé odolné s keramickou svorkovnici 850,00 K6 6 800,00 Ké 350,00 Kc 2 800,00 KC

5 hod OZiveni a zprovoznéni technologie 1 000,00 K6 5 000,00 KC
0 hod Komplexnl' zkouéka

0 hod Zaékolenl‘ obsluhy
o hod Uklid pracoviété
0 hod Jednénf se zékazm’kem



Kongresové éést

MATERIAL CELKEM: 790 074 Ké

MONTAZ CELKEM: 369 669 Ké

[ELKOVE NAKLADY: 1 159 743 Kr:

Pol. Mnoi. Jed. Poloika Material JC Materlél celkem Montéi JC Montéi celkem

47 ks Skfifikovy reproduktor 6W RCF DUP 5EN 850,00 K6 39 950,00 Ké 450,00 Kt”: 21 150,00 KC:

50 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PL 50EN 1 350,00 KC 67 500,00 K6 450,00 K6 22 500,00 K6

144 ks Podhledovy’ reproduktor 6W RCF PLP 50EN 1 350,00 K6 194 400,00 Ké 450,00 Ké 64 800,00 Ké

18 ks Zvukovy projektor 20W RCF DP 5EN 1 800,00 KC 32 400,00 Ké 650,00 KC 11 700,00 Kc”:

4565 m 1—CHKE-V - 2x1,5 - kabel 39,00 Kb 178 035,00 K6 28,00 Ké 127 820,00 KE:

1500 m Poiérnl’ trasy, Zlaby, pfichytky 145,00 K6 217 500,00 Ké 60,00 KC 90 000,00 K6

5 % Spojovaci materiél, hmoidinky. stahovaci pésky, atd. 7 297,85 K6 36 489,25 K6 3 379,70 Kc 16 898,50 Ké

28 ks Krabice poia’mé odolna’ s keramickou svorkovnici 850,00 Ki: 23 800,00 Kc': 350,00 Kt": 9 800,00 K6

5 hod Oiiveni a zprovozném' technologie 1 000,00 K6 5 000,00 K6

0 hod Komplexm‘ zkouska
0 hod Zaskoleni obsluhy
0 hod Uklid pracovisté
0 hod Jednénl se za’kaznikem
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18 ks Zvukovy projektor 20W RCF DP 5EN 1 800,00 KC 32 400,00 Ké 650,00 KC 11 700,00 Kc”:

4565 m 1—CHKE-V - 2x1,5 - kabel 39,00 Kb 178 035,00 K6 28,00 Ké 127 820,00 KE:

1500 m Poiérnl’ trasy, Zlaby, pfichytky 145,00 K6 217 500,00 Ké 60,00 KC 90 000,00 K6

5 % Spojovaci materiél, hmoidinky. stahovaci pésky, atd. 7 297,85 K6 36 489,25 K6 3 379,70 Kc 16 898,50 Ké

28 ks Krabice poia’mé odolna’ s keramickou svorkovnici 850,00 Ki: 23 800,00 Kc': 350,00 Kt": 9 800,00 K6

5 hod Oiiveni a zprovozném' technologie 1 000,00 K6 5 000,00 K6

0 hod Komplexm‘ zkouska
0 hod Zaskoleni obsluhy
0 hod Uklid pracovisté
0 hod Jednénl se za’kaznikem



Ostatni prostory

MATERIAL CELKEM: 1 109 958 Ké
MONT/\Z CELKEM: 494 104 Ké

[CELKOVE NAKLADY: 1 604 062 K6

Pol. Mnoi. Jed. Poloika Materiél JC Material celkem Monta’i JC Montéi celkem
36 ks Skfifikovy reproduktor 6W RCF DUP 5EN 850,00 KE: 30 600,00 Kc“: 450,00 Ké 16 200,00 Kc‘:
39 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PL 50EN 1 350,00 K6 52 650,00 Ké 450,00 Ké 17 550,00 Ké

211 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PLP 50EN 1 350,00 KI: 284 850,00 Ki: 450,00 Kc": 94 950,00 Ké
ks Zvukovy projektor 20W RCF DP 5EN

4385 m 1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel 39,00 Ki: 171 015,00 Kc“: 28,00 Kt“: 122 780,00 Ké
3550 m Poiérnl' trasy, ilaby, pfl’chytky 145,00 K6 514 750,00 Ké 60,00 Kb 213 000,00 K6

5 % Spojovaci materiél, hmoidinky, stahovaci pésky, atd. 10 538,65 KC 52 693,25 K6 4 644,80 Ké 23 224,00 K0
4 ks Krabice poia’mé odolné s keramickou svorkovnici 850,00 K6 3 400,00 Ké 350,00 K6 1 400,00 K6

5 hod Oiivenl’ a zprovozném‘ technologie 1 000,00 K6 5 000,00 Kc“;
O hod Komplexm’ zkouéka
O hod Za§koleni obsluhy
0 hod Uklid pracovi§té
0 hod Jednam’ se zékazm‘kem

Ostatni prostory

MATERIAL CELKEM: 1 109 958 Ké
MONT/\Z CELKEM: 494 104 Ké

[CELKOVE NAKLADY: 1 604 062 K6

Pol. Mnoi. Jed. Poloika Materiél JC Material celkem Monta’i JC Montéi celkem
36 ks Skfifikovy reproduktor 6W RCF DUP 5EN 850,00 KE: 30 600,00 Kc“: 450,00 Ké 16 200,00 Kc‘:
39 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PL 50EN 1 350,00 K6 52 650,00 Ké 450,00 Ké 17 550,00 Ké

211 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PLP 50EN 1 350,00 KI: 284 850,00 Ki: 450,00 Kc": 94 950,00 Ké
ks Zvukovy projektor 20W RCF DP 5EN

4385 m 1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel 39,00 Ki: 171 015,00 Kc“: 28,00 Kt“: 122 780,00 Ké
3550 m Poiérnl' trasy, ilaby, pfl’chytky 145,00 K6 514 750,00 Ké 60,00 Kb 213 000,00 K6

5 % Spojovaci materiél, hmoidinky, stahovaci pésky, atd. 10 538,65 KC 52 693,25 K6 4 644,80 Ké 23 224,00 K0
4 ks Krabice poia’mé odolné s keramickou svorkovnici 850,00 K6 3 400,00 Ké 350,00 K6 1 400,00 K6

5 hod Oiivenl’ a zprovozném‘ technologie 1 000,00 K6 5 000,00 Kc“;
O hod Komplexm’ zkouéka
O hod Za§koleni obsluhy
0 hod Uklid pracovi§té
0 hod Jednam’ se zékazm‘kem

Ostatni prostory

MATERIAL CELKEM: 1 109 958 Ké
MONT/\Z CELKEM: 494 104 Ké

[CELKOVE NAKLADY: 1 604 062 K6

Pol. Mnoi. Jed. Poloika Materiél JC Material celkem Monta’i JC Montéi celkem
36 ks Skfifikovy reproduktor 6W RCF DUP 5EN 850,00 KE: 30 600,00 Kc“: 450,00 Ké 16 200,00 Kc‘:
39 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PL 50EN 1 350,00 K6 52 650,00 Ké 450,00 Ké 17 550,00 Ké

211 ks Podhledovy reproduktor 6W RCF PLP 50EN 1 350,00 KI: 284 850,00 Ki: 450,00 Kc": 94 950,00 Ké
ks Zvukovy projektor 20W RCF DP 5EN

4385 m 1-CHKE-V - 2x1,5 - kabel 39,00 Ki: 171 015,00 Kc“: 28,00 Kt“: 122 780,00 Ké
3550 m Poiérnl' trasy, ilaby, pfl’chytky 145,00 K6 514 750,00 Ké 60,00 Kb 213 000,00 K6

5 % Spojovaci materiél, hmoidinky, stahovaci pésky, atd. 10 538,65 KC 52 693,25 K6 4 644,80 Ké 23 224,00 K0
4 ks Krabice poia’mé odolné s keramickou svorkovnici 850,00 K6 3 400,00 Ké 350,00 K6 1 400,00 K6

5 hod Oiivenl’ a zprovozném‘ technologie 1 000,00 K6 5 000,00 Kc“;
O hod Komplexm’ zkouéka
O hod Za§koleni obsluhy
0 hod Uklid pracovi§té
0 hod Jednam’ se zékazm‘kem



Vedlejéi a ostatni néklady

MATERIAL CELKEM:
MONTAi CELKEM: 52 000 Ké

[CELKOVE NAKLADY: 52 000 Ké

Pol. Mnoz. Jed. Poloika Material JC Material celkem Montéi JC Montéi celkem

1 kpl Vybudovém’ zafi’zeni staveniété 5 000,00 KC: 5 000,00 K6

1 kpl Provoz zafizeni staveniété 2 500,00 K6 2 500,00 K6

1 kpl Odstranénl' zafizenl' staveniété 3 000,00 Kt": 3 000,00 Kc“:

1 kpl Provoznl’ vlivy 10 000,00 KC 10 000,00 K6

1 km Doprava - stavenigtni i mimostaveniétni 8 500,00 K6 8 500.00 K6

1 kpl Ostaml’ néklady uvedené v zadévacn’ dokumentaci nebo nutné 6 000,00 KC: 6 000,00 Ké

pro provedenl' dI’Ia
1k Revize

kpl Ostatm’ pomocné konstrukce a zaFI'zenI', pro celou stavbu

12 000,00 KC 12 000,00 K6
5 000,00 K6 5 000,00 Ké_‘

0.4,

Vedlejéi a ostatni néklady

MATERIAL CELKEM:
MONTAi CELKEM: 52 000 Ké

[CELKOVE NAKLADY: 52 000 Ké

Pol. Mnoz. Jed. Poloika Material JC Material celkem Montéi JC Montéi celkem

1 kpl Vybudovém’ zafi’zeni staveniété 5 000,00 KC: 5 000,00 K6

1 kpl Provoz zafizeni staveniété 2 500,00 K6 2 500,00 K6

1 kpl Odstranénl' zafizenl' staveniété 3 000,00 Kt": 3 000,00 Kc“:

1 kpl Provoznl’ vlivy 10 000,00 KC 10 000,00 K6

1 km Doprava - stavenigtni i mimostaveniétni 8 500,00 K6 8 500.00 K6

1 kpl Ostaml’ néklady uvedené v zadévacn’ dokumentaci nebo nutné 6 000,00 KC: 6 000,00 Ké

pro provedenl' dI’Ia
1k Revize

kpl Ostatm’ pomocné konstrukce a zaFI'zenI', pro celou stavbu

12 000,00 KC 12 000,00 K6
5 000,00 K6 5 000,00 Ké_‘

0.4,

Vedlejéi a ostatni néklady

MATERIAL CELKEM:
MONTAi CELKEM: 52 000 Ké

[CELKOVE NAKLADY: 52 000 Ké

Pol. Mnoz. Jed. Poloika Material JC Material celkem Montéi JC Montéi celkem

1 kpl Vybudovém’ zafi’zeni staveniété 5 000,00 KC: 5 000,00 K6

1 kpl Provoz zafizeni staveniété 2 500,00 K6 2 500,00 K6

1 kpl Odstranénl' zafizenl' staveniété 3 000,00 Kt": 3 000,00 Kc“:

1 kpl Provoznl’ vlivy 10 000,00 KC 10 000,00 K6

1 km Doprava - stavenigtni i mimostaveniétni 8 500,00 K6 8 500.00 K6

1 kpl Ostaml’ néklady uvedené v zadévacn’ dokumentaci nebo nutné 6 000,00 KC: 6 000,00 Ké

pro provedenl' dI’Ia
1k Revize

kpl Ostatm’ pomocné konstrukce a zaFI'zenI', pro celou stavbu

12 000,00 KC 12 000,00 K6
5 000,00 K6 5 000,00 Ké_‘

0.4,




