
1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo SML/0036/2022/ORI/1

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jiří Kudláček, starosta města tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru investic tel.: 581 828 200
Bc. Vlasta Zapatová, investiční technik tel.: 581 828 232
Bankovní ní banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu:

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: TRE BAU s.r.o.

Sídlo: U Sportoviště 1165/8, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38342.
zastoupen: Bc. Klára Kovářová – jednatel
IČO: 29390150
DIČ: CZ29390150
Bank. spojení a, a.s.; č. účtu:
Telefon:
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Bc. Klára Kovářová
ve věcech technických: Ing. Ondřej Zeman, MBA

dále jen „zhotovitel“,

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

1.
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Úvodní ustanovení  
 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 17. 2. 2022 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem 
smlouvy objednatele SML/0036/2022/ORI, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci 
akce „Rekonstrukce izolace zámeckých sklepů“, konkrétně se jedná o stavební práce 
zahrnující zejména rozebrání stávajících zpevněných ploch, odstranění podkladních vrstev 
kameniva a násypu nad  stávající hydroizolační deskou, odstranění stávající 
železobetonové desky, vybudování nové železobetonové desky, hydroizolace, kanalizace 
a provedení zpětného zásypu (dále jen „Smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo; předmětem dodatku bude prodloužení termínu 
ukončení stavebních prací, nutnosti provést vícepráce spočívající v dodláždění chodníku 
z žulové kostky, dodávka a montáž 2 ks čerpacích šachet, dodávka a montáž zapojení 
čerpadel do revizní šachty, bourání železobetonových konstrukcí včetně odvozu, poplatku 
a uložení na skládku, a s tím se mění i dohodnutá cena za dílo. 

 

2. 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto dodatkem se mění text uvedený v článku III. Doba plnění a způsob předání 

staveniště, odst. 3.2 takto: 
 
3.2 Termíny realizace  
 

             Termín zahájení stavebních prací:                                          11.4.2022 
             Termín ukončení stavebních prací nejpozději do:       12.7.2022 

Prodloužení termínu se týká jen dodláždění 152 m2 z žulových kostek a opětovnou 
montáž zídky. 

 
 

2. Tímto dodatkem se mění předmět plnění stanovený Smlouvou o dílo, resp. její 
přílohou, a to z důvodů provedení méněprací a víceprací na základě přiloženého 
položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1) a 
které spočívají: 

 
       

     Vícepráce –  
      Cena víceprací                  450.506,00 Kč bez DPH 

 
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 činí celkem                          +450.506,00 Kč bez DPH 
 
 

Celková cena díla dle SOD bez DPH ….…………………….........................5 484 222,62 Kč 
Dodatek č. 1 (úprava ceny díla)…………………………………………........... 450.506,00 Kč 
Celková cena díla bez DPH (včetně Dodatku č. 1) .………………………...5.934.728,62 Kč 
DPH 21% .................................................................................................... …1.246.293,01 Kč  
Celková cena díla včetně  DPH (včetně Dodatku č. 1) .............................7.181.021,63  Kč 
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3. Tímto dodatkem se ve Smlouvě o dílo se mění a nově nahrazuje část textu článku V. 
odst. 5.1. tak, jak je dále uvedeno.    

 
V článku V. Cena za plnění a platební podmínky, se v odstavci 5.1. mění část textu 
týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:  
 
5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací 
dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 5.934.728,62 Kč bez DPH 
(slovy: pětmilionůdevětsettřicetčyřitisícsedmsetdvacetosm korun českých a šedesátdva 
haléřů),  7.181.021,63  Kč včetně DPH (slovy: 
sedmmiliónůstoosmdesátjednatisícdvacetjedna korun českých a šedesáttři haléřů). 
Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který 
je Přílohou č. 2 této smlouvy a Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
 

3.  
 Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  

2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.                                                                                                                                                                                 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.   

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně 
přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na 
důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

6. Uvedené právní jednání bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č.2375/2022 – RM 
90 ze dne 24.5.2022. 

7.  

V Hranicích, dne ………………….                        V………………, dne…………… 
 
 
 
 
 
________________________________       ________________________________ 

Jiří Kudláček    Bc. Klára Kovářová, jednatelka 
    starosta         

 
 
 
 
 
Příloha č.1 – Položkový rozpočet 

Bc. Klára 
Kovářová

Digitálně podepsal 
Bc. Klára Kovářová 
Datum: 2022.06.01 
10:38:18 +02'00'
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Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
 

 


