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Smlouva  o dílo
„Rekonstrukce podlah dle BOZP_EK 202-218, 222 a 224
Univerzitní ul. 26"
uzavřená ve smyslu§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.")


Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
číslo smlouvy Zhotovitele: 15/2022

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČO:	49777513
DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Petr Hofman, kvestor ID datové schránky:	zqfj9hj
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Gabriela Langerová, tel. 377 631 316, e-mail: glangero@ps.zcu.cz (dále jen „Objednatel")
2. Zhotovitel:
Amadeo holding s.r.o.
Sídlo:	Španielova 1299/80, 163 00 Praha 6
IČO:	27370721
DIČ:	CZ27370721
Zastoupený:	Roman Lednej
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného u Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka 109029

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických :
xxx, tel. xxxx, e-mail: xxxx (dále jen „Zhotovitel")

I. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem „Rekonstrukce podlah dle BOZP_EK 202-218, 222 a 224 _Univerzitní ul. 26" (dále jen „dílo").
1.2 Jedná se o rekonstrukci podlah v 19 místnostech nacházejících se v budově Univerzitní ul. 26 (Fakulta elektrotechnická). Všechny místnosti jsou ve 2.NP katedrového objektu. Rekonstrukcí se rozumí odstranění stávajících podlahových krytin, rekonstrukce podkladové vrtsvy a pokládka nových podlahových krytin dle požadavků zadavatele a

Stránka  I  z 12





ZÁPAOOCESKA· r-

UNIVE HZITA
V PLZN I


parametrů uvedených v příloze č.3 zadávací dokumentace. Předmět této smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí této smlouvy), technickým popisem, výpisem použitých materiálů a zákresem dotčených místností.
1.3 Dílem se rozumí  zejména  provedení  stavebních  a  montážních  prací  a  konstrukcí, a poskytnutí dalších služeb, nutných k řádnému provedení díla.
1.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony , kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.
1.5 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu se soupisem prací a výkazem výměra za dodržení podmínek dále uvedených v této smlouvě . Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
1.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškerou příslušnou dokumentaci pro provádění díla dle této smlouvy.
1.7 Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí být zejména v souladu s
a) časovým harmonogramam , jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.5 této smlouvy);
b) právními předpisy, ČSN, ČSN EN;
c) ověřenou technickou praxí.
1.8 Dílo dále zahrnuje  provedení,  dodání  a zajištění  všech činností  prací,  služeb,  věcí a dodávek nutných k realizaci díla, v tom zejména:
a) veškeré zpevněné plochy, dotčené stavbou, budou opraveny  v pracovním  pruhu v souladu s běžnými standardy;
b) zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů. Všechny dokumenty budou Objednateli předány ve 3 (třech) listinných vyhotoveních a 1x Uedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.pdf, textová část ve formátu *.doc, na CD/DVD.
c) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; zajištění případných záborů komunikací (např. pro provádění prací, umístění kontejneru pro odvoz odpadu) na náklady Zhotovitele;
d) provedení závěrečného úklidu místa plnění včetně úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených dílem do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy;
e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

li.	Způsob provedení díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se souvisejícími předpisy Uedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997
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Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2.2 O průběhu prací na díle je Zhotovitel povinnen vést stavební deník podle § 157 zákona č.  183/2006  Sb.,  stavebního  zákona  a  přílohou   č.  16  vyhlášky  č. 499/2006   Sb., o dokumentaci staveb. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele  nebo  jím  pověřené  osoby  ve  stavebním   deníku,   je  povinen   připojit k záznamu do 6 pracovních dnů svoje vyjádření , jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Kopii stavebního deníku uchovává Zhotovitel po dobu záruční doby na předmět smlouvy, originál předá Objednateli při předání díla. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohout sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
2.3 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit  veškeré postupy prací  a dodávek  a dále použité materiály a povrchové úpravy.
2.4 Práce se zavazuje Zhotovitel provádět s ohledem na provoz budovy..
2.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a  jejich vzájemného  souladu,  a že jsou mu známy  veškeré technické,  kvalitativní a jiné  podmínky   nezbytné   k realizaci   díla,   a  že   disponuje   takovými   kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž  potvrzuje, že nemá žádných připomínek,  a že je z hlediska  své odbornosti  schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
2.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu činnosti dle této smlouvy, a to v minimální výši 600 000 Kč (slovy: šestsettisíc) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území české republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu dle této Smlouvy.
2.7 Smluvní  strany  se dohodly,  že Objednatel  protokolárně  předá Zhotoviteli  staveniště v termínu uvedeném v článku Ill. této smlouvy. Plochu pro vybudování zařízení staveniště na pozemcích ve vlastnictví Objednatele poskytne Objednatel Zhotoviteli zdarma. Rozsah zařízení staveniště bude vymezen při předání staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm• se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. Při předání staveniště bude Objednatelem upřesněn způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
2.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností
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třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, úhradu skládkovného, případně  mezideponi  materiálu,  a  to  i  vytěženého,  přičemž  náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
2.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních  a   dopravních   opatření   pro   ochranu   staveniště,   materiálů a techniky a zařízení vnesených, ponechaných nebo umístěných Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, prachem, hlukem , nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého  odpadu, vznikajícího  při činnosti  zhotovitele v souladu s právními předpisy.
2.1O Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištěni i označení staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám a musí být zajištěno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
2.11 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
2.12 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, na vlastní náklady .
2.13 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízeni, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
2.14 Ke dni předáni předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené stavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy.
2.15 Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat dle potřeby na základě dohody s Objednatelem, a to následujícím způsobem. Kontrolní den svolá zástupce Objednatele a zajistí písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu díla, zjištěných problémech, požadavcích Zhotovitele či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast stavbyvedoucího. Kontrolní dny budou probíhat za účasti zástupce Objednatele, stavbyvedoucího,  příp.  autorského   dozoru,  případně   zástupců   smluvních   stran   a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve zástupce Objednatele. Úkoly stanovené v zápise z kontrolních dnů Zhotoviteli jsou závazné.

Ill.	Termín plnění
3.1 Smluvní strany se zavazují provést předáni a převzetí staveniště k 1.8.2022
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3.2 Termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: do 19.8.2022
3.3 Za den provedení díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. 4.3. této smlouvy.
3.4 Zhotovitel staveniště vyklidí, uklidí a uvede do užívání schopného stavu a předá Objednateli nejpozději ke dni předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.
3.5 Zhotovitel je povinen do 3 dnů od předání staveniště aktualizovat časový harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí­ li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.
3.6 Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k převzetí staveniště do pěti (5) pracovních dnů od výzvy Objednatele.  Neposkytnutí  nezbytné  součinnosti  zhotovitele k převzetí staveniště nemá vliv na termín pro provedení díla, tj. platí, že staveniště bylo předáno  v termínu dle čl.  3.1 této  smlouvy  i pokud  zhotovitel  nezbytnou  součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
3.7 Zhotovitel bere na vědomí, že průběh realizace díla, resp. provádění jednotlivých činností, je nutné koordinovat s malováním prostor a stěhovacími pracemi (dále
„Současně realizované dílo"). Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy koordinovat své činnosti a postupy provádění prací se zhotovitelem Současně realizovaných děl tak, aby byla zajištěna logická a zejm. ekonomická kontinuita prací, stavebních a technologických úprav místa provádění díla a zejména poskytnout dle požadavku objednatele nezbytnou součinnost zhotoviteli Současně realizovaných děl. Kontaktní osoba za ZČU sdělí zhotoviteli kontaktní údaje zhotovitele malířských prací i poskytovatele stěhovacích prací či zajistí komunikaci ohledně návaznosti prací.


IV. Převzetí díla - předání díla
4.1 Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání Zhotovitele nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od vyzvání.
4.2 Objednatel se zavazuje provést při předání dokončeného díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná zjevná vada či nedodělek, zavazuje se Objednatel dílo převzít.
4.3 Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.
4.4 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připoijt svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně 3 (tři) pracovní dny předem, zaznamená tuto skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis.
4.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 9.4 této smlouvy.

V. Smluvní pokuty
5.1 Sjednáním ani zaplacením smluvních pokut v této smlouvě není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody či újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou (tj. vylučuje se§ 2050 o.z.).
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5.2 	V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH, a to vždy za každý i jen započatý den prodlení. Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp . dlužník) povinen bez ohledu na zavinění.
5.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě . Ustanovením o smluvní pokutě v této smlouvě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
5.5 Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle ceny díla, je rozhodná cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).

VI. Cena díla - platební podmínky
6.1 Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z oceněného soupisu prací, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
6.2 Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši 349340,45,- Kč bez DPH.
6.3 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6.4 Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na dodávky a montážní práce (v rámci provádění stavebních  prací), veškeré  poplatky,  které jsou platnými  zákony,  předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků vč. plnění, která nejsou výslovně uvedena v oceněném soupisu prací, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Součástí ceny díla je rovněž cena příp. výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, záborů komunikací atd., tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení prací. Cena díla dále zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, tj. zejména náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření, na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku energií, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, daně, správní poplatky, pojištění, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých prostor, vytýčení inženýrských sítí a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
6.5 Cena  díla  je  sjednána  jako  cena  nejvýše  přípustná,  která  je  překročitelná  pouze  v případě změny právních předpisů týkajících se změny sazby DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
6.6 Financování proběhne na základě faktur vystavených Zhotovitelem po předání díla (,,Konečnáfaktura") a faktury, kterým se zúčtuje „zádržné". Faktura po předání díla bude obsahovat zástupcem Objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis prací bude předkládán k odsouhlasení Objednateli elektronicky ve formátu *.xls (xlsx) na e-mail xxxxxx„ Konečná faktura bude vystavena ke dni protokolárního předání a řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK .
6.7 Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli.
6.8 Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového
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dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracován,í běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
6.9 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
6.1O Konečnou fakturu bude Objednatel hradit v plné výši až do limitu 90% z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude pozastavená částka (dále jen „zádržné"), kterou Objednatel  uvolní   Zhotoviteli   po  odstranění   všech  vad  a  nedodělků   uvedených v předávacím protokolu.Fakturu na doplatek sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla bez všech vad a nedodělků, přičemž částka zádržného bude zaplacena Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury zhotovitelem Přílohou faktury bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
6.11 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH")).
6.12 Daňové doklady (faktury)  musí  splňovat  náležitosti  §  33  zákona  č.  563/1991  Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby dle čl.1.1 této smlouvy, číslo smlouvy  objednatele  (uvedené  v záznamu  o  uveřejnění  této  smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
-	jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
označení banky a číslo tuzemského účtu Zhotovitele zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle§ 96 ZDPH),
IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
6.13 Cenu je možné změnit pouze v případě změny rozsahu díla sjednaného smluvními stranami ve formě dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
6.14 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny DPH a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání.  Pokud  uvedené  práce  (příslušné  položky)  nejsou  uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS CZ a.s. se sídlemTiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 1O, IČO 47115645. Objednatel je povinen se k nim do 5 (pěti) pracovních dnů vyjádřit. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
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6.15 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
6.16 V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
6.17 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o měněpráce dle odst. 16 tohoto článku smlouvy . Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 16 tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
6.18 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 15 a 16 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
6.19 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 14 tohoto článku smlouvy, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě nebo uzavření nové smlouvy není Zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací - viz příloha č. 1 smlouvy (buď v jednotkové ceně, nebo hodinové  sazbě), a není-li v tomto soupisu položka  obsažena,  pak dle ceny  položky  v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány , vydaném společností ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice , 108 00 Praha 10, IČO 47115645.
6.20 Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této Smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této Smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
6.21 Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
6.22 Smluvní strany se dohodly, že plnění peněžitých závazků podle této smlouvy bude probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený v souladu s touto smlouvou.

VII. Záruka za kvalitu díla
7.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
7.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
7.3 Záruka poskytnutá  Zhotovitelem  se  vztahuje  na celé dílo,  vč. všech prací,  dodávek a částí v délce jejího  trvání  60 měsíců.  Záruční  doba  počíná  běžet  dnem  předání a převzetí díla, nebo bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady,
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které se na díle vyskytnou.

VIII. Odpovědnost za vady díla
8.1 Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací vč. všech dalších požadavků Objednatele stanovených v této smlouvě, platným technickým normám, a vydaným stanoviskům státní správy, má vady.
8.2 Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, informovat. V písemné reklamaci je Objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
8.3 Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e­ mailovou zprávou do následující e-mailové schránky: xxx
8.4 Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad.
8.5 Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady v záruční době. Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady, nejpozději však do 1O (deseti) kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení vady Objednatelem. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
8.6 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, nebo neodstraní-li vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu nebo odstranit vady sám. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním takové vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí Objednateli Zhotovitel.
8.7 V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit  (i opakovaně)  na Zhotoviteli  smluvní  pokutu ve  výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8.8 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle odst. 5 tohoto článku smlouvy je  Zhotovitel  povinen zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  200 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
8.9 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

IX. Spolupůsobení Zhotovitele
9.1 Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost  za  dodržování  předpisů o bezpečnosti  práce a ochraně zdraví  při práci  a dodržování  požárních  předpisů  dle zák. 133/1985  Sb., o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
9.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí dokončeného díla zejména tyto doklady:
a) prohlášení o shodě na zabudované materiály  a výrobky, prohlášení  Zhotovitele o vhodnosti použitých materiálů, certifikáty;
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b) protokoly o provedených zkouškách, revizích a měřeních;
c) stavební deník - originál;.
d) předávací protokol díla;
e) doklad o likvidaci a třídění odpadu;
f) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele nebo pro potřeby vydání kolaudačního souhlasu

X. Provádění kontrol
10.1 Zástupci Zhotovitele pověření vedením stavby jsou:
Xxxx
xxx
10.2 Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny
předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e­ mailem) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli).
10.3 Jestliže se zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do 3 (tří) pracovní dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a zhotovitel je oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle
11.1 Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
11.2 Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

XII. Odstoupení od smlouvy
12.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
12.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s§ 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
12.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované a touto smlouvou;
c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
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d) zhotovitel i přes písemné upozornění  objednatele  provádí  dílo neodborně  nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele;
e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace ;
g) je  podán  návrh  na  zrušení   zhotovitele   podle  zák.  č.  90/2012  sb.,   zákona  o obchodních  korporacích,   nebo  je  zahájena  likvidace   zhotovitele  v souladu s příslušnými právními předpisy.
12.4 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a§ 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.


XIII. Závěrečná ustanovení
13.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
13.2 Objednatel nebude přihlížet k požadavkům Zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
13.3 Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani nevhodnost.
13.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona.
13.5 Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
13.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s výjimkou údajů, u nichž Zhotovitel v rámci podané nabídky do Poptávkového řízení uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
13.7 Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
13.8 Nebude-li tato smlouva uveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření je Zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření.
13.9 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.


Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:
Příloha č. 1:	Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) Příloha č. 2:	časový harmonogram
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Objednatel:
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předání qqkooifoné st vhy, ,

PODPIS:





	..
,.	SOUPIS PRACÍ
	.
	
	
	
<

	stavba:
	"Rekonstrukce podlah dle BOZP EK 202-218, 222 a 224, Univerzitní 26"

	zadavatel:
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, IČ: 49777513
	I
	datum:	I
	
23.05.2022

	zhotovitel:
	Amadeo holding s.r.o. ,Španielova 1299/80, Řep, y, 1 63' 00 Praha, IČ: 2737Ó721
	I
	
	



Jednotky	množství	cena/jednotku	cena bez DPH
	p
	Demontáž stávajících soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	340,26
	. 31,50
	10 718,19

	p
	Demontáž povlakových podlah lepených ručně
	m 2
	356,44
	49,50
	17 643,78

	p
	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
	m2
	392,08
	28,64
	11 229,17


Příprava  podkladu broušení podlah  před litím stěrky	 	


M+P	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2	392,08	53,33	20 909,63



	příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3  	

	p
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 Mpa
	m2
	392,08
	206,73
	81054,70

	
	Vyrovnání podkladu samoniveloční stěrkou min. pevnosti 20Mpa a tloušťky 3-5 mm
	
	
	
	

	M
	Metrážový koberec
	m2
	392,08
	315,98
	123 889,44

	
	zátěžová tř. 33, antistatická úprava, UV filtr, viz. výpis výrobků a technický popis
	
	
	
	

	p
	Lepení kobercových pásů disperzním lepidlem
	m2
	392,08
	101,5?
	39 803,96

	pokládka kobercových  podlahovin lepením disperzním lepidlem  po celé  ploše 	

	IM	jsoklová kobercová lišta+ komponenty
	m
	374,28
	30,60
	11452,97


d 2,Sm x v 58mm x š 11,8 mm, barva bude odsouhlasena investorem  	
IP	IMontáž soklových lišt	m	374,28	45,85	17 160,74
montáž soklových lišt včetně komponentů a lepidla  	
	M
	Přechodový profil - broušený nerez
	m
	19
	301,52
	S 728,88 	

	p
	Montáž přechodových profilů
	m
	19
	171,00
	3 249,00

	
	montáž přechodových profilů včetně materiálu
	
	
	
	

	
	Přesun hmot
	
	1
	3 000,00
	3 000,00

	
	Poplatek za uložení odpadu (skládkovné)
	
	1
	2 000,00
	2 000,00

	
	Průběžný a závěrečný úklid
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