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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o vytvoření analýz a dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a realizaci školení 

 

 

 

 

Smluvní strany  
Objednatel:  

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Se sídlem:   Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12  
Jednající:   PhDr. Petrem Šebkem, ředitelem odboru personálního a státní služby 

IČO:    00022985  

Bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č.:  

 (dále jen „Objednatel“)  
 

a  

 

Zhotovitel:  

UnitX s.r.o. 

Se sídlem:   Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 

IČO:    07850646 

DIČ:    CZ 07850646 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze], oddíl C], vložka 308686 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
č. účtu:    

za níž jedná:   Ing. Daniel Vlček, Bc. Martin Havlík, jednatelé  

(dále jen „Zhotovitel“) 
(dále též jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“) 
 

 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o vytvoření analýz a dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a realizaci 
školení uzavřené dne 17. 12. 2021 (dále jen „Dodatek č. 1“). 
 

 

 

 

 



 

 

Preambule 

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele na základě 
provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Analýzy, dokumenty, školení“. Tento 
Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

Článek I.  
Účel dodatku 

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran. Vzhledem 

k situaci, která nastala v důsledku onemocnění Covid-19, nebylo možné realizovat všechna 
Objednatelem požadovaná školení v předpokládaných termínech sjednaných ve Smlouvě. Jejich rozsah 

zůstává tímto Dodatkem č. 1 nezměněn a tento Dodatek č. 1 nemá vliv na konečnou cenu díla.  

Článek II. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění se mění tak, že zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději 
do 31. 12. 2022. 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedočtená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu 
mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1 mají přednost ustanovení Dodatku č. 1. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znějí 
pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 1, vyjma osobních údajů, 

a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel 

uveřejnění Dodatku č. 1 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn 
zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 1. Zhotovitel 

bere na vědomí, že Dodatek č. 1 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele. 
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.  

4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. 

 

 

......................................................... ..................................................................... 

PhDr. Petr Šebek Ing. Daniel Vlček 

ředitel odboru personálního a státní služby jednatel 

 

 

..................................................................... 

Bc. Martin Havlík 

jednatel 

Daniel Vlček
Digitálně podepsal Daniel 
Vlček 
Datum: 2022.04.28 
15:32:24 +02'00'

Martin 
Havlík

Digitálně podepsal 
Martin Havlík 
Datum: 2022.04.29 
09:34:33 +02'00'

PhDr. Petr 
Šebek

Digitálně podepsal 
PhDr. Petr Šebek 
Datum: 2022.05.10 
09:25:02 +02'00'


