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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

jiné:

21%

přílohy Změnový list č.16 - položkový rozpočet, zápis KD

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí
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y Termín realizace změny: 05/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

Zápis KD
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 25 925,00 Kč

Výše DPH 5 444,25 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 31 369,25 Kč

Projektová dokumentace neuvažovala výměnu čistících zón. S ohledem na nově budované 

komunikace investor dodatečně požádal o výměnu těchto zón tak, aby celkový výsledek 

nově budovaných ploch byl co nejefektivnější. S ohledem na stáří stávajících zón musely 

být nové zóny vyrobeny na zakázku (v požadovaném rozměru se již nevyrábějí).
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 Technické prvky - atypické čistící zóny

Důvod změny:



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

 25 925,00

1 RX 01 D+M čistící zóny 1020 x 420 vč. PKO galvanické zinkování ks 1,00 7 290,00 7 290,00
2 RX 02 D+M čistící zóny 1300 x 425 vč. PKO galvanické zinkování ks 1,00 8 820,00 8 820,00
3 RX 03 D+M čistící zóny 1115 x 430 vč. PKO galvanické zinkování ks 1,00 7 690,00 7 690,00
4 RX 04 Výrobní dokumentace kpl 1,00 2 125,00 2 125,00

celková váha 120 kg, cena zinkování = 35kč/kg = 4200,-, doprava na stavbu = 45km*25 Kč = 1 125,-materiál 

120 kg x 75 Kč = 9000,-, výroba= 20 hod x 400 Kč, práce projektanta 4 hod x 800 Kč

25 925,00

VCP 25 925,00

MP 0

Vícepráce

31 369,25

Vícepráce celkem

Celkem ZL

25 925,00


