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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 technické prvky - doplnění plotu 
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Důvod změny:

Změna trasy oplocení, dle PD vychází do vzrostlé zeleně. Úprava habrového plotu je 

součástí ZL32
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

dodatek k PD
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 4 585,00 Kč

Výše DPH 962,85 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 5 547,85 Kč

přílohy Změnový list č.40 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

 4 585,00 SO

1 275171001RT1 Zavrtání zemního vrutu, vč. dodávky vrutu typ 600/6 (d. 550 mm, pr. 60 mm) kus 3,00 370,00 1 110,00 SO 01

2 339928821R00 Osazení sloupku plotu (FeZn, prům. 38 mm, síla 1,25 mm, d. 1500 mm), s PVC zeleným poplastováním, vč. čepičkykus 3,00 650,00 1 950,00 SO 01

3 553462111 Sloupek plotový poplastovaný, prům. 38 mm, tl. stěny 1,25 mm, d. 1500 mm; s čepičkou PVC a příchytkou nap. drátu; barva zelenákus 3,00 220,00 660,00 SO 01

4 5534622132 Vzpěra kulatá poplastovaná, prům. 38 mm, tl. stěny 1,25 mm, d. 1500 mm; s čepičkou PVC; barva zelenákus 2,00 310,00 620,00 SO 01

5 043036RVD Napínací drát poplastovaný, vč. dodávky a instalace; barva zelená bm 3,50 5,00 17,50 SO 01

6 31327511 Pletivo pozinkované, poplastované, síly 1,65 mm, oko 55x55 mm; v. 1250 mm; barva zelená m 3,50 65,00 227,50 SO 01

4 585,00

VCP 4 585,00

MP 0

Vícepráce

5 547,85

Vícepráce celkem

Celkem ZL

4 585,00


