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Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 456-2025-504201  
Č.j. objednatele: SPU 144201/2022 

 

DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 456-2015-504201), uzavřené dne 02. 07. 2015 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Plzeň - 2014/HR“, a to konkrétně k.ú. Horní Bělá 

(dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Dana Dolná, rada, Pobočky Plzeň 

Adresa:                 Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 827 

E-mail:                plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:                 Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx 

Telefon:                xxxxx 

E-mail:                 xxxx 

ID DS:                 7s47464 

Bankovní spojení:             KB Plzeň 

Číslo účtu:                21106-381/0100 

IČ:                  252 27 751 

DIČ:                  CZ 252 27 751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 10 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci digitalizace bylo Katastrálním pracovištěm Plzeň-sever zjištěno, že KN parcela 2732/5, druh 
pozemku orná půda, vlastník pozemku Obec Dolní Bělá je v platné digitalizované mapě zobrazena 
chybně. Vzhledem k tomu, že se historicky jednalo o spůlnou hranici, jejíž západní polovina náleží do 
k.ú. Nekmíř, Obec Nekmíř, byla tak vytvořena KN parcela 1386 k.ú. Nekmíř vedená na LV 10002 ČR, 
Státní pozemkový úřad, s druhem a využitím pozemku ostatní plocha ostatní komunikace. Touto 
změnou byla obecní hranice Obce Nekmíř posunuta cca o 2,0 m do řešeného území KoPÚ Horní Bělá 
a KN parcela 1386 musela být zahrnuta do řešeného území. Po projednání nastalé situace s 
Katastrálním úřadem Plzeň sever, Katastrálním pracovištěm Kralovice a objednatelem bylo 
rozhodnuto, že obecní hranice mezi Obcemi Nekmíř a Horní Bělá zůstane zachována tak, jak je 
evidována (ve sceleném bloku zemědělské půdy) a zůstane tak zachována i KN parcela 1386 v k.ú. 
Nekmíř. Vzhledem k tomu, že na původní parcele v DKM Horní Bělá byla navržena doplňková polní 
cesta DC29 za účelem zpřístupnění pozemků vlastníků, zasahuje tato cesta v úseku km 0,681 až km 
0,841 do k.ú Nekmíř, a to na KN parcele 1386 tohoto katastrálního území. Tím, že byla do řešeného 
území k.ú. Horní Bělá zahrnuta i KN parcela 1386, stala se Obec Nekmíř účastníkem řízení o 
pozemkových úpravách v k.ú Horní Bělá. Jako nejméně administrativně náročný způsob opravy bylo 
dohodnuto ponechání zobrazené obecní hranice, rozšíření řešeného území o KN parcelu 1386 z k.ú. 
Nekmíř. Musí být vypracován nárok pro k.ú. Nekmíř, oprava návrhu nového uspořádání pozemků v 
k.ú. Horní Bělá a provedení třetí aktualizace PSZ k.ú. Horní Bělá. Výše popsané skutečnosti byly 
zjištěny zhotovitelem při základních kontrolách pro plnění etapy 3.3. Mapové dílo. Změny jsou 
navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bělá tak, aby 
byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před 
zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu 
měrných jednotek níže uvedených etap plnění. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 1 883 600,-Kč 

Méněpráce bez DPH 0,-Kč 

Vícepráce bez DPH 26 500,-Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  1 910 100,-Kč 

DPH 21 % 401 121,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 311 221,-Kč 
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 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající 
platné termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

3.1.6. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha + 1 4 500,- + 4 500,- --- 30. 06. 2022 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha + 1 6 000,- + 6 000,- --- 30. 06. 2022 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha + 1 16 000,- + 16 000,- --- 30. 06. 2022 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-9 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne  08. 06. 2022             V Plzni dne 08. 06. 2022 
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             

 
 
 

…………………………          …………………………  
Ing. Jiří Papež             Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitel                jednatel společnosti 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj     GEO Hrubý spol. s r.o. 
Státní pozemkový úřad            
 



Příloha č. 1 - Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 10 ke SOD č. 456-2015-504201 - KoPÚ Horní Bělá

Cena za MJ 

bez
Cena bez DPH

DPH v Kč celkem v Kč 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 45 500 22 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod --- --- ---

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo trvalé porosty ha 615 400 246 000,00 31.1.2016

Rozbor současného stavu                      ha 615 200 123 000,00

Vodohospodářská studie ha --- --- ---

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány 

na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
100 bm 261 800 208 800,00 30.9.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány 

na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
100 bm 24 1 300 31 200,00 30.1.2018

3.1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
100 bm --- --- --- ---

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 611 200 122 200,00
30.4.2017;       

30.10.2018

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce ha 1 4 500 4 500,00 30.6.2022

758 200,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 611 300 183 300,00

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 100 bm 23 1 000 23 000,00

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření  ha 34 1 000 34 000,00

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 126 1 000 126 000,00

Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 23 1 000 23 000,00

Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - 

vícepráce
100 bm 13 2 000 26 000,00

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami
100 bm 7 1 000 7 000,00

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami - vícepráce
100 bm 28 2 000 56 000,00

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - vícepráce MJ 1 6 000 6 000,00 30.6.2022

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 611 400 244 400,00 30.10.2021

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - vícepráce ha 1 16 000 16 000,00 30.6.2022

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků ks 3 5 000 15 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

759 700,00

3.3. Mapové dílo ha 611 200 122 200,00
do 3 měsíců nabytí PM 

1. R

122 200,00

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

270 000,00

758 200,00

759 700,00

122 200,00

270 000,00

1 910 100,00

401 121,00

2 311 221,00

270 000,00

nejpozději do konce roku 

následujícího po roce, v 

němž došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.4. 100 bm 900 300

MJ
Počet 

MJ

3.2.2.

3.1.6.

Termín ukončení

3.1.4.

30.10.2019

31.1.2016

31.1.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Hlavní celek/ dílčí část

3.2.1.1.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3.1.1.

3.1.3.

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

DPH  21% v Kč


