Dodatek č. 1 k SOD 1053/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	1053/2021

Název díla: 

Svitávka v Mařenicích od čp. 2 po čp. 7 – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

[bookmark: _Hlk53475515][bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel: 	MÜRABELL s. r. o.	
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	Hořejší 116, 267 03 Hudlice
[bookmark: _Hlk51576935]doručovací adresa:	 
		
IČO:	28387767
DIČ:	CZ28387767
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
		
	

bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
AOPK-SCHKO Lužické hory vznesla požadavek na zachování části stromořadí na pravém břehu Svitávky, z toho vyplývá požadavek na úpravu technického řešení pravobřežní zdi a navazujícího opevnění. Posouzení stavu stromů je vázáno na olistění koruny. Rozhodnutí o tomto požadavku se odráží v termínech plnění, rozsahu inženýrských činností a případně i nutnosti změny části PD před dokončením.

  
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění a Čl. V. Platební podmínky :


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy


b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    							nejpozději do 20.04.2022 

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
						


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy 


b) první dílčí plnění - protokolární předání a převzetí průzkumných prací (geodetické zaměření, STP, taxace) 					nejpozději do 25.05.2022

c) druhé dílčí plnění - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    					nejpozději do 20.07.2022 

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
  1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

					 


				            







Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

					           
Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 298 000,- Kč, tj. 238 400,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 298 000,- Kč, tj. 59 600,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.



Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
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a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí průzkumných prací (geodetické zaměření, STP, taxace) ve výši 40 % z částky 298 000,- Kč, tj.  119 200,00 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % z částky 298 000,- Kč, tj. 119 200,00 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním  ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 298 000,- Kč, tj. 59 600,00 Kč bez DPH.


Ostatní ujednání Čl. III. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   







ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.



1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
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