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Dodatek č. 6
S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele:		
číslo smlouvy objednatele: 	1033/2020

Název díla: 

„VD Kadaň – trámce pro hydraulický nakládací jeřáb – projektová dokumentace“ 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

[bookmark: _Hlk69734275]Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
[bookmark: _Hlk69734049]zástupce ve věcech technických:	

pro projektovou přípravu:	

zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zhotovitel:	„VP PROJEKTING s.r.o.“
                                                                 Přemyslova 84/3, 128 00 Praha - Vyšehrad
Kontaktní adresa (provozovna):	Kolová 2, 362 14 Kolová

IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
zastoupený:	
tel:	
zástupce ve věcech technických:            
mob:                                                          
mail:                                                         
bankovní spojení:                                  	 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, 
vložce č.37180
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Dodatek se uzavírá z důvodu časové vytíženosti na straně objednatele a z důvodu projednávání rozšíření požadavkového listu. 

Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termíny plnění.

Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Termín provedení díla:

a)        zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) 	první dílčí termín - předání PD pro ocelovou konstrukci (součástí je návrh technického řešení, projednání a inženýrská činnost, specifikace plošiny, statické výpočty a soupis prací) předané 1x elektronicky: nejpozději do 30.1. 2022
 
c) 	druhý dílčí termín - předání kompletní PD s betonovými nosníky (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 10.5. 2022

d) 	předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
nejdéle 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a)        zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) 	první dílčí termín - předání PD pro ocelovou konstrukci (součástí je návrh technického řešení, projednání a inženýrská činnost, specifikace plošiny, statické výpočty a soupis prací) předané 1x elektronicky: nejpozději do 30.1. 2022
 
c) 	druhý dílčí termín - předání PD s betonovými nosníky (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:  					    nejpozději do 10.6. 2022

d) 	třetí dílčí termín - předání kompletní PD včetně inženýrské činnosti (2 x tištěné + 
            1 x elektronicky):                   				    nejpozději do 31.8.2022


e) 	předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
nejdéle 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


[bookmark: _Hlk92869243]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




V Chomutově dne:				           V Karlových Varech dne:






……………………………………			…………………………………….
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