
Dodatek č. 21
ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce topení v objektu DOZP Jablonec nad Nisou p. o. „


uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
se sídlem U Balvanu 4117/2, PSČ 46601 Jablonec nad Nisou
IČO: 75070758
zastoupené PhDr. Lenkou Kadlecovou, LL.M., MBA
bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou
 číslo účtu.: 27-0631860277/0100
dále jen „objednatel“
						
a   
        
na straně druhé:
INSTAL spol. s. r.o.
Máchova 16, Jablonec nad Nisou 466 01
IČO: 432 26299
Zastoupená Jiřím Zajdou
Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou, č. 27-7247980217/0100
dále jen „zhotovitel“


takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2021 smlouvu o provedení díla „Rekonstrukce topení v objektu DOZP Jablonec nad Nisou p. o.“, ke které dne 12.7.2021 uzavřely smluvní dodatek č. 1.
2. Objednavatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon č. 134/2016).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

	Cena díla dle smlouvy bez DPH
	305 748,71

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4
zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce
	45 190,-

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 
134/2016 bez DPH – méněpráce

	0,00 Kč

	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 
(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH
	350 938,71

	DPH
	  52 640,80

	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 
(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH
	403 579,51




4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.




Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: změnový list, rozpočet.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50. 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.







V Jablonci nad Nisou dne     5.8.2021                                                      


………………………………….                                              ……………………………………..
PhDr. Lenka Kadlecová LLM., MBA                                         Jiří Zajda
