DODATEK é. 1
ke SMLOUVE O DILO ze dne 18.11.2016

na zpracovani projektové dokumentace stavby ,Biotopové koupalisté”

Clanek 1
Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Obchodni jméno . Mésto Semily

Sidlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupeny : Lena Mlejnkova, starostka
IC : 00276111

DIC : CZ00276111

Bankovni spojeni : 27-1263108309/0800

Opravnény k jednani
ve vécech technickych: Vladimir Bélonohy, odbor rozvoje a spravy majetku
Tel e

E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dale jen ,Objednatel®) na strané jedné

a
1.2. Zhotovitel:

Obchodni jméno : Terén Design, s.r.o.

Sidlo : Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Zastoupeny . Ing. Jifi Rous, jednatel -

IC : 25449001

DIC : CZ25449001

Bankovni spojeni 1 177522664/0300

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, viozka 18846

Opravnény k jednani

ve vécech technickych @ ...l ) eeeeeaaeaas e ,

Tel e s

E-mail P

(dale jen ,,Zhotovitel*“) na strané druhé
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Clanek 2
Zakladni a zménova ustanoveni

Smluvni strany uzavrely dne 18.11.2016 Smlouvu o dilo, jejimz pfedmétem je provedeni dila
spocivajici v: a) dopracovani studie zaslané zhotovitelem do architektonické soutéze, b) zhotoveni
projektové dokumentace pro vydani spole€ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
vCetné inzenyrské Cinnosti, ¢) zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavby a pro
zadani stavby dodavateli (PDPS), d) autorsky dozor, €) spoluprace pfi uvedeni do provozu v ramci
akce ,Biotopové koupalisté®, jejimz investorem je Objednatel (dale jen ,Smlouva®).

Dodatek €. 1 Smlouvy se uzavira v souvislosti s prodlouzenim doby provadéni dila z divodu
zaméru Objednatele pozadat o finanéni podporu z dotacnich titul na realizaci akce ,Biotopové
koupalisté“.

V Clanku 4 Smlouvy se terminy plnéni upravuiji takto:

Termin zahajeni: po podpisu smlouvy (listopad 2016)

Termin dokon¢eni studie : do 5 tydna od podpisu smlouvy

Termin pfedani dokumentace

pro spole¢né uzemni a stavebni fizeni: do 16 tydnu od podpisu smlouvy

Inzenyrska ¢innost do: do 24 tydna od podpisu smlouvy

Termin dokonéeni vykonové faze b) : do 24 tydnl od podpisu smlouvy — vydané

stavebni povoleni s nabytim pravni moci do
stanoveného terminu

Termin pro dokoné&eni vykonové faze c): do 26 tydn( od podpisu smlouvy

Termin pro plnéni vykonové faze d) —e): dle skute€ného provadéni stavby, ucelu smlouvy
a potfeb objednatele a na zakladé jeho pisemné
vyzvy zhotoviteli

Ustanoveni Smlouvy timto Dodatkem €. 1 nedotéena zlstavaji v platnosti beze zmén.

Clanek 3
Platnost a u¢innost Dodatku ¢. 1

Tento Dodatek €. 1 je platny a u€inny dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

4.1.

4.2.

4.3.

Clanek 4
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, ze si tento Dodatek €. 1 pfed jeho podpisem precetly, ze byl uzavien
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vule, ur€ité vazné a srozumitelné, coz
stvrzuji vlastnoru€nimi podpisy.

Tento Dodatek €. 1 a Smlouva podléhaji zvefejnéni v Registru smluv dle zak. €. 340/2015 Sb.,
v platném znéni. Dodatek €. 1, v€. Smlouvy, do 30 dnl od jeho uzavieni zvefejni Objednatel.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze skuteCnosti uvedené v Dodatku €. 1 a ve Smlouvé nepovaZuje za
obchodni tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Tento Dodatek €. 1 je vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi dva. V8echna
vyhotoveni maji stejnou platnost.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Semily pod ¢islem usneseni: 170410/RM/181

V Semilech dne 13.04.2017 V  Teplicich dne 13.04.2017

za Objednatele za Zhotovitele
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