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SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA  - 

DODATEK č. 1 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad 

 pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod 

zastoupený:  Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod 
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod 
Tel.: xxxxxxxxx 
E-mail: nachod.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. (reprezentant sdružení) 

Společně s: Ing. Štěpánem Malachem,  

 se sídlem xxxxxxxxxx, 675 74 Březník 

adresa: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno 

zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons) 

ID DS: 3v2d84r 

ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: xxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxx 

bankovní spojení: KB a.s. 

číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 

2989. 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:nachod.pk@spucr.cz
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2022, č.j. objednatele 264-2022-514203 a č.j. zhotovitele 

22.0009_AD. 

 

Název díla: Projekty: Výsadba biokoridoru a IP v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce 

a Stolín 

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XI Ostatní ujednání, se v původní 

smlouvě o dílo mění v článku VIII Cena předmětu díla, celková cena za provedení díla.  

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže: 

• Během příprav ke zpracování projektové dokumentace se zjistilo, že v části pozemku 
p.č. 2242 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce vede trasa zatrubněného hlavního 
odvodňovacího zařízení. Za okolností, které jsme s náležitou péči nepředvídali, není 
vhodné dál zpracovávat projektovou dokumentaci č. 1. 

• Smluvní strany se dohodly, že cena výkonu autorského dozoru projektanta na projekt 
č. 1 bude odečtena. 

 
Původní cena dle smlouvy o dílo: 

Celková cena za  dílo: 
bez DPH činí                    5 000,00 Kč 

DPH 21 % činí                   1 050,00 Kč                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí               6 050,00 Kč 

 

Z toho: 

Projekt č. 1 

bez DPH činí                   3 000,00 Kč 
DPH 21 % činí                     630,00 Kč 
Celková cena za projekt č. 6 vč. DPH činí               3 630,00 Kč 
 
Nová cena dle dodatku č. 1: 

Méněpráce: bez DPH činí                       (-) 3 000,00 Kč 
          celkem s DPH                       (-) 3 630,00 Kč 

Celková cena za provedení díla:   
bez DPH činí                  2 000,00 Kč 
DPH 21 % činí                    420,00 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí             2 420,00 Kč 

 
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento 

dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv. 

 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 

V Náchodě dne 27. 5. 2022 Ve Brně dne 26. 5. 2022 

 

 

 

 

     ……………………………………… ….…………………………………… 

                     Objednatel 

             Ing. Štěpán Melichar 

        vedoucí Pobočky Náchod 

         Státní pozemkový úřad 

Zhotovitel 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

Geocart CZ a.s. (reprezentant)  


