Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 34/2017


Název díla:

MVE Skalka - oprava TG 1

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	EXMONT-Energo a.s.	
	Bohunická 652/1, 619 00 Brno-Horní Heršpice	
IČ:	60751517	
DIČ:	CZ60751517
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Teplým, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Petr Štoček, obchodní ředitel  
zástupce ve věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	 

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 1606
	
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 28.2.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily oceněný soupis dodatečných prací.


Mění se:	 Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	352 060,00 Kč	
    Cena dodatečných  prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	             34 800,00 Kč		
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			386 860,00 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.



[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 26.04.2017			V Brně dne 25.04.2017 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Teplý			
investiční ředitel		 			člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik				EXMONT-Energo a.s.

