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Soupis provedených prací

Akce: CKTCH Brno. Pekařská 53. Brno - obiekt A-2 (1 .-29.2.2020)

stavební práce vč. dopravy pracovníků:

-montáž pomocné kce pro uchycení násypky shozu vč. shozu

-likvidace suti do kontejneru přes shoz

-demontáž stávajících obložkových zárubní posuvných dveří

-montáž a demontáž pomocného hliníkového lešení

-zazdívání části dveřních otvorů z ytongu tl.lOOmm vč. kotvení do ocel. stojek

-odsekání ker. obkladu a dlažby v soc. zařízení

-bourání příček a nosného zdivá

-montáž ocelových překladů nad otvory

-likvidace dřevěných prvků původního zařízení do kontejneru

-montáž ocelových zárubní sociálního zařízení

-zapravení ostění a drážek po instalacích

-oprava trhlin v omítce v místě ocelové hrázděné konstrukce

-zazdívání okenního otvoru

V

-přetažení ytongových příček sklotextilní tkaninou do lepidla 

-vyrovnávání stávajících omítek osekáním a dorovnáním 

-vyčistění objektu

-přesun hmot

HZS 237 235 55 695

HZS 170 227 38 590

HZS 134 217 29 078

mezisoučet 123 363

stavební materiál vč. pořízení a dopravy:

penetrační nátěr duvilax - 10kg 1 094

kotevní přímý závěs -116ks 1 624

ocelový úhelník 60/60/2000 -1 ks 275

ocelový válcovaný úhelník 120/80/1300 - 2ks 985

lepidlo na kov Mamut - 7ks 1 379

ytong tl.lOOmm - 194ks 14 550
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lepidlo ytong 25kg - 5ks 815

zárubně kovové do ytongu 100/900/1970 P - 1ks 1 716

zárubně kovové do ytongu 100/700/1970 P - 1ks 1 594

jádrová omítka 25kg - 35ks 2 905

adhezní můstek na kovovou konstr. - 9kg 1 143

pásková samolepicí perlinka -1 ks 79

tkanina Vertex R117 - 55m2 1 650

cem. potěr 25kg -11 ks 979

spojovací materiál vč. vrtáků do oceli -1 kpl 675

ochranné pásky - 3ks 168

montážní pěna - 2ks 350

flexibilní lepidlo 25kg - 9ks 3 690

styrodur tUOOmm - 0,9m2 509

lepidlo klasic 25kg - 7ks 1 253

cihla plná -10ks 98

devoskyt 21 kg - 6ks 2 376

nivelit 25kg - 2ks 594

smirek na plátně - 5m 298

štuk. omítka Salith 25kg - 2ks 274

štuk. omítka Hasit 160 - 30kg - 2ks 240

195AI roh dl. 2,5m - 5ks

41 508mezisoučet

subdodávky:

sádrokartonové příčky - viz příloha 114 854

1 970použití AI lešení

116 824mezisoučet

14 085kompletační přirážka

295 780celkem bez DPH
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Sádrokartonové příčka 150 mm: profil CW a UW 100 mm 2x sádrokarton GKB 12,5mm zvuková vata 80 mm 
sádrokartonové příčka 100mm: profil CW a UW 75mm 1 x sádrokarton GKB 12,5mm zvuková vata 60 mm

msádrokartonová příčka 150mm CW 100mm + 4 x 12,5mm GKB 5,1 x 3,6m 

příčka 100mm CW 75mm + 2 x GKB12,5mm (3,1 +1+13,9+3,6+3,6) x 1,4m
1 662 Kč 30 514 Kč18,36

5 1 026 Kč 36 197 Kč35,28 m
vystužný sloupek z UA profilu dodání a montáž 1 288 Kč 1 288 Kč1 ks

5příčka 100mm CW 75mm + 2 x GKB12,5mm ((3,65 x 4) +17)) x 1,4m 1 026 Kč 45 390 Kč44,24 m
utěsnění prostupů po elektrikářích v příčkách 1 465 Kč 1 465 Kč1 ks

mezisoučet 114 854 Kč



Soupis provedených prací

Akce: CKTCH Brno. Pekařská 53. Brno - objekt A-2 (1.-30.3.2020)

stavební práce vč. dopraw pracovníků:

-vyzdívání příček z ytongu tl.100 sociálního zařízení 

-jádrové a štukové omítky stěn 

-zapravení drážek a kapes po instalacích 

-montáž a demontáž pomocného hliníkového lešení

-likvidace suti do kontejneru přes shoz 

-odsekání lepidla původních obkladů 

-montáž ker. obkladů stěn vč. ukončovacích lišt

-štěrkové dvouvrstvé omítky stěn

-samonivelační stěrka v soc. zařízení

-tekuté izolace ve sprše

-demontáž pomocné kce pro uchycení násypky shozu vč. shozu 

-vyčistění objektu průmyslovým vysavačem

-přesun hmot

HZS 68 385291 235

HZS 24 970110 227

HZS 208 45136217

mezisoučet 138 491

stavební materiál vč. pořízení a dopravy:

11 662ker. obklad linea avorio 25/40 - 47,6m2

2 499ker. obklad linea beige 25/40 - 10,2m2

10217ker. dlažba docks noce 34/34 - 18,61m2

416ukonč. lišta PVC č.8 dl.2,5m - 8ks

4 875ytong tl.lOOmm - 65ks

326lepidlo ytong 25kg - 2ks

1 494jádrová omítka 25kg - 18ks

270izolační roh vnitřní - 2ks

468izolační páska šířky 12cm - 12m

4 510flexibilní lepidlo 25kg -11 ks
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5 049nivelit 25kg - 17ks

cihla plná - 8ks 79

štuk. omítka Salith 25kg - 3ks 411

penetrační nátěr duvilax - 5kg 547

štuk. omítka Hasit 160 - 30kg - 2ks 240

spárovačka bílá - 8kg 265

smirek na plátně - 10m 596

3168devoskyt 21 kg - 8ks

styrodur tl.9cm - 0,75m2 387

AI roh s tkaninou dl.2m - 4ks 96

akrylový tmel - 2ks 82

uniflot - 5kg 293

mezisoučet 47 950

subdodávky:

sádrokartonové kce - viz příloha 18 545

použití AI lešení 1 576

mezisoučet 20121

kompletační přirážka 10 328

celkem bez DPH 216 890
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Sádrokartonové kce

1) Sádrokartonové příčka 150 mm: profil CW a UW 100 mm 2x sádrokarton GKB 12,5mm zvuková vata 80 mm 
sádrokartonové příčka 100mm: profil CW a UW 75mm 1 x sádrokarton GKB 12,5mm zvuková vata 60 mm

~2
m 1 925 Kčzakrytí konstrukce závěsného WC______

oprava rohu ze sádrokartonu 75 x 15 cm
1 528 Kč1,26

502 Kč 502 Kč1 ks
2 124 Kč 2 124 Kčdodání a montáž revizních dvířek 80 x 50 cm ks1

mz 1 436 Kč 1 206 Kčoprava sádrokartonové stény pro revizní dvířka 70x120 cm 0,84

5 758 Kčmezisoučet

2) Sádrokartonová předstěna, podhled, zapravení otvorů po eletrikářích a vodařích, oprava podhledů 
demontáž světel, doplnění konstrukce, doplnění a výměna kazet, zapojení světel

m2 1 416 Kč 3 398 Kčsádrokartonová předstěna CD a UD profil GKB 12,5mm, (0,7+0,1) x 3m_________
sádrokartonový podhled sprcha CD a UD profil GKI 12,5mm, (1,06+0,15) x 1,45m 
ochranný roh na hranu podhledu a předstěny |3 + 1,45m 
zapravení po elektrikářích a vodařích v sádrokatonových podhledech otvory 
oprava sádrokatonových podhledů

2A
„2
m 1 416 Kč 2 478 Kč1,75

659 Kč148 Kčbm4,45
648 Kč108 Kč6 ks

143 Kč 286 Kčks2
240 Kč 720 Kčdemontáž a odvoz světel 3.patro ks3
177 Kč 531 Kčoprava doplnění konstrukce 3.patro_________

osazení a zapojení světel do kazet 60 x 60 3.patro
ks3

424 Kč212 Kč2 ks
164 Kč 2 460 Kčvýměna kazet 60 x 60 3.patro ks15

1 183 Kč 1 183 Kčodvoz odpadu ze stavby, který nemohl do sutě ks1

12 787 Kčmezisoučet

18 545 Kčsoučet



Soupis provedených prací

Akce: CKTCH Brno. Pekařská 53. Brno - obiekt A-2 (1.-26.4.2020)

stavební práce vč. dopravy pracovníků:

-zazdění rozvodů instalací v sociálním zařízení

-dokončení samonivelační stěrky v sociálním zařízení 

-montáž ker. dlažby v sociálním zařízení 

-montáž ker. obkladů v sociálním zařízení

-dokončení jádrových a štukových omítek v sociálním zařízení 

-spárování obkladů a dlažeb v sociálním zařízení 

-vyčistění objektu průmyslovým vysavačem 

-přesun hmot

HZS 235 66 740284

HZS 217 2 60412

mezisoučet 69 344

stavební materiál vč. pořízení a dopravy:

1 640flexibilní lepidlo 25kg - 4ks

594nivelit 25kg - 2ks

473spárovací hmota Mapei 142 - 5kg

265spárovací hmota bílá - 8kg

656silikon bílý - 4ks

792devoskyt 21 kg - 2ks

123akrylový tmel - 3ks

4 543mezisoučet

3 694kompletační přirážka

77 581celkem bez DPH

4 W



Soupis provedených prací

Akce: CKTCH Brno. Pekařská 53. Brno - obiekt A-2 (17.4.-11.5.2020)

jednostranná sádrokart. příčka 150mm CW 100mm + 
1 x 12,5mm GKB

dodávka a montáž SDK zárubní 900/1970/150

dodávka a montáž bílých dveří plných 900/1970

výměna zámku na vložky FAB, vložka FAB, dodání a 
montáž kování

dodávka a montáž minerálních kazetových podhledů 

kompletační přirážka_____________________________

m2 56,00 794 44 464

ks 4,00 2 235 8 940

ks 4,00 1 837 7 348

ks 4,00 1 151 4 604

59,00m2 797 47 023

5 619

celkem bez DPH 117 998


