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4:52? městský obvod Radvanice a Bartovice

       
 

DODATEK č. 1, ev. č. S 0299/2022/MBal,

KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 5 0214/2022/MBaI

7 bytových jednotek 1KK na ulici Pátova-Ukrajina

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

IČO: 008 45 451

DlČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Karel Čech

se sídlem: K Rybníkům 674/1a, 717 00 Ostrava — Bartovice

zastoupena: Karlem Čechem, majitelem

IČ: 67321151

DIČ: C205293065

zapsaná v ŽR vedeném Krajským soudem v Ostravě FO odnikající

bankovní spojení:

číslo účtu:

 

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále také jen „Občanský zákoník"), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0299/2022/MBal, ke smlouvě o dílo č. S 0214/2022/MBal

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Dne l4. dubna 2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 5 02014/2022/MBal o provedení

stavebních prací v rámci zakázky „7 bytových jednotek 1KK na ulici Pátova-Ukrajina".

1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.
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ll.

Změna smlouvy o dílo

2.1 Rozsah dodávek a prací uvedený v odstavci č. 1 článku |. a přílohách smlouvy se s ohledem na

nevyhovující technický stav posuvných dveří v bytových jednotkách a potřeby větší využitelnosti

stávajících prostor, mění tak, že:

Čl.I. odst. 1 poslednívěta se mění a nově zní takto:

„Podrobná spectfikace díla včetně rozsahu požadovaných úkonů je uvedena v přílohách této

smlouvy včetně polož/rového rozpočtu méněprac/ a víceprací. ”

Čl. 2. odst. 2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„2. Zhotovitel se dílo zavazuje provést do 24.6.2022. Di/oje provedenojeli dokončeno a předáno

Objednateli. "

2.2 Čl X. odst. 17 se doplňuje o přílohu č. 4:

„Příloha č. 4 — Po/ožkový rozpočet méněprací a víceprací"

III.

Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0214/2022/MBal se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0213/2022/MBaI, vedený pod

č. S 0299/2022/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

č. 1469/80/22 ze dne 8. června 2022.

Příloha č. 1 — Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravé dne: 8. června 2022 V Ostravě dne: 8. června 2022

  
z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

oprávněná osoba

za objednatele za zhotovitele

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta Karel Cech, majitel
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