
_ 7‘33: Statutární město Ostrava

»; :?. mestsky obvod Radvanice a Bartovnce»“

  

DODATEK č. 1, ev. č. S 0300/2022/MBal,

KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 5 0213/2022/MBal

7 bytových jednotek 1KK na ulici Pátova-Ukrajina

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

IČO: 008 45 451

DIČ: cz 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

Kultan s.r.o.

se sídlem: U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava — Bartovice

zastoupena: Jurajem Kultanem, jednatelem

IČ: 05293065

DIČ: czosz93065

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66958 ze dne 8. 8. 2016

bankovni spojeni:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a nésl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále také jen „Občanský zákoník"), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0300/2022/MBal, ke smlouvě o dílo č. S 0213/2022/MBaI

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Dne 14. dubna 2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 02013/2022/MBaI 0 provedeni

stavebních prací v rámci zakázky „7 bytových jednotek 1KK na ulici Pátova-Ukrajina“.

1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu 0 dilo následujícím způsobem.
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Statutární město Ostrava

 

městský obvod Radvanice a Bartovice

II.

Změna smlouvy o dílo

2.1 Rozsah dodávek a prací uvedený v odstavci č. 1 článku |. a přílohách smlouvy se s ohledem na

nevyhovující technický stav posuvných dveří v bytových jednotkách a potřeby větší využitelnosti

stávajících prostor, mění tak, že:

Čl.I. odst. 1 poslednívěta se mění a nově zní takto:

„ Podrobná specifikace dí/a včetně rozsahu požadovaných úkonů je uvedena v přílohách této

smlouvy včetně položkového rozpočtu méněpracía víceprací. "

2.2 Čl. X. odst. 17 se doplňuje o přílohu č. 4:

„Příloha č. 4 - Po/ožkový rozpočet méněprací a víceprací"

III.

Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0213/2022/lVIBaI se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

3.3 Doložka platností právního úkonu dle § 41 zékona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Č. S 0213/2022/MBaI, vedený pod

č. S O300/2022/IVlBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

č. 1469/80/22 ze dne 8. června 2022.

Příloha č. 1 — Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne: 8. června 2022 V Ostravě dne: 8. června 2022

  
z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice oprávněná osoba

za objednatele za zhotovitele

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta Juraj Kultan, jednatel
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