
D O D A T E K č . 5
ke smlouvě 0 dílo č. ze dne 30. 12. 2019

Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavřeli:

]. VODÁRNA PLZEN a.s.
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem \ Plzni. v oddí1u B. vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2. 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
zastoupena: . generálním ředitelem
na stranějcdnéjako „objednatel“

2. AQUA PROCON s.r.o.
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemvBrně. v oddílu C. vložka 6597
se sídlem: Palackého třída 768/11612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371

zastoupena: jednatelem společnosti
na straně druhéjako „zhotovitel“

tento

dodatek č. 5

1.

1„ Dne 30. 12, 2019 uzavřeli účastnícitohoto dodatku smlouvuo dílo (dálcjen .„Smlouva“).veznění
dodatku č, 1 ze dne 26. 5. 2020. dodatku č. 2 ze dne 28.8. 2020. dodatku č, 3 ze dne 31. 3. 2021
a dodatku č. 4 ze dne 20. 9. 2021. jejímž předmětem je Závazek zhoLovilclc zpracování
„Dokumentace pro územní řízení nastavbu rekonstrukce vodovodních řadů od ATS pivovaru do
vý11ačného řadu DN 600 ! ČS úpravny vody Homolka do vodojemu Lobzyš'. Součástí předmětu
plnění je dále provedení inženýrské činnosti. jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného
územníhorozhodnutí.a dále závazek objednatele zap1ali1zaprovedení díladohodnutou cenu.

EJ V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedeni dodatečných prací. které nebyly součástí
původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, Vícepráce
vznikly vsouvislosti se změnou trasy vodovodních řadů a jejich následném prqiednávání
s dotčenými organizacemi.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text či. V. Smlouvy ruší&nahrazují tímto zněním:

V.
1. Cena za dílo dle této .wn/mzvyje stanovena \' souladu x nabídkou z/mlm'ifelex

a, ( 'em; :a \gyv'acova'níprojektové dakmncnlace pm zbemní ří:en[

Kč bez DPH
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L.)

37“

a

d.

Cena za výkon inženýrské činnosli da sladit: zíxka'ni pravomocného územního rozhndnulí
Kč bez DPH

'. Cena :a \;)Wlncování ]mgfekmvé dokumentace pro xloučuné územní a Slavehni řízení na vodovod
v Partyzánské ulici

Kč bez DPH

Cena za výkon inženýrxkč činnosti du xladia :z's/za'nípravomocného společného povolení stavby
na vodovod v Partyzánské ulici

Kč bez DPH

Celková cena za dílu I.458.000 Kč bez DPH

S ohledem na důvod) blížespecifikované v žádosti zhotovitele ze dne 26. 5. 2022. se smluvní
strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.

Vnávaznostina výše uvedené se stávajícý text čl. IV. odst. 1písm.d. a f. Smlouvy ruší a nahrazují
tímtozněním:

d. Termín provedeni inženýrské činnosti dn Stadia získání pravomocného územního rozhodnutí
aje/zo předání a/vfednuleli. včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí objednateli: nejpozději do 31. 8. 2022.

f Termín provedeni inšemzr'ské činnosti do studia získání pravomocného Společného povolení a
jeho předání 0/7judna/e1i, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro sloučené
územníu stavební ří:ení: nejpozději do 31. 8. 2022.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkemnedotčena.

11.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. () registru smluv.

Tento dodatekje vyhotoven ve třech vyhotoveních. z nichž dvě (2) náleží objednateli ajedno (l)
obdržízhotovitel.

Smluvní strany prohlašují. že rozumí obsahu tohoto dodatku. tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a že ho uzavírají prostyjakékoli tísně či nátlaku, což níže svymi podpisy stvrzují.

Smluvní strany berou na vědomí. že lemo dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., 0 registru smluv.

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek

k uveřejnění proslřednicwím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: V Brně dne:

Digitálně podepsal

Datum: 20220603

13:3 „71 +02'00'

AQUA PROCON s.r.o.VODÁRNA PLZEN a.s.

generální ředitel jednatel společnosti
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