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Dodatek č.1
Příkazní smlouvy č. 005-DSO-3989-8080/18
na výkon činnosti koordinátora BOZP
na akci: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová
	[bookmark: _Ref349645112]
	



Článek I
Smluvní strany

Příkazce:   		DSO Oldříš - Borová
Se sídlem: 		Oldřiš 132, 569 82 Borová
zastoupený: 		Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá
IČ: 			72074248
DIČ:			CZ 72074248
Bankovní spojení: 	
Číslo účtu:		

dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“


Příkazník:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	 
se sídlem:		Nábřežní 4, 150 56 Praha 5	
Oprávněný zástupce:	
· ve věcech smluvních:	 Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno
· ve věcech technických: Ing. David Šprta
[bookmark: _GoBack]e-mail:			
IČ:			47 11 69 01
DIČ:			CZ47116901
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		 
zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12.3.1993

dále jen „příkazník“
dále také obecně „smluvní strany“



II.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření délky a úprava rozsahu poskytnutí služeb koordinátora BOZP. 
Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací na realizaci živičných povrchů obnovy komunikací po realizaci splaškové kanalizaci a s nimi souvisejících prací se prodlužuje termín poskytnutí služeb koordinátora BOZP. Dle uzavřeného dodatku č. 9 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 28.6.2021 byl termín dokončení těchto povrchů stanoven nejpozději na 31. 10. 2022. Na základě aktualizovaného časového harmonogramu stavby se předpokládá realizace prací v délce cca 60 ti dní. Předpokládaný termín zahájení výkonu koordinátora BOZP při obnově komunikací je 30.5.2022. Lhůta pro poskytnutí služeb se předpokládá do 31.7.2022. Při prodloužení lhůty poskytnutí služeb se odpovídajícím způsobem upravuje i odměna za poskytnutí služeb.

V uzavřeném dodatkem č. 11 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 26.4.2022 je specifikován rozsah prací na obnově živičných povrchů komunikací po realizaci splaškové kanalizaci a s nimi související práce. Výkon koordinátora BOZP bude prováděn dle charakteru a rozsahu prací specifikovaných dodatkem č. 11 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 22.4.2022.


III.
Odměna a platební podmínky
Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí:
	
	Cena v Kč
bez DPH
	DPH 21 %
	Cena v Kč
vč. DPH

	Činnost koordinátora BOZP
	
	
	

	   dle uzavřené smlouvy
	523 000
	109830
	632 830

	    navýšení podle dodatku č.1
	43 500
	9135
	52 635

	Celková odměna 
	566 500
	118 965
	685 465




Cena celkem vč. dodatku č.1: 566 500,- Kč bez DPH

Příkazník je povinen částku odpovídající navýšené odměně podle tohoto dodatku č. 1 fakturovat samostatnými fakturami a na daňovém dokladu-faktuře jasně vyznačit: „Fakturace navýšené odměny příkazníka podle dodatku č.1.“


IV.
Doba trvání příkazu
Termín poskytnutí služeb koordinátora BOZP se prodlužuje o termín prodloužení pro dokončení stavebních prací stavby. Lhůta pro poskytnutí služeb se prodlužuje do 31.7.2022.
Po předání dokončeného díla a vyklizení staveniště nebude činnost koordinátora BOZP realizována resp. fakturována. V případě dřívějšího dokončení a předání díla bude poměrným způsobem snížena odměna příkazníka.




V.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy č. 005-DSO-3989-8080/18 nezměněná tímto dodatkem č.1. zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech majících platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl projednán a schválen usn.č. 10, jednání DSO Oldřiš – Borová č. 4/2022 dne 19.5.2022


V Oldřiši dne 27.5.2022							V Brně dne 18.5.2022
		
za příkazce:							za příkazníka:





……………………….						……………………….
Michal Serafin							Ing. Martin Dufek
starosta obce Oldřiš						ředitel divize 05 Brno       






……………………….	
Mgr. Lenka Tlustá	
Starostka obce Borová	
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