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Zvláštní podmínky 

Obecná ustanovení1 

1.1 Defi nice 

 1.1.3   Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení: 

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-

li požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“ 

 1.1.4   Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení: 

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání 

veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

 1.1.5   Pod-článek 1.1.5 zní: 

„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných 

zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) 

jež zvítězila (y) v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo 

pověřil realizací díla.“ 

 1.1.10   Pod-článek 1.1.10 zní: 

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, 

hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo 

ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

 1.1.14   Pod-článek 1.1.14 zní: 

„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže 

ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před 



 

6  Zvláštní podmínky 2017  Smluvní podmínky pro výstavbu 

uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně 

vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo 

okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 

(a) válka, konfl ikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství 

ze zahraničí, 

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 

nebo občanská válka, 

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami 

než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů, 

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace 

radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, 

ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel, 

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun 

nebo vulkanická aktivita.“ 

 1.1.20   Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články: 

„Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 

podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací schváleného Ministerstvem dopravy. 
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1.1.21   

1.1.22   

1.1.23   

1.1.24   

1.1.25   

1.1.26   

1.1.27   

1.1.28   

1.1.29   

1.1.30   

1.1.31   

1.3 

Hierarchie smluvních 

dokumentů   

1.4 

„Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí 

Smlouvy o dílo. 

„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce 

Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 

za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi 

prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení 

prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze. 

„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 

úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním 

úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního 

zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 

Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. 

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní 

předpisy. 

„Základní datum“ je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

„Sekce“ je část Díla specifi kovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve 

všech mluvnických formách a podobách. 

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů. 

„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka 

za odstranění vad]. 

„Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí]. 

„Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za 

provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.“ 

 

Pod-článek 1.3 zní: 

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí 

právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. 

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel 

Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“ 

 
Právo  Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem: 

  „Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s 

výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“ 

Objednatel2 

2.1 
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Poskytnutí staveniště  Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]: 

 „Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 

zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel musí zaznamenat 

záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu 

účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré 

kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“ 

 

Zhotovitel4 

4.1 

Obecné povinnosti  Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

 4.1.1  Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške- 

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele,  

které mohou být potřebné. 

  Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane  

dřívější z následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, 

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem  

podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc]. 

 4.1.2  Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních  

a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí  

zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po- 

dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifi kaci v souladu  

s  kvalifi kačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky  

na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla- 

tí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze. 

 4.1.3  Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor- 

mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi - 

kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení  

zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to  

podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí  

o spolufi nancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava  

bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise  

pro publicitu u takto spolufi nancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli  
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udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl  

roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.  

 4.1.4  Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými  

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně  

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz- 

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i 

případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.  

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 

způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 

hodiny od vzniku každého takového znečištění.  

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn 

Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže 

Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v 

souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 

odpovědnost a náklady  

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, 

vlastníky a uživateli pozemků a  

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující 

Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných 

záborů.  

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 

zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese 

výlučně Zhotovitel. 

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 

nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na 

jejich nevhodnost či nesprávnost.  

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo 

postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli 

žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu 

učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy 

jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se 

povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění 

Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, 

aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele 

pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a 

aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na 
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straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní 

pokutu ve výši, uvedené v Příloze. 

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů 

podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 

případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a 

způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou 

příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez 

zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech 

nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli. 

4.3  

Subdodávky  Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem: 

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo 

chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. 

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom 

rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifi kaci prostřednictvím Podzhotovitele 

takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto 

skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 

10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je 

Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifi kace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifi kační předpoklad může 

prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 

Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“ 

4.4  

Zajištění splnění smlouvy  Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento 

Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 

nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 

být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který 

je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v 

den jejího předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede 

a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 

4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifi kují datum 

její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo 

poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 

před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí 

rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží 

Záruku za odstranění vad.  

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v 

předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat 

plnou částku bankovní záruky, 
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(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli 

částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení 

sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co 

obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní 

povinnosti nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 

12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat 

plnou částku bankovní záruky. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.  

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 

Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 

Záruku za odstranění vad. 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky fi 

nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 

osoby, která bankovní záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně 

učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu 

odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši 

stanovené v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v 

platnosti.“ 

4.5  

Zajištění jakosti  Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění jakosti]: 

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 

zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 

komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude 

odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce 

(je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.“ 

4.6  

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]: 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 

Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co 

obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad 

musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, 

který je součástí zadávací dokumentace.  

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce 

uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 

Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce 

uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která 

okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifi kují 

datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem 
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ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 

vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to 

popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 

nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli 

částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení 

sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v 

Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a 

neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž 

bylo požadováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat 

plnou výši částky Záruky za odstranění vad. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.  

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za 

odstranění vad fi nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících 

podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 

neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve 

prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 

rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 

data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven 

poslední Protokol o ukončení Záruční doby).“ 

4.7  

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby]: 

4.8 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení 

prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro 

uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody 

s Objednatelem k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 

těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

 

Bezpečnost a ochrana   Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci]: 

zdraví při práci  „Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 

(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 

(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, 

(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a 

převzetí podle Článku 8 [Převzetí] a 

(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a 

plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 

a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. 

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud 

existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifi kaci stanoveno jinak. 
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Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 

být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem 

Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a 

v případě staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici 

příslušný předpis Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen 

provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

pozemních komunikacích za provozu jsou: 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

technických zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis 

Objednatele. 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a 

zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

4.9 

Vytyčení stavby  

4.10 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a 

soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí 

pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 

Objednatele. 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a 

naopak. 

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 

záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 

s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 

povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními 

předpisy. 

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 

povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy 

použito. 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním 

provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného 

provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění 

povinností Zhotovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo 

na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných 

nedostatků.“ 

 

Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčení stavby]: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické 

infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních 

bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených 

Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a 

musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 

vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“ 
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Archeologické nálezy  Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]: 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné 

pozůstatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na 

Staveništi musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí 

přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo 

jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení 

Objednateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit.“ 

 

Projektování zhotovitelem5 

5.1 

Projektová dokumentace  Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 

Zhotovitele „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifi kovaném rozsahu podle odkazu v 

Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 

Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, 

že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí 

zahájit práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku 

Objednatelem. Projek- 

tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena 

znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. 

Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace 

zahrnout do harmonogramu postupu prací.“ 

 

Rizika objednatele6 

6.1 

Rizika Objednatele  V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje 

se čárkou. 

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se 

písmenem „a”. 

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r): 

„(r)  ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 

Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání).“  
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Doba pro dokončení7 

7.1 

Doba pro dokončení  Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text: 

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a 

dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“ 

7.2  

Harmonogram  Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, 

který musí obsahovat: 

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a 

provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů, 

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci 

až do doby vydání Potvrzení o převzetí, 

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifi kovaných ve Smlouvě, 

(d)   průvodní zprávu obsahující: 

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z 

hlavních etap. 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí 

nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění 

povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené 

Objednatelem je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 

[Průběžné platby].“ 

7.3  

Prodloužení doby  Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k  prodloužení 

Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění 

postupného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem 

Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí 

zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit 

Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění 

postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro 

dokončení a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují 

samostatně.“ 

7.5  

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]: 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je 

Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být 

práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo 

Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. 

Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za 

podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]. 
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O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 

Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na 

dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo 

provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním 

povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný 

milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému 

závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši stanovené v Příloze.“ 

7.6  

Předčasné užívání  Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]: 

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k 

tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době 

podle pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 

která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným 

užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 

měsíc před uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22; 

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje 

(včetně zejména údajů určujících polohu defi ničního bodu Díla nebo Sekce 

a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné 

užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného 

povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným 

dokončením; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 

jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 

podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 

1.1.22, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí 

Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v 

Příloze.“ 

Převzetí8 

8.1 
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Dokončení  

8.2 

Oznámení o převzetí  

8.3 

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne 

dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a 

připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 

požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“ 

 

Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen 

Podčlánkem 8.2 [Převzetí Díla a Sekcí] následujícího znění: 

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, 

kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou 

drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní 

užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud 

tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo 

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifi kováním práce, kterou má 

Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak 

musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-

článku.“  

 
Převzetí částí Díla  Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]: 

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel 

nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle 

Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud 

tuto část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním 

Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. 

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být 

následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla 

snížena.“ 

 

Odstranění vad9 

9.1 

Odstranění vad  Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Objednatel může kdykoli před uplynutím   příslušné Záruční doby oznámit 

Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí  

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o 

převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem 

Objednatele, 

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak 

může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před 

datem uplynutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze 

strany Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že 

projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo 

řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a  
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(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.  

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, 

jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady 

odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně 

oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“ 

 

Variace a claimy10 

10.1 

Oprávnění k variaci  Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 

a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem 

naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci 

podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.  

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 

nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o 

nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci 

těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro 

jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s 

poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli 

oznámení dle Pod-článku 10.3.“ 

10.2  

Oceňování variací  Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 

které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný 

způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí 

být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 

(a) je specifi kovaná ve Smlouvě, 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě, 

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu 

technické specifi kace této položky) databáze Expertních cen Oborového 

třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K 
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použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani 

přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,  

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 

přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel 

Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku 

Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 

nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých 

nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 

nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-

článku mezi Stranami za dohodnuté.“  

 

Smluvní cena a platba11 

11.1 

Oceňování díla  Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu 

výměr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena 

musí být upravena podle Článku 10 [Variace a claimy].  

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a 

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři. 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 

vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 

2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami 

evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.“ 

11.2  

Měsíční vyúčtování  Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 

jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke 

kterým se považuje za oprávněného.  

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a 

závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v 

elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 

11.3  

Průběžné platby  Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 
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nedostatečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody 

oznámí  

Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu 

nové vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v 

souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 

rozumí den odsouhlasení vyúčtování.  

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 

dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na 

základě odsouhlaseného vyúčtování. 

Když Zhotovitel 

11.4 

Platba první poloviny 

zádržného 

11.5 

Platba druhé poloviny 

zádržného  

11.6 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 

[Zajištění splnění smlouvy], 

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-

článku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci], 

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu 

aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],  

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 

[Pojištění], 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši 

podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané 

povinnosti.  

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“ 

 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.  

 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

 
Závěrečná platba  Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli 

předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být 

rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 

nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z 

důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost 

oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. 

V takovém případě se  

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného 

odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
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podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto 

Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 

den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.  

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli 

dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje 

spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části 

návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený 

podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit 

závěrečné vyúčtování. 

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného 

vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném 

vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele 

vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“ 

11.9  

Zálohová platba  Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]: 

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, 

použité měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v 

tomto Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od 

okamžiku účinnosti Smlouvy. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení 

žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu 

Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že: 

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na 

základě první výzvy oprávněného. 

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením 

zálohové platby Zhotoviteli. 

(d) Jestliže podmínky záruky specifi kují uplynutí doby její platnosti a zálohová 

platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí 

Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka 

Záruky za zálohu může být postupně snižována o částku vrácenou 

Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v potvrzeních vyúčtování. 

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí 

Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 

13.2 [Vyšší moc], (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, 

se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. 

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 

zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto 

Pod-článku, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud 

nevrácenou částku.  

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 

částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo 

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 

platby od Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v 

odsouhlasených vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž 
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součet všech vyúčtování (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent 

(70%) Přijaté smluvní částky. Tyto odpočty uplatní Objednatel v plné výši ve všech 

následujících odsouhlasených vyúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 

11.2 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-

článku 11.9 nebude vrácena. 

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním 

Potvrzení o převzetí Díla.“  

Neplnění12 

12.4 

Platba po odstoupení  

12.5 

Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní: 

„(c)  jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které 

vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání 

všech obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se 

Smlouvou, 

(d)  jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 

oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] 

a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako 

následek tohoto odstoupení.“ 

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní. 

 
Povinnost zhotovitele  Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 

zaplatit smluvní pokutu   „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 

stanovené v Příloze, jestliže: 

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 

[Obecné povinnosti]; 

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]; 

(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro 

dokončení]; 

(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné 

závazné milníky] uvedený v Příloze; 

(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 

[Předčasné užívání]; 

(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného 

Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 

pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za 

něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 

požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s 
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uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z 

dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením 

nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou 

zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta 

vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených 

Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“ 

Riziko a odpovědnost13 

13.1 

Péče zhotovitele o dílo  První věta Pod-článku 13.1 zní: 

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací 

až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“ 

 

Pojištění14 

14.1 

Rozsah krytí  

14.2 

Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady. 

 

Obecné požadavky  Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

na pojištění   „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na 

majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, 

záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, 

součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, 

Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na 

tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc 

stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného 

druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v 

Příloze. 

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla 

Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 

odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení 

vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy 

či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, 

s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 

obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 

republice. 
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Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po 

celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a  

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude 

po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch 

Objednatele vinkulováno.  

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je 

Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího 

písemného souhlasu Objednatele.  

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na 

Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě 

oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 

Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 

Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního 

pojištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se 

nepoužije.  

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne 

Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na 

jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 

způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit 

škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané 

činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného 

plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 

způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 

Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po 

celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 

vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 

odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 

předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.  

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s 

touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění 

Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé 

splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči 

Objednateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat 

posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem 
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určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 

doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z 

příslušných pojistných smluv. 

14.3  

Nepojištění  Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady. 

Řešení sporů15 

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ:  

VARIANTA A 

15.2 

Oznámení o nesouhlasu  

15.3 

Rozhodčí řízení  

VARIANTA B 

15.1 

Adjudikace  

15.2 

Oznámení o nesouhlasu  

15.3 

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je defi nován v Příloze. 

 

V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím 

obecných soudů České republiky.“ 

 

Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů“ 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří 

odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při 

nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s 

konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

 
Rozhodčí řízení  Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů“ 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří 

odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny 

před obecnými soudy České republiky.“ 
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