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DO D ATE K Č.1

ke smlouvě o dílo

„DPS Bedřichovická“

uzavřené dne 27. 10. 2021

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)
_______________________________________________________________________________________

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

adresa: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

IČO: 45244782

č. účtu: 111246222/0800

k podpisu dodatku je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/220 schůzi konané dne
18.5.2022, bod č.57 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

je oprávněn jednat

ve věcech smluvních: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
ve věcech technických: vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

vedoucí referátu Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Jedná se o společnost dle Společenské smlouvy ze dne 20.08.2021 dle §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

tel:

e-mail:

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100

UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2144

je oprávněn jednat

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

ve věcech technických: stavbyvedoucí

a
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DIRS BRNO s.r.o.

se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

zastoupený: Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti

tel:

e-mail:

IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

je oprávněn jednat

ve věcech smluvních v rozsahu dle Společenské smlouvy: Pavel Lysek, jednatel společnosti

Správcem účastníků společnosti DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS je společnost
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO: 25317628

(dále jen „Zhotovitel“)

2.
Z důvodu dohody stran o sjednání dalších stavebních prací (vícepráce), majících vliv rovněž i na dobu realizace
díla a z toho vyplývajícím požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti
původnímu předmětu díla, se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o
dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I.
Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“ se mění o jmenovité méněpráce a vícepráce:
- č. 01 Změna materiálu do zásypů
- č. 02 Změna způsobu provedení obvodové stěny

Podrobný rozsah změn je specifikován změnovými listy č. ZL 01 a ZL 02 a položkovými rozpočty víceprací a
méněprací, jež jsou součástí změnových listů, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

II.

Smluvní strany se dále dohodly, že tímto Dodatkem se čl. 3 „Doba plnění“, odst. 3.2 v důsledku odst. I tohoto
dodatku mění a zní takto:

Doba plnění - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu do 374 kalendářních dní ode dne protokolárního předání
staveniště, tj do 8.12.2022.

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla na základě
protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude kompletní dokumentace včetně
dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.

III.

Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje celkem o 305 378,91 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že tímto Dodatkem se čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“,
odst. 4.1.1 smlouvy mění a zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH 41 119 378,91 Kč
4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 15 % činí částku 6 167 906,84 Kč
4.1.1.3. Cena celkem včetně DPH 47 287 285,75 Kč

IV.

Změny předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 byly objednatelem vyhodnoceny jako „nepodstatné změny
závazku“ v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
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V.  

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 
VI.  

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel 
se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.  

Dodatek je uzavírán v elektronické podobě.  
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou změnové listy č. ZL 01 a ZL 02 a aktualizovaný Harmonogram prací  

 

 
DOLOŽKA  

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

 

Tento dodatek č.1 byl projednán a schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/220 konané dne 18.5.2022. 
 
 
 
V Brně dne …………………..    V Brně dne: …………………………. 
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
       Společnost „DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS“ 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….………                            ………………..……………………………… 
JUDr. Iva Marešová     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
vedoucí Bytového odboru MMB    Ing. Pavel Borek  

člen představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
DIRS BRNO s.r.o.  
Pavel Lysek  
jednatel společnosti 
 

 
 

 


