ev.č. objednatele:  B 0018/15

ev.č. zhotovitele: 809/2015

Dodatek č.1 smlouvy o dílo  

na realizaci akce „Suchá nádrž Lichnov III“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 16.6.2015, mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
společnost „Lichnov III – Rovina – Terra“
vedoucí společník:
Rovina, a.s.

sídlo 
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO:
64 50 85 10
Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1908
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1..smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění - v bodě 5.4. se mění termín dokončení stavebních prací takto:
· Dílčí termín dokončení stavebních prací (mimo vegetační úpravy) je do 31.5.2017.
čl. 21  Závěrečná ustanovení – rozšiřuje se o nové body tohoto znění:

21.11.
Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

21.12.
Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

21.13.
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

21.14.
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
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Ing. Jiří Pagáč
Zdeněk Zlámal

generální ředitel
předseda představenstva
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