Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2021
[bookmark: _q4am9cz78isf]Na vytvoření webových stránek
 
[bookmark: _b347ob7zxpjq]Smluvní strany:
Zhotovitel:
Ing. Jan Milota
se sídlem Poloviční 277/4, 72528 Ostrava-Lhotka
IČ: 02087197
e-mail: info@brytro.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
Objednatel:
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava
IČ: 25379631
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 1686 
zastoupena Mgr. Pavlem Csankem, předsedou představenstva 
e-mail:
telefon:
(dále jen „Objednatel“)
 
Zhotovitel a Objednatel (dále společně jako „Smluvní strany“) uzavřely dne 14.12.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v podobě zhotovení nových webových stránek Objednatele dle sjednaného rozsahu v čl. III. Smlouvy. Zhotovitel a Objednatel se dohodly na změně Smlouvy a za tím účelem uzavírají tento dodatek v níže uvedeném znění. 
[bookmark: _6gct9x5hwpk8]Článek I.
Předmět dodatku 
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII. odst. 2. Smlouvy tak, že původní znění tohoto odstavce se nahrazuje tímto novým zněním: 

„2. Zhotovitel předá Objednateli dílo v následujících termínech: 
a. struktura webu k 31. 12. 2021, 
b. přístup do administrace do 31. 8. 2022, 
c. spuštění webových stránek do 30. 9. 2022“

2. Smluvní strany uvádějí, že prodloužení termínů dle předchozího odstavce bylo způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany třetí osoby při dodávce komponenty pro web.

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
[bookmark: _adgji4twz41x]Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření. 

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

 
V Ostravě dne: …………………………

 
………………………………………………….
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Mgr. Pavel Csank, předseda představenstva 

 
 ………………………………………………….
Ing. Jan Milota

