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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SML/160/2022
č. smlouvy zhotovitele: 202206

  
Objednatel:		Město Kroměříž		          
se sídlem:		Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž			
IČO:			00287351	
DIČ:			CZ00287351	
zastoupené:		Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		8326340247/0100		 
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních:		Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických:		xxx vedoucí odboru investic
			tell: xxx, xxx
                                   xxx, oddělení přípravy a realizace investic
                                   tel.: xxx, xxx
	


(dále jen „objednatel“)

a   

Zhotovitel:		SISKO spol. s r.o.	
se sídlem:		Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov		
IČO:			47155558	
DIČ:			CZ47155558	
zastoupený:		Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák - jednatelé	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Přerov
číslo účtu:		14404831/0100
osoby oprávněné jednat ve věcech: 
smluvních:  		Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák
technických 		Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák
společnost zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4083
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)




1. Účel dodatku 

1.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými víceprácemi a méněprácemi, vše dle čl. XV. odst. 15.1. a odst. 15.2. smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
a) mezi sebou dne 17. 3. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úprava křižovatky ulic Albertova a Nitranská, Kroměříž“.
b) zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést stavební práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo a ani jejich cena nebyla zahrnuta do celkové ceny za dílo (vícepráce) a dále na potřebu některé zahrnuté stavební práce neprovést (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou detailně specifikovány v rekapitulaci VCP a MNP, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha. 
c) předmětné změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku, jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
d) Cena se tímto zvyšuje o 40.448,65 + DPH. 


3. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany tímto dodatkem zužují (méněpráce) a rozšiřují (vícepráce) předmět díla sjednaný ve smlouvě o dílo o stavební práce a související činnosti, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.

3.2. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění celková cena za dílo dle čl. IV odst. 4.1 smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena díla celkem bez DPH					1 339 782,65 Kč
DPH celkem	21%					   	   281 354,36 Kč
Cena díla celkem včetně DPH		            	1 621 137,01 Kč

(slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátdvatisícjednostodevadesátčtyřikorunydesethaléřů)                                                                                                  

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.


4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4.3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. 
4.4. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na své 106. schůzi, dne 2. 6. 2022, pod číslem usnesení RMK/22/107/2866.


Přílohy tohoto dodatku:
1. Rekapitulace VCP a MNP





V Kroměříži dne 14.6. 2022			V Přerově dne 14.6. 2022



		


…………………………………………..	           ……………………………………….        
              Mgr. Jaroslav Němec	                 Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák
                 starosta města		   jednatelé
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