
DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující 

po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.5.2022 (číslo smlouvy objednatele: 198/OD/2022)  pro 

zakázku s názvem:  

Chodník ul. Zemská 

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:      Statutární město Teplice  

Odbor dopravy MgMT 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:   Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

Sídlo:       nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ:       00266621 

Bankovní spojení:     KB Teplice, č. ú. 226501/0100 

Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních:  Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy  

 

                                                                  

ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  
a realizací Magistrátu města Teplice, , 

 

a  

Zhotovitel:     Projekce dopravní Filip, s.r.o. 

Jednající/zastoupen:     

Sídlo:      Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ:      287 14 792 

DIČ:      CZ 287 14 792 

Bankovní spojení:                262516306/0300 

 

Osoba oprávněná jednat     

ve věcech smluvních i technických:   

 

Zápis v OR:                                                         vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,  
                                                                                     vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010 



Tímto dodatkem mění článek II. Doba a místo plnění.

Z důvodu nevypořádaných majetkových vztahů v místě navrhovaného chodníku se práce na 
projektové dokumentaci staví. Nové termíny budou stanoveny dalším písemným dodatkem ke 
Smlouvě o dílo po majetkoprávním vypořádání dotčených pozemků stavbou. 

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 

v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek ke smlouvě je opatřen elektronickými podpisy. 
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21. 9. 2018. 

5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Mostě dne: viz elektronický podpis                                           V Teplicích  dne: viz elektronický podpis                                    

    

...........................................................                                                  ..................................

za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:

                 Ing. Milan Slepička

        jednatel společnosti              vedoucí odboru dopravy 

Datum: 2022.06.14 12:19:40 +02'00'
Datum: 2022.06.14 

13:14:14 +02'00'




