
  

PECI ZS 

Příkazní smlouva 

uzavřená v souladu s $ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

  

Příkazce 

Ičo 

DIČ 

se sídlem 

zástupce 

dále jako „příkazce“ a 

Příkazník 

Ičo 

DIČ 
se sídlem 

zástupce 

bankovní spojení 

číslo účtu 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

708 89 546 

CZ 708 89 546 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Mgr. Martin Červíček, hejtman 

IRBOS s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C15647 

25933094 

CZ25933094 

Čestice č.p. 115, 517 41 Čestice 

Ing. Radek Myšák, jednatel společnosti 

Komerční banka, a.s. 

115-7333050227/0100 

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

1.. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky 

nazvané „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou — rozšíření průmyslové zóny Solnice — Kvasiny — 

Článek 1 
Uvodní ustanovení 

ry 

odstranění budovy skladu“ na zajištění výkonu technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Veřejná zakázka byla zahájena zasláním výzvy k podání nabídek dne 18. 5. 

2022 (dále jen. „veřejná zakázka“). 

2. Předmět této smlouvy. je součástí projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice — Kvasiny 

a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních Ing. Jana Jiráňová, jiranova©cirihk.cz, 

b) zástupce příkazce ve věcech technických Ing. Radmila Kubelková, kubelkova©cirihk.cz, 

c) zástupce příkazce ve věcech technických Petr Pivoňka, DiS., pivonka©Acirihk.cz, 

d) zástupce příkazce ve věcech technických Rostislav Křeček, DiS., krecek(©cirihk.cz. 

2.. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních 

a technických 

b) technický dozor stavebníka 

c) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci 
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Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osobu 

dle odst: 2 písm. b) a c) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem příkazce. 

Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. b) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje 

autorizací v příslušném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených 

nebo hostujících dle tohoto předpisu a osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy 

disponuje osvědčením Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 

technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 

dále také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci: „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou — 

rozšíření průmyslové zóny Solnice — Kvasiny — odstranění budovy skladu“ v rámci projektu 

„Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice — Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury 

v Královéhradeckém regionu“ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě 

stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný 

výkon uhradit příkazníkovi odměnu. 

Předmětem smlouvy je výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací spočívajících v 

odstranění samostatně stojící budovy, která byla využívána jako sklad pro různý materiál a jako 

truhlářská dílna, v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou na pozemku p. č. 2614/4 v katastrálním 

území Rychnov nad Kněžnou, který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (dále také jako „dílo“). 

Realizace díla bude probíhat za plného provozu dotčeného zdravotnického areálu. Realizace 

díla musí probíhat takovým způsobem, aby byl provoz areálu omezen pouze v nezbytně nutném 

rozsahu. 

Základním podkladem pro- uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka podaná 24. 5. 2022 v rámci 

výběrového řízení veřejné zakázky. 

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s dále specifikovanou smluvní dokumentaci: 

a) projektová dokumentace zpracovaná společností společnost DOMY spol. s r.o., IČO 41692870, 

se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1597/19, PSČ 10000 v termínu 6/2020 (dále také jako 

„projektová dokumentace“); 

b) souhlas s odstraněním stavby č. j. MURK-OVŽP-20222/2020-Du ze dne 17. 8. 2020. 

Podpisem smlouvy příkazník prohlašuje, že mu byly podklady dle odst. 5 před uzavřením smlouvy 

v plném rozsahu poskytnuty. 

Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání 

a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 4. 

Článek 4 
Výkon technického dózoru stavebníka a koordinátora BOZP 

Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 

provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, 

aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci technického dozoru 

stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti: 
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Technický dozor stavebníka: 

seznámení se s projektovou dokumentací, se souhlasem o odstranění stavby, stanovisky, 

rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy; 0 

kontrola dodržování podmínek souhlasu o odstranění stavby a opatření státního stavebního 

dohledu po dobu realizace stavby; 

kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; kontrola zpracování pasportu 

stávajícího stavu plochy pro zařízení staveniště; 

organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací minimálně 1 x za 7 dní včetně 

vyhotovení zápisu v listinné podobě a zajištění podpisu přítomných osob; příkazce je v konkrétních 

odůvodněných případech oprávněn stanovit příkazníkovi povinnosti organizace mimořádného 

kontrolního dne; příkazník je povinen vyhotovit a rozeslat zápis zúčastněným do 48 hodin od 

ukončení kontrolního dne; 

průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních 

podmínek zhotovitelem stavby; 

kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace s ohledem 

na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní 

dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem příkazníkovi; 

kontrola ustanovení smluvních dokumentů v souladu s platnými právními předpisy ČR, včetně 

platných českých norem; 

kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem 

stavby; 

soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 

stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle které 

se stavba realizuje; 

účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby; 

zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve 

spolupřáci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po 

vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k 

předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k 

odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předioženým 

změnám, 

povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s demolicí, které mohou mít vliv 

na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

kontrola postupu demoličních prací, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, včetně 

zpracování fotografické či video dokumentace; 

spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, 
včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování; 

příprava podkladů pro předání a převzetí zemní pláně; sepsání protokolu o dokončení demoličních 

prací dle smlouvy o dílo se zhotovitelem 
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komplexní zajištění procesu vkladu odstraněné stavby do katastru nemovitostí s oznámení na 

příslušný stavební úřad včetně koordinace se zhotovitelem stavby a příkazcem; 

předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příkazce: 

o | popis průběhu akce a její vyhodnocení, 

o | návrh vkladu do KN, 

o | originálu zápisu z převzetí prací nebo služby, 

o — případně další přílohy včetně jejich seznamu. 

kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby 

k archivaci u příkazce; 

příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se smlouvou 

se zhotovitelem; 

zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání); 

kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu. 

Koordinátor BOZP na staveništi: 

přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

| revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OlP; 

ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP 

na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO 

na stavbě, POV výstavby atd.; 

kontrola informovanosti u všech dotčených podzhotovitelů stavby s Plánem BOZP na staveništi a 

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o 

příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu 

navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání 

nápravy; 

sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat 

na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění 

sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a 

postupem prací podle realizační dokumentace; 

provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zák. 309/2006 Sb. 
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Příkazník bude provádět svoji činnost každý den po dobu probíhajících stavebních prací, a to činnosti 

TDS minimálně v době dvou hodin denně, činnosti koordinátora BOZP minimálně v době 2 hodin týdně 
a rozsah svojí činnosti zaznamená do stavebního deníku. 

Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

Článek 5 
Doba plnění 

Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období: 

Termín zahájení zajišťované činnosti: 

bezodkladně od doručení výzvy příkazce k zahájení činnosti. 

Termín ukončení zajišťované činnosti: 

do doby dokončení demolice objektu včetně komplexního zajištění procesu vkladu 

odstraněné stavby do katastru nemovitostí soznámením na příslušný stavební úřad 

(koordinace se zhotovitelem stavby a příkazcem). 

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně příkazce nebude možné dodržet předpokládaný termín 

zahájení doby plnění, je příkazce oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termín 

ukončení zajišťované činnosti zůstává nezměněn. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby 

plnění nesou smluvní strany samostatně. 

Příkazce je oprávněn pozastavit výkon činnosti příkazníka kdykoliv za trvání smlouvy. Příkazník je 

oprávněn opětovně zahájit výkon činnosti dle této smlouvy až po pokynu. příkazce k jejich opětovnému 

zahájení. 

Článek 6 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly 

cenu ve výši: 
  

  

  

| 
Cena celkem v Kč bez DPH 77.000 Kč 

DPH v Kč samostatně 16.170 Kč 

Cena celkem v Kč včetně DPH 93.170 Kč         

Cena dlé odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této 

smlouvy. a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném 

rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné 

překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, 

za který smluvní strany považují všechny změny, které příkazník může provést v souladu s $ 222 

ZZVZ. Rizika související s možnými změnami okolností plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové 

ceně. 

Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. 

V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení. 

Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí 

faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku odpovídající 

odvedeným pracím za fakturovaný měsíc. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli zajištění 

strana 5 (celkem 9)



  

10. 

11. 

12. 

závazku za řádné dokončení plnění ve sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn 

zadržet zádržné ve výši maximálně 20 % ze sjednané celkové ceny plnění do dne, kdy budou splněny 

všechny úkoly dle smlouvy. 

Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 

Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v 

němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. 

Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 5 odst. 3 a čl. 7 odst. 7 této 

smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

V případě ukončení této smlouvy dle čl. 9 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem 

uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky 

z účtu příkazce. 

Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v 

platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že 

faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkažníkovi k doplnění, 

aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové 

údaje budou.v této měně. 

Faktura bude vždy dále obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, - 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

j) razítko a podpis oprávněné osoby, 

k) konstantní a variabilní symbol, 

I) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou nebo 

vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení $ 2437 odst. 1 občanského zákoníku. 

Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. $ 1765 

občanského zákoníku. 

Článek 7 
Povinnosti smluvních stran 

Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu 

se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník se 

dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení 

stavebních prací v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy 

příkazce. 
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10. 

Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouzé s písemným 

souhlasem příkazce. 

Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o své 

činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při 

zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní 

předpis. 

Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či 

zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. ; 

Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce. 

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu realizace zakázky bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti 

proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 10.000 Kč na 

jednu pojistnou událost. Příkazník je povinen do 15 dnů od podpisu smlouvy předložit příkazci 

kopii platné pojistné smlouvy. 

Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 

smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude 

třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči 

příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. © termínu 

znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka 

písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem. 

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi 

potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, že takovýchto 

dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro 

každý právní úkon, který bude muset v souladu s čl. 4 této smlouvy jménem příkazce učinit. 

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a projektovou 

dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 

c) související doklady, tj. zejména souhlas s odstraněním stavby a podobně. 

Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. 

Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě 

potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Článek 8 
Sankce za porušení smluvních povinností 

Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 7, odst. 6 této smlouvy, vzniká příkazci právo na 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 

předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení zápisu 

z kontrolních dnů stavby v požadovaném rozsahu a termínu, vzniká příkazci právo na smluvní pokutu 

ve výši 5.000 Kč, a to za každý takto nesvolaný kontrolní den stavby nebo nevyhotovený a rozeslaný 

zápis. 

V případě prodlení příkazníka s předáním daňového dokladu příkazci, vzniká příkazci právo na 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 

Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník 

právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 
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Pro případ porušení jakékoliv povinnosti příkazníka dle této smlouvy mimo povinností dle odst. 1 až 

odst. 4 vzniká příkazci právo na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní 

povinnosti. 

Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody a 

to v plném rozsahu. 

Článek 9 
Ukončení smlouvy 

Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho výpovědi 

nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena.příkazci. 

Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje 

tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednání 

nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat. 

Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením.od smlouvy nejsou dotčeny -nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti příkazníka, 

se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení 

nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit za porušení povinnosti zjednat nápravu (viz 

odst. 3) smluvní pokůtu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za zajištění činností 

uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

Článek 10 
Ostatní ujednání 

Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění 

„závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem tak i škody způsobené dalšími 

osobami, ktéré plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka. 

V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 

vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkázce na porušení povinností ze strany zhotovitele 

díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním 

není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost 

k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před 

ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za 

vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé škody. 

Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazce ani 

za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě 

požadovat, zabránit. 

Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 

převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 

odborné péče. 

Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

Příkazník si je vědom, že je ve smyslu $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 
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výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude 
ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním 
způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních dokladů po dobu 
nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce. 

8. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 
uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.  Příkazník prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení 
obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

1.. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti jejím 
uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy 
zajistí příkazce. 

3.. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě. 

4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném a účinném znění. 

5.. O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto v souladu se směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou 
se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, schválenou usnesením 
Rady Královéhradeckého kraje č. RK/40/2082/2021 ze dne 13. 12. 2021. 

14. 06, 2022 
Za příkazce v Hradci Králové dne ......... Za příkazníka v Kostelci nad Orlicí 9.6.2022 

4 Pa 

7 IRBOS s.r.o. POD = s 
517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČO: 25933094 DIČ: CZ25933094 
  

  

Ing. Radek Myšák 

jednatel společnosti 

  

Pivovarské „ské námě, 300 23 Poe 1245 
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