
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1481/MO/2021
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________
Čl. I. 

Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
Oprávněný k podpisu smlouvy:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky

Ing. Ladislava Kružíková, zástupce vedoucí OTS

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava

	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	IČO:
	00286010

	DIČ:
	CZ00286010


(dále jen "objednatel")

	2. Zhotovitel:
	AQUAPROJEKT CZ s.r.o.

	Adresa sídla:
	U Domoviny 1456/5, 669 02 Znojmo

	Zastoupený:
	Ing. Petrem Pokorným, jednatelem

	Číslo účtu:
	257847741 / 0100

	IČO:
	16325915

	DIČ:
	CZ16325915


(dále jen "zhotovitel")
3.
V technických věcech jedná:
za objednatele: 
pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, Magistrátu města Jihlavy 
za zhotovitele: 
Ing. Petr Pokorný, jednatel společnosti
Čl. II. 
Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2021 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1481/MO/2021 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na akci „Jihlava, ul. Polní – U Dlouhé stěny – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. 
Předmětem dodatku č. 1 je úprava PD na základě námitek, které vznikly v rámci probíhajícího stavebního řízení. Jedná se o úpravu stávající PD pro vydání stavebního povolení, včetně položkového rozpočtu a následující úpravu dokumentace pro provádění stavby spočívající v rozšíření stávajícího vyústění.  Součástí upravené PD bude nové projednání s Povodím Moravy.
Čl. 
III. Termíny plnění

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. III. Termíny plnění, odst. III. 1.2.  takto:

1.2. Lhůta pro úpravu PD (ve stupni DÚR+DSP), umožňující sloučené územní a stavební řízení:              

         
Do 10. 6. 2022
Uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.             
Čl. IV. Cena za dílo

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. IV. Cena za dílo odstavec IV. 1 takto:
1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 5. 5. 2022. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.                                                                  
	Předmět plnění
	Cena bez DPH

	Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, včetně vyjádření správců sítí a DOSS
	87 000,-

	Položkový rozpočet
	10 000,-

	Projektová dokumentace pro provádění stavby
	20 000,-

	Autorský dozor
	15 000,-

	Geodetické zaměření externí firmou PROGEO Jihlava, spol. s.r.o.
	11 200,-

	Úprava PD ke stavebnímu povolení, včetně položkového rozpočtu a úpravy prováděcí dokumentace
	43 000,-

	Cena celkem bez DPH
	186 200,-

	Cena celkem včetně DPH
	225 302,-


příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Čl. V. 
Závěrečná ustanovení

1.  Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
V Jihlavě dne
Ve Znojmě dne 
za objednatele: 27.5.2022
za zhotovitele: 24.5.2022
……………………………………………



……………………………………………….

Ing. Ladislava Kružíková



Ing. Petr Pokorný
zástupce vedoucí odboru technických služeb
jednatel společnosti
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