
DODATEK Č. 6 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Slezské zemské muzeum 
se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 

( dále jen „objednatel") 

2. REBYD MV s.r.o. 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČO: 
DIČ: 
číslo účtu: 

00100595 
CZ00100595 

Košetická 185, 747 75 Velké Heraltice 

25871838 
CZ25871838 

 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C zn. 23538 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

( dále jen „zhotovitel") 

II. 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 
č.j. SZM/002238/2020/OPize dne 4.12.2020 (dále jen „Smlouva") na stavbu „SZM, AO 
Darkovičky- Alej, hydroizolace a drenážní systém vnějšího pláště vojenského srubu". 

2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku IV. - Doba a místo plnění, a to 
následujícím způsobem. 

III. 
Změna smlouvy 

3.1. Smluvní strany mění v Článku IV - Doba a místo plnění bod 1. smlouvy. 

V průběhu realizace díla vznikl požadavek na nutné dodatečné práce, které jsou řešeny 
samostatnou smlouvou. Protože dílo dle této smlouvy a dodatku je možné dokončit až 
po provedení dodatečných prací, je termín ukončení díla závislý na termínu dokončení 
dodatečných prací, který je stanoven na 19.8.2022. 

Z výše uvedených důvodu se prodlužuje termín dokončení díla. 
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Bod 1. čl. IV. smlouvy nově zní: 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno 
v termínu do 16.9.2022 a nejpozději poslední den této lhůty bude hotové dílo 
předáno objednateli. 

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy ZLJstávají beze změn. 

IV. 
Závěrečná ujednání 

4.1. Tento Dodatek č. 6 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 
340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv"). 

4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství. 

4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu 
zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V 
případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnLJ od jeho 
podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana. 

4.4. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4.5. Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv 

4.6. Dodatek č. 6 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 6 ke smlouvě před jejím podpisem 
přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vLJle 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a 
že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V Opavě dne 

č. j.: SZM/001048/2022/OPI 

JID: SZMOSS00231276 

Ve Velkých Heralticích dne 8.6.2022 

fr RE~YD M 
Ko!etická 18 

747 75 Vell<é Her 
100. 258 71 8 
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