
ZMĚNOVÝ LIST
(pfiloha dodatku č. 3 SOD č. VS m848Q44/¢j-2018400097.vERzAK)

Č ZL 07

Stavba: Datum: 30.03.2021

p'ecjmét změny" Úprava cenllá/n/ úpravny vody

Dctčené místo Käpdo/a SO 01. obiekt SO 15

Odkä2 na vykmy SO 01 OBJ VODÁRNA

Odkaz na rQzpQčtovou dokumentac}

Odkäz na jlňQv část mouvy dodatek č 3

Změna tcrminu dokončeni stävby

Dopad do ceny dila dle SOD

Změnu vyvo|at

noni

848 398,86 Kč
Na základě potteby zajišténí 24 hodinového provozu
centrálni úpravny vody ze strany Investora došlo k upravě
zadáni.

Popis a Qdůvodnéní změny:

Zástupci vězníce (investora) znovu posoudh pm)ektodou dokjmentac| na úpravnu vody a s ohledem na neustálé
problémy 3ě zänášenlm rozvodů Usazenmam|, způsobené Nrdosti vocy se rozhodh poZadovat 100% táiohu na dobu
regenerace úpravny vody

Cena čona bez dph |výibo dph Celkem YCí DPH

PhpoCty'
Odpočty

848 398.86 Kč 178 163,76 Kč
0,00 KČ] 0.00 Kč

1 026 582,82 KC
0,00 Kč

CENA CELKEM 848 398,86 Kč 178 163,70 Kč 1 026 ®2,62 Kč

PŕíNhy rozpočet ZL ¢.7
Ustů A4:

Stanov|3ka P¶p'

Prc,ektant(A

TOS

D«avatei

Objednätel


