
 

 

Dodatek č.1  

ke smlouvě o dílo, ze dne 18.5.2022 
na stavební práce pod názvem:  

„Úprava velké tělocvičny na ZŠ T. G. Masaryka Písek“ 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

1. Smluvní strany: 

1.1 Objednatel:  Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, 

                                     Čelakovského 24 

IČO:   70943150 

DIČ:   CZ70943150 

Sídlo:   Čelakovského 24, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 

Telefon:    +420 380 425 343 

Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 

Č. účtu:   7592500237/0100 

Zastoupený:  Mgr. Jiřím Kothánkem, ředitelem  

 

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“ 

 

 

1.2 Zhotovitel:  SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 

IČO:                    25560191 

DIČ:   CZ25560191  

Sídlo:   Mostní 5552, 760 01 Zlín 

Telefon:    

Peněžní ústav:   

Č. účtu:    

Zastoupený:  Marek Bainar, jednatel společnosti 

v dalším nazýván také jen jako „zhotovitel “ 

 

V souladu s článkem 12 Všeobecná ustanovení ve smlouvě o dílo ze dne 18.5.2022 

uzavírají smluvní strany Dodatek č.1. Zástupci obou smluvních stran uvedeni v článku  

1. Smluvní strany, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a 

k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.   
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2. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je změnový list, kterým se provádí změna ve způsobu montáže a 

specifikace sportovní podlahy. Cenová kompenzace je uvedená v rozpočtu a změnovém 

listu. Výše rozpočtu se nemění. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

Účastníci prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

příloha č. 1: ZL č. 1 

            č. 2: Položkový rozpočet – méněpráce 

            č. 2  Položkový rozpočet – vícepráce 

            č. 4: Technický list podlahy 

 

Ve Zlíně, dne       V Písku, dne  

za zhotovitele:          za objednatele: 

 

 

_________________________    ___________________________ 

Marek Bainar, jednatel společnosti    Mgr. Jiří Kothánek, ředitel 


