
                                                                                                                           

 

 

 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dodání Blade serverů Synergy  

č.j. PPR-2506 -16/ČJ-2022-990656 

 

 

Smluvní strany: 
 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 

 

Sídlo:     Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 

IČO:    00007064 

DIČ:     CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu 
výkonu služby Policejního prezidia České republiky 

 

Korespondenční adresa:  Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, 
poštovní schránka 62/ ŘPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

ALWIL Trade, spol. s r.o. 
 

Sídlo:        Průmyslová 7, 102 00 Praha 10  

IČO:     16188641 

DIČ:     CZ16188641 

Zastoupená:   . , jednatelem  

 

Korespondenční adresa:  Průmyslová 7, 102 00 Praha 10 

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 1553. 
 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“) 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodání Blade serverů 
Synergy č.j. PPR-2506 -16/ČJ-2022-990656 (dále jen „Dodatek“): 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.    Objednatel s Dodavatelem uzavřel Smlouvu o dodání Blade serverů Synergy  č.j. PPR-2506 -
16/ČJ-2022-990656 ze dne 6.5.2022 (dále jen „Smlouva“).  

1.2. Tento Dodatek upravuje podmínky dodání předmětu plnění dle Smlouvy, a to z důvodu 
nemožnosti splnění termínu dodání ze strany Dodavatele, a to v souvislosti s následky 
pandemie viru SARS–CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.3.2020 
v důsledku které stále trvá nedostatek zásob, výrobků a jiných věcí potřebných k plnění 
Smlouvy a dále v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině v důsledku kterého došlo k 
narušení transportních cest, dále k realokaci zdrojů pro výrobu a v části výroby došlo k výrazné 



                                                                                                                           

 

 

prioritizaci dodávek do zbrojního průmyslu. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla nezávisle na vůli Dodavatele, a která mu 
zároveň objektivně znemožnila splnit jeho závazek dodat zboží řádně a včas. Smluvní strany 
mají existenci této překážky za prokázanou a po vzájemné dohodě Smluvních stran se proto 

mění termín plnění Smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku.  

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„Dodavatel je povinen dodat Předmět koupě do 12 týdnů od účinnosti Smlouvy.“ 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

 

 

Objednatel:       Dodavatel:  
 

 

 

 

 

 

……………………………..    …

Ministerstvo vnitra – Česká republika   ALWIL Trade, spol. s r.o. 
plk. Mgr. Branislav Samek     .  

ředitel ŘPVS PP ČR     jednatel společnosti   


