
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

Objednatel: Město Humpolec, IČO: 00248266, DIČ: CZ00248266
se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 01
zastoupené Karlem Kratochvílem, starostou a Ing. Vlastimilem Bruknerem,
místostarostou

a

Zhotovitel: Gaudla Dagn s.r.o., IČO: 06142591, DIČ: CZ06142591
se sídlem Humpolec, Hradská 538, PSČ 396 01
zastoupená Ing. Janem Sukem, jednatelem

dále také ,,strany dohody"

uzavírají

dohodu o ukančenísmlouyyo důo:

I.
Dne 21.1.2021 byla mezi stranami dohody uzavřena smlouva o dílo o provedení veřejné
zakázky - ,,Domy pro bydlení ul. Panskodomská, Humpolec, PD".

II.
V průběhu realizace díla bylo požádáno i o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, tj.
Městský úřad Humpolec, Odbor Životního prostředí a památkové péče ( OŽPPP ), za účelem
posouzení výstavby Čtyř rodinných domů na pozemku parč. Čís. 1861/41 v k.ú. Humpolec,
a to z důvodu existence tří dominantních stromů - dubů. Dle sdělení tohoto orgánu ochrany
přírody, by při plánované výstavbě Čtyř rodinných domů na tomto pozemku došlo k zásahu
do ochranného pásma těchto stromů, resp. do jejich kořenové zÓny, což je z hlediska
ochrany přírody nepřijatelné. Z tohoto důvodu zhotovitel nad rámec zadání objednal
odborné posouzení stavu a rozsahu kořenového systému dubů tak, aby přesně stanovil jejich
ochranná pásma a OŽPPP pak mohl sdělit závazné stanovisko k výstavbě a způsobu ochrany
dubů. Z tohoto tedy ve smyslu ust. § 2006 obč. zákoníku vyvstala nemožnost následného
splnění díla tak, jak je vymezeno ve smlouvě uvedené v ČI. I. této dohody.

III.
Strany dohody se dohodly na ukončení uvedené smlouvy o dílo, a to ve stádiu dopracované
studie. Podpisem této dohody strany dohody prohlašují, Že zhotovitel předal objednateli
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Část doposud vyhotoveného díla, a to v podobě dopracovaného urbanisticko
architektonického konceptu, kdy tuto část může objednatel bezplatně využít dle svého
uvážení v rámci plánované výstavby na pozemku parč. Č. 1861/41 v k.ú. Humpolec a dále
výsledky provedení sond v oblasti kořenového systému stromů vzduchovým rýčem a
inženýrsko-geologický průzkum na stejném pozemku - viz předávací protokol.

Objednatel v rámci realizace části díla uhradil, příp. uhradí zhotoviteli Částku v celkové výši
78.529 ,- KČ. Strany dohody prohlašují, že po zaplacení uvedené Částky vůči sobě nemají
žádné další závazky.

IV.
Tato dohoda byla schválena Radou města Humpolec na svém zasedání dne 6.4.2022.

V.
Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichŽ každá strana dohody obdrží jeden
stejnopis. Svým podpisem strany dohody prohlašují, že si dohodu přečetly, že s ní souhlasí
a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

V Humpolci dne Ali g .

Mém Humpolec
Karel Kratochvíl

Starosta

Ing. Vlastimil Brukner
Místostarosta

ZôZ2_ V Humpolci dn, 45. C. 2c'zz~

Gaudla Deign s.r.o.
Ing. Jan Suk

Jednatel


