
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dilo Ev.č. objednatele: D700/83000/00052/22/00Degazačni potrubí mezi těžní jámou č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP 0070006968a těžní jámou 
Číslo registrační zhotovitel:2022/005/S-025 Číslo registrační objednatelFoĎĎÉlĚŇí smluvních vztahů j| s.p. DíAMO, o.z. DARKOV j

Dndafpk ř 9 !ke smlouvě o díloDegazačni potrubí mezi těžní jámou a těžní jámou 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

1 . Objednatel:Obchodní firma:Sídlo:Zapsaný v OR:
DIAMO, státní podnikMáchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskemu Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, Vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnikodštěpný závod DARKOVSídlo
IČO:

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPHBankovní spojení:

Číslo účtu:Zastoupený: ředitelem odštěpného závodu DARKOVna základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022Osoba oprávněnák jednání ve věcii předmětu smlouvy: náměstek pro techniku a služby, o. z. DARKOV
závodní dolu Útlum - ČSA, Darkov

Osoba oprávněnák jednání ve věciplnění smlouvy: Vedoucí provozu DBS, Útlum - ČSA, Darkov
technik nákupu investic, o. z. DARKOV

/dále jen „objednatel“/
2. Zhotovitel:Obchodní firma:Sídlo: HOMOLA a.s.Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - KunčičkyZastoupený:Zapsaný:IČO:

předsedou představenstvau Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 265426792770 DIČ:CZ26792770Bankovní spojení:
Číslo účtu;Osoba oprávněná kjednání ve věcechsmluvních: předseda představenstva

/dále jen „zhotovitel“/

Strana 1 (celkem 2)



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Ev.č. objednatele: D700/83000/00052/22/00Degazačni potrubí mezi těžní jámou č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP 0070006968a těžní jámou 
Číslo registrační zhotovitel:2022/005/S-025 Číslo registrační objednatel

I.Úvod
Mezi smluvními stranami byla dne 15. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo číslo objednatele:D700/83000/00052/22/00, číslo zhotovitele: 2022/005/S-025 na „Degazačni potrubí mezitěžní jámou  a těžní jámou “ (dále jen „Smlouva od dílo“) přičemž Smlouva o dílobyla zveřejněna v registru smluv dne 23. 3. 2022. Dne 31. 5. 2022 byl pak uzavřen Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo, který byl zveřejněn v registru smluv dne 8. 6. 2022.Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kdydle požadavků objednatele zhotovitel přistoupil na změnu trasy degazačního plynovodua z důvodů víceprací a méněprací dochází k snížení celkové ceny díla, což nelze brát zapodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.Změna Smlouvy o dílo.
ČI. IV. odst. 2. Smlouvy o dílo se mění následovně:
2. Celková cena bez DPH činí 3 754 201 ,21 Kč (slovy: tři milióny sedm set padesát čtyřitisíc dvě stě jedna korun českých a dvacet jedna haléřů).
Opravný rozpočet tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, přičemž doplňuje Přílohu č. 2 -Rekapitulace stavby Smlouvy o dílo.

III.Ostatní ujednání.
1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo „Degazačni potrubí mezi těžníjámou a těžní jámou “ ve znění Dodatku č. 1 se nemění zůstávají v platnosti.2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každásmluvní strana obdrží po jednom výtisku.
Přílohy Dodatku č. 2:
1. Příloha č. 1 - Rekapitulace stavby - změny
V Karviné dne: 3 2022
Za objednatele
DIAMO, státní podnikodštěpný závod DARKOV

10 listů
V Ostravě dne: 1 /. •
Za zhotovitele
HOMOLA a.s.

ředitel odštěpného závodu DARKOVna základě Gen. pověření ze dne 18. 1. 2022 předseda představenstva
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