
SMLOUVA O DÍLO 
„Domácí čistírny odpadních vod v obci Kolaje – 

soustava DČOV“ 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
Obec Kolaje 
Kolaje 45, 289 04 Opočnice 
IČ: 00239259 
zastoupená Ing. Michaelou Brožovou Burdovou, starostkou 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
ABPLAST s.r.o.   
se sídlem č.p. 421, 569 56 Čistá 
IČ: 27531813, DIČ: CZ 27531813 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24433 zastoupená 
Zdeňkem Jílkem 
email: abplast@abplast.cz  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) občanského 

zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Domácí čistírny odpadních vod v obci Kolaje - soustava DČOV (dále jen „zadávací 
řízení“), a to se zhotovitelem, který splňuje všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla 
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Objednatel prohlašuje, že: 
2.1. cílem veřejné zakázky je výstavba Díla (jak je definováno níže), tj. vybudování domovních 

čistíren odpadních vod pro rodinné domy v obci Kolaje v souladu s projektovou dokumentací č. 
ČOV03/2021 zpracovanou Ing. Nikol Štěpánovou, IČ 06089887, a Ing. Ondřejem Štěpánem, 
autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT: 0002373, oba sídlem 
Jahodová 2069, 286 01 Čáslav (dále jen „Projektová dokumentace“); 

2.2. realizace Díla přinese likvidace vyčištěných odpadních vod pomocí ČOV. 



3. Objednatel dále prohlašuje, že Dílo, resp. Cena díla (jak je definována níže) je spolufinancováno ze 
Státního fondu životního prostředí (dále dohromady jen „Dotační program“). 

4. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou Smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám 
vztahujícím se k zadávacímu řízení a k účelu daného zadávacího řízení. Ustanovení právních 
předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá ve 
vybudování domovních čistíren odpadních vod pro rodinné domy v obci Kolaje (dále hromadně pro 
všechny DČOV nebo i pro jednotlivé DČOV jen „Dílo“ nebo „předmět smlouvy“) v souladu s 
Projektovou dokumentací, jakož i v souladu s pokyny Objednatele a Objednatel se zavazuje Dílo 
převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla (jak je níže definována).  

2. Objednatel prohlašuje, že Projektová dokumentace je správná a úplná pro provedení Díla a je 
zpracovaná v rozsahu a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., 
v platném znění.  

3. Kompletní dodávkou Díla se rozumí pro účely této smlouvy: 

3.1. dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení 
smluveného předmětu Díla v rozsahu dle článku II. odst. 1 této smlouvy, a 

3.2. provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících Objednateli řádné užívání Díla 
v souladu s touto smlouvou, a 

3.3. veškeré další práce a služby nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončení, které 
Zhotovitel ke dni uzavření této smlouvy mohl a měl při vynaložení veškeré odborné péče 
předvídat.  

Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí 
vyplývajících z tohoto článku této smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje: 

4.1. vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, v níž budou uvedeny a zakresleny všechny 
potřebné údaje vyžadované touto smlouvou a Projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen 
uchovávat dokumentaci pro provedení Díla a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala 
skutečnému stavu provádění Díla.  

4.2. vybudovat zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řídit stavební a montážní práce, obstarávat 
a přepravovat věcí a stavební materiály, vést stavební deník, provádět průběžné zkoušky, 
zabezpečit požadované znaky jakosti,  

4.3. získat příslušné protokoly, certifikáty, atesty, záruční listy, povolení, potvrzení, schválení, 
odzkoušení,  

4.4. předat veškerou dokumentaci potřebnou ke kolaudaci dokončeného Díla,  

4.5. poskytnout záruky za celé Dílo a odstraňovat vady v Záruční době (jak je níže definovaná). 

5. Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje a prohlašuje, že: 

5.1. se v celém rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla,  

5.2. mu byla řádně předána Projektová dokumentace, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla,  



5.3. disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné, 

5.4. se seznámil se všemi dokumenty vztahujícími se k Dílu, 

5.5. rozsah a kvalita informací v dokumentech uvedených v článku II. odst. 5.4 této smlouvy 
nebrání řádnému provedení Díla a plně postačuje k dodání Díla a následně k úplnému 
provedení Díla,  

5.6. při vynaložení veškeré odborné péče nezjistil žádnou chybu, opomenutí, nejasnost či 
nesrovnalost v dokumentech uvedených v článku II. odst. 5.4 této smlouvy a že jim plně 
porozuměl.  

Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu s prohlášeními učiněnými dle tohoto 
článku této smlouvy.  

6. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými 
zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud 
takové normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné 
technické praxi. 

III. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

1. Dílo bude prováděno na pozemcích dle Tabulky č. 1 Přehled všech DČOV a dotčených pozemků, to 
vše v katastrálním území obce Kolaje (dále jen hromadně „staveniště“ nebo také ve významu j 
„staveniště“ pro jednotlivé DČOV). 

2. Staveniště bude Objednatelem předáno Zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od učinění výzvy 
Objednatele k převzetí staveniště. Jednotlivá staveniště budou Zhotoviteli předána vždy dle dohody 
s vlastníky dotčených pozemků. O předání staveniště bude sepsán souhrnný protokol vyhotovený a 
podepsaný oběma Smluvními stranami (dále jen „protokol o předání“). Den předání staveniště u 
dotčeného pozemku je dnem zahájení prací. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo nejpozději do 31.08.2022. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje: 

4.1. obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na staveniště 
s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své 
náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na staveniště. Při 
zajištění výjezdu a příjezdu na staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby 
nad rámec povolený právními předpisy, 

4.2. zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na staveniště po celou dobu provádění Díla udržován 
průjezdný bez jakýchkoliv překážek, 

4.3. na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na staveništi, 
umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované obecně závaznými právními předpisy a činit 
veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož 
i ostatních osob pohybujících se na staveništi či v jeho okolí, tj. zajistit dodržování veškerých 
pravidel BOZP, 

4.4. zajistit, aby přístup na staveniště byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel používá pro 
provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a zajistit staveniště takovým 
způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, 
Objednatele ani jinými pověřenými osobami, 



4.5. udržovat staveniště po celou dobu realizace Díla řádně uklizené. Úklid staveniště je povinen 
provádět dle potřeby, případně i několikrát denně. 

5. Náklady na zařízení staveniště včetně jeho projektu, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz 
zařízení staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat po 
Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění.  

6. Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit nejpozději do 15 dnů ode dne předání Díla, tj. vždy po 
každém jednotlivém dokončení DČOV pro dotčený pozemek. Po uplynutí této lhůty je Zhotovitel 
oprávněn na staveništi ponechat jen stroje, výrobní zařízení a materiál potřebný k odstranění vad, 
a tyto stroje, zařízení a materiál je povinen ze staveniště odstranit do 15 dnů od odstranění vad 
Díla. 

 

IV.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. 

2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. 
Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, Zhotovitel dodá a provede v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečně a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých 
změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny 
Objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České 
republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho 
poddodavatelé vázáni. Zhotovitel je povinen mimo jiné umožnit výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dohledu příslušného projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, a to i 
v rámci zařízení staveniště.  

4. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon 
veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem příslušným orgánům a 
osobám při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že kontrolní den: 

5.1. se koná na staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu, 
přičemž termín konání kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Objednatel je 
však oprávněn s dostatečným předstihem, tj. nejméně 2 dny před pravidelným termínem 
kontrolního dne písemně Zhotoviteli oznámit, že se kontrolní den bude konat v jiný termín a 
místě konání. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli zprávu o postupu 
provádění Díla, 

5.2. vede Objednatel a účastní se ho Zhotovitel a další osoby určené Objednatelem. Zhotovitel dále 
zabezpečí účast zástupců poddodavatelů dle požadavků Objednatele. 

5.3. bude zaznamenán písemným zápisem o jeho průběhu, jenž opatří svými podpisy. Zápis o 
průběhu kontrolního dne mohou Smluvní strany nahradit zápisem do stavebního deníku (jak je 
definován níže), který opatří podpisy oprávněnými zástupci Smluvních stran.  

6. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle 
kdykoliv po dobu provádění Díla i mimo kontrolní dny a má proto přístup na všechna pracoviště 



Zhotovitele, tj. i mimo staveniště, kde je Dílo či jeho části realizováno. O tomto vyrozumí Objednatel 
v dostatečném předstihu Zhotovitele. 

7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků Zhotovitele a 
pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni jeho pracovníci i pracovníci 
jeho poddodavatelů chovali na staveništi v souladu s obecnými právními předpisy a příslušnými 
obecnými normami, přičemž po celou dobu provádění Díla platí na staveništi zákaz konzumace 
alkoholických nápojů a omamných látek. V případě porušení takových povinností ze strany 
kteréhokoli pracovníka, je Objednatel, případně technický dozor oprávněn takového pracovníka ze 
staveniště vykázat, a to bez nároku Zhotovitele na jakoukoli kompenzaci za takové vykázání.  

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci.  

9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý či jinak nebezpečný. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést bezodkladně, nejpozději však do 20 dnů od doručení takové 
výzvy nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  

10. Zhotovitel je povinen odvážet ze staveniště veškerý odpadový materiál na příslušné k tomu určené 
skládky a zajistit o takovém odvozu a uložení odpadu od příslušného provozovatele skládky doklad 
v souladu s platnými právními předpisy.  

11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o všech prováděných pracích stavební deník 
(dále jen „stavební deník“). Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění dle této smlouvy, a skutečnosti, které mu ukládají zaznamenávat obecně 
závazné právní předpisy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést 
stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Zhotovitel je povinen stavební deník zabezpečit 
před prováděním neoprávněných záznamů, zničením či jeho odcizením. 

12. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění dle této smlouvy podle 
následujících pravidel: 

12.1. jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku pouze Zhotovitel, jeho 
stavbyvedoucí, případně jiná osoba jednající za Zhotovitele v zastoupení na základě zvláštní 
plné moci; 

12.2. jménem Objednatele je oprávněna činit záznamy do stavebního deníku jakákoli osoba jednající 
za Objednatele v zastoupení na základě zvláštní plné moci či zaměstnanec na základě pověření 
vyplývajícího z jeho pracovního zařazení; 

12.3. stavební deník bude veden v písemné podobě knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými 
průpisy; 

12.4. denní záznamy je do stavebního deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, a to zásadně v 
ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly jiné okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu; 

12.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník přístupný kdykoli na staveništi, a pořídit 
Objednateli kdykoliv na jeho požádání neprodleně kopii stavebního deníku; 

12.6. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník kdykoliv na žádost Objednatele ke kontrole; 

12.7. změny týkající se podmínek této smlouvy nelze odsouhlasit ve stavebním deníku, zápis ve 
stavebním deníku může být v závislosti na svém obsahu považován nanejvýše za podklad ke 
změně nebo doplnění smlouvy (změnu nebo doplnění této smlouvy lze provést pouze jejím 
písemným dodatkem). 



V. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 4 539 533 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony pět set třicet 
devět tisíc pět set třicet tři korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální a 
nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla 
zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. 
Cena díla je stanovena podle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu 1 této smlouvy, o kterém 
Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. 
V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku 
nebezpečí změny okolností. 

2. Cenu díla je možné změnit pouze v případech, kdy: 

2.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem smlouvy, resp. Díla, a/nebo 

2.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu smlouvy, resp. Díla, a/nebo 

2.3. se při realizaci Díla zjistí, že skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a 
Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, a které mají na Cenu díla vliv, a/nebo 

2.4. se při realizaci Díla zjistí, že skutečnosti odlišné od předané Projektové dokumentace 
Objednatelem této Smlouvy (např. neodpovídající geologické údaje apod.). 

3. V případě změny Ceny díla podle článku V. odst. 2 této Smlouvy se její výše stanoví dle uvedené 
ceny konkrétní práce či materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu tvořící Přílohu 1 této smlouvy. 
Pokud nebude cena dané práce či materiálu uvedena v tomto rozpočtu, stanoví se jejich cena po 
dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem v písemném potvrzení podepsaným oběma Smluvními 
stranami. Změna Ceny díla nesmí být ujednána v rozporu s podmínkami stanovenými § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platném znění. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvenou Cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), které 
vystaví Zhotovitel. Cena díla bude placena Objednatelem Zhotoviteli průběžně, podle postupu 
rozestavěnosti Díla. 

2. Vzhledem k tomu, že cena Díla je spolufinancována z prostředků Dotačního programu, zavazuje se 
Zhotovitel fakturovat náklady (části Ceny díla) určené dle položkového rozpočtu pro Dotační 
program vždy odděleně od nákladů (částí Ceny díla) hrazených z vlastních prostředků Objednatele. 
V ostatním postupuje Zhotovitel za podmínek stanovených v tomto článku smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn doručit Objednateli od 5. dne každého následujícího kalendářního měsíce 
počínaje měsícem v němž bylo Datum zahájení prací na Díle, dílčí daňový doklad (dále jen „Dílčí 
faktura“), který bude kromě veškerých náležitostí vyžadovaných obecně závaznými právními 
předpisy obsahovat i soupis provedených prací a dodávek na Díle za uplynulý kalendářní měsíc 
minimálně v členění:  

3.1. celková hodnota položky (Kč),  

3.2. hodnota dokončené položky (Kč a %),  

3.3. hodnota dokončené položky v příslušném měsíci (Kč a %),  

3.4. údaj o výši Zádržného. 

Soupis provedených prací a dodávek na díle za uplynulý kalendářní měsíc musí být odsouhlasen 
Objednatelem.  

4. Dílčí faktura bude vystavena na část Ceny díla odpovídající součtu hodnot položek z položkového 
rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy dokončených v příslušném měsíci. Zhotovitel není 



oprávněn překročit Cenu díla z důvodu, že hodnota reálně provedených prací vzhledem na množství 
položek překročí Cenu díla a je oprávněn vyfakturovat práce jen do výše Ceny díla.  

5. V případě, že Dílčí faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, jakož i v případě, 
že Objednatel bude považovat výši části Ceny díla požadované Zhotovitelem v Dílčí faktuře 
k zaplacení za nesprávnou (zejména s ohledem na skutečný stav prací provedených na Díle), je 
Objednatel oprávněn Dílčí fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti jakožto neúplnou nebo 
nesprávnou k přepracování. 

6. Zhotovitelovo plnění v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 
považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Datum zdanitelného plnění každé Dílčí faktury se tak rozumí 
poslední den každého příslušného kalendářního měsíce. 

7. Objednatel uhradí Zhotoviteli každou Dílčí fakturu jen do výše 90 % z fakturované částky (bez DPH), 
tj. všechny Dílčí faktury jen do výše 90 % z Ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové Ceny díla (bez 
DPH) (dále jen „Zádržné“) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí Díla bez vad 
či nedodělků, resp. do 15 dnů ode dne odstranění poslední z vad či nedodělků uvedených v Protokolu 
o převzetí díla.  

8. Zádržné (které je stanoveno na částku ve výši 10 % z Ceny díla bez DPH) slouží k zajištění plnění 
veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících mu z této smlouvy, zejména k odstraňování vad Díla. 
Nebude-li kterákoli platba Zhotovitele na základě této smlouvy (např. smluvní pokuta, náhrada 
škody apod.) nebo její část uhrazena v termínu splatnosti, nebo pokud Zhotovitel nedodrží či nesplní 
přesně a včas kterýkoli ze svých dluhů (či jiných povinností) podle této smlouvy, může Objednatel 
dle vlastního uvážení, a aniž by tím byl dotčen kterýkoli jiný prostředek jeho právní ochrany, za 
takové prodlení s úhradou nebo jiné porušení použít celé Zádržné nebo jeho část k úhradě celého 
nebo části dluhu nebo ztráty či jiné škody vzniklé Objednateli v důsledku takového prodlení s 
úhradou nebo jiného porušení. Zádržné není Objednatelem úročeno. Případné úroky z uložení 
Zádržného na bankovním účtu náleží Objednateli. Pro účely této Smlouvy je zádržné považováno za 
„jistotu“ ve smyslu ustanovení § 2012 a násl. Občanského zákoníku. 

9. Po odstranění veškerých vad uvedených v Protokolu o převzetí díla a předání veškeré dokumentace 
dokončeného Díla je Zhotovitel oprávněn doručit Objednateli konečný daňový doklad (dále jen 
„Konečná faktura“), který bude kromě veškerých náležitostí vyžadovaných obecně závaznými 
právními předpisy obsahovat i: 

9.1. soupis všech provedených prací a dodávek na Díle potvrzený Objednatelem, a 

9.2. hodnotu veškerých prací provedených v souladu s touto smlouvou, a 

9.3. výši všech doposud zaplacených částí Ceny díla, a 

9.4. výši části Ceny díla, která zbývá k zaplacení, a  

9.5. jakékoliv další částky, které Zhotovitel považuje za splatné v souladu se smlouvou. 

Ke Konečné faktuře je Zhotovitel povinen doložit: 

- prohlášení, že Dílo je prosto jakýchkoli práv a nároků třetích osob, a současně 

- prohlášení potvrzující, že celá Konečná faktura představuje plné a konečné vyúčtování 
veškerých finančních plnění příslušejících Zhotoviteli na základě nebo s ohledem na tuto 
smlouvu.  

10. V případě, že Konečná faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, jakož i 
v případě, že Objednatel bude považovat výši Ceny díla požadovanou Zhotovitelem v Konečné 
faktuře k zaplacení za nesprávnou, je Objednatel oprávněn Konečnou fakturu vrátit Zhotoviteli ve 
lhůtě splatnosti k přepracování. 



11. V případě, že Objednatel vrátí Zhotoviteli jakoukoli Dílčí nebo Konečnou fakturu, je Zhotovitel 
oprávněn vystavit doplněnou či opravenou Dílčí fakturu, resp. Konečnou fakturu (a to v rozsahu, 
který je mezi Smluvními stranami nesporný) a doručit ji Objednateli. Případný spor o zbývajících 
nárocích Zhotovitele vůči Objednateli může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy (obecným soudem).    

12. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení Dílčí, resp. Konečné 
faktury Objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet Zhotovitele uvedený 
na příslušném daňovém dokladu; přičemž pro vyloučení veškerých pochybností je sjednáno, že 
Objednatel je oprávněn takovou částku zaplatit rovněž kdykoli dřív. V případě, že Objednatel fakturu 
neuhradí ve lhůtě splatnosti, zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky denně 
ode dne, kdy měla být příslušná částka zaplacena. 

13. Zhotovitel je povinen doručit každou Dílčí i Konečnou fakturu Objednateli písemně a současně 
elektronicky emailem. 

14. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky vůči Zhotoviteli proti 
pohledávkám Zhotovitele (včetně pohledávek nejistých). Zhotovitel je oprávněn jednostranně 
započítat své pohledávky vůči Objednateli, které Objednatel uznal jako oprávněné, proti svým 
dluhům vůči Objednateli.   

15. Objednatel je oprávněn pozdržet jakoukoli platbu dle této smlouvy v případě, že v termínu její 
splatnosti Zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli svou povinnost dle této smlouvy, resp. je v prodlení 
se splněním jakékoli své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a takové porušení doposud 
neodstranil, resp. takovou povinnost nesplnil nebo se s Objednatelem nedohodl na jiném způsobu 
nápravy, a to až do doby, kdy nebude existovat žádné takové porušení ze strany Zhotovitele.  Po 
dobu takového pozdržení platby ze strany Objednatele není Objednatel v prodlení se zaplacením.  

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že jej řádně, včas a v požadované jakosti zhotoví 
dle této smlouvy. Nedílnou součástí řádného splnění Díla je předání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením Díla Objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat v 
souvislosti s plněním Díla dle této smlouvy. 

2. Dílo bude dokončeno a předáno podpisem souhrnného protokolu o předání a převzetí díla (dále jen 
„Protokol o převzetí“), který bude podepsán oběma Smluvními stranami, po předání všech DČOV. 
Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli i veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí 
a k užívání Díla. Podpis Protokolu o předání ze strany Objednatele však nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za vady díla uvedené v Protokolu o převzetí (tzv. „přejímkové vady“) a za vady díla 
zjištěné po převzetí Díla a uplatněné Objednatelem jako záruční vady.  

3. Objednatel je povinen Dílo provedené řádně, včas a v požadované jakosti převzít. V případě, že 
Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v Protokole o předání i důvody, pro které odmítá Dílo převzít. 
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla technický dozor stavebníka a autorský dohled 
projektanta.  

4. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny vady (včetně nedodělků), které nebrání řádnému užívání Díla 
(samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňování opravou či výměnou nebude bránit jeho 
řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení:  

4.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo 

4.2. požadovat bezplatné odstranení vad Díla dodáním náhradních částí  Díla, nebo  

4.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 



4.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo prodlením s 
jejím odstraněním) tato smlouva porušena podstatným způsobem, odstoupit od této smlouvy.  

5. Volbu mezi nároky uvedenými v odst. 4 toto článku sdělí Objednatel Zhotoviteli v Protokolu o 
převzetí. Pokud nebude u příslušné vady uvedené v Protokolu o převzetí uveden žádný konkrétní 
nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, 
podle toho, co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, 
že bude Zhotovitel v prodlení se splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj 
původně zvolený nárok kdykoli změnit. 

6. V případě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních částí 
Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání náhradních částí Díla do 7 dnů 
ode dne převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit takové vady na své náklady bez 
jakýchkoli odkladů v souladu s pokyny Objednatele, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí 
Díla Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. O odstranění vad bude sepsán protokol, který 
podepíší obě Smluvní strany, zde bude mimo jiné uveden popis vady, datum zahájení a datum 
ukončení odstranění vady.  

7. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště zajistit jeho řádný úklid a předat staveniště v čistém 
a bezpečném stavu. O předání staveniště bude sepsán Smluvními stranami souhrnný písemný 
protokol po předání staveniště u všech DČOV.  

8. Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla, se Dílo považuje za dokončené. Tato 
skutečnost však nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit veškeré své další povinnosti uvedené v této 
smlouvě. 

VIII. PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn k provedení části Díla využít třetí osoby - poddodavatele, vyjma případů, kdy 
by takové využití poddodavatele bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění. 

2. Uzavření smlouvy s jakýmkoli poddodavatelem k provedení jakékoli části Díla je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného poddodavatele dostatečným 
způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný poddodavatel, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré 
odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v 
rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle této 
smlouvy mít zajištěny Zhotovitel, jako kdyby část Díla zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele 
prováděl sám Zhotovitel. 

3. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv 
poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností nebo nedbalost 
Zhotovitele. 

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit poddodavatelům zhotovení celého Díla.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v okamžiku uzavření každé ze smluv, které uzavře se všemi svými 
poddodavateli, vystavili poddodavatelé jednostranné prohlášení určené Objednateli, ve kterém 
poskytnou přímo Objednateli záruku na jimi prováděnou část Díla, resp. dodávku věci určené 
k provedení Díla, a to za stejných podmínek, za kterých poskytuje záruku za Dílo Zhotovitel 
Objednateli podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen takové prohlášení poddodavatele předat 
Objednateli do 3 dnů ode dne, kdy s příslušným poddodavatelem uzavře příslušnou smlouvu, 
nejpozději ke dni nástupu poddodavatele na provádění příslušné části Díla nebo ke dni dodání 



příslušné věci určené k provedení Díla. Toto ustanovení nikterak neomezuje odpovědnost a 
povinnosti Zhotovitele ze záruky za Dílo podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení na 
výběr zhotovitele Díla splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. 
Nový navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokazována v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Díla. 

7. Zhotovitel je oprávněn změnit jiné poddodavatele než uvedené v článku 6 této smlouvy, které uvedl 
ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Díla, pouze se souhlasem Objednatele. 
Objednatel nesmí takový souhlas bez závažného důvodu odepřít.  

IX. VLASTNICTVÍ DÍLA 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od počátku Objednatel. 

2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle ode dne zahájení 
prací až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí (nebezpečí škody na Díle 
nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). Poté, co nebezpečí škody na Díle přejde 
na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu část Díla a nese nebezpečí škody na té části 
Díla, která trpí vadami uvedenými v Protokolu o převzetí, dokud všechny takové vady nebudou 
odstraněny, resp. vypořádány jiným způsobem. 

3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části Díla, jeho 
příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, je 
Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo poškození napravit tak, aby Dílo, 
jeho část a příslušenství odpovídaly této smlouvě. Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, 
odcizení nebo poškození, které se objeví po přechodu nebezpečí škody na Díle či jeho části, ale 
které vznikly před přechodem nebezpečí škody na Díle či jeho části. 

4. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jakékoli třetí 
osobě nebo na majetku třetí osoby v důsledku provádění Díla, jakož i v důsledku jakékoli činnosti 
související s prováděním Díla. 

 

X. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání a převzetí a dále odpovídá za to, že Dílo 
bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle nabídky zhotovitele a projektové 
dokumentace.  

2. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude dodáno řádně a včas v souladu s touto smlouvou a bude 
prosté jakýchkoliv vad po dobu 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o převzetí, a po tuto dobu 
poskytuje zhotovitel záruku za jeho jakost.  

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že Dílo bude po celou dobu záruční doby způsobilé 
pro použití k jejich účelu, že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za 
jakoukoliv vadu, jež vznikne v době trvání záruky. Objednatel je oprávněn vytknout vady Díla kdykoli 
v průběhu uvedené záruční doby. 

4. Záruční doba za jakost se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby 
odstranění reklamovaných vad. 

5. Zhotovitel v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré záruční vady.  

6. Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel 
dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.  



7. Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli vady Díla v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn 
zcela dle svého uvážení:  

7.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla jeho opravou, nebo 

7.2. požadovat bezplatné odstranení vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo  

7.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

7.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo prodlením s 
jejím odstraněním) tato smlouva porušena podstatným způsobem, odstoupit od této smlouvy.  

8. Volbu mezi nároky uvedenými v odstavcei 7 tohoto článku sdělí Objednatel Zhotoviteli v příslušném 
oznámení o vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení vady uveden žádný konkrétní nárok, je 
Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, 
co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude 
Zhotovitel v prodlení se splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně 
zvolený nárok kdykoli změnit. 

9. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady Díla dle předcházejícího odstavce 
neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 7 kalendářních 
dnů od doručení reklamace zhotoviteli. Po vyhodnocení vady bude písemně stanoven termín jejího 
odstranění s ohledem na její závažnost ve formě zápisu, který bude odsouhlasen a podepsán oběma 
stranami. 

10. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne ode 
dne oznámení příslušné vady Objednatelem.  

11. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o odstranění reklamované vady. 
Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto protokolu oběma Smluvními 
stranami. 

12. Pokud Zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady včas a řádně, má objednatel právo vady 
odstranit sám, nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy 
svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky. 

13. Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody  
a smluvní pokuty. 

XI. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla, případně oprav jeho vad a nedodělků 
sjednáno pojištění, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku 
způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se 
uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této 
smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat 10 000 000 
Kč. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání 
této smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v 
České republice.  

XII. SANKČNÍ USTANOVENÍ 

1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty v případech stanovených 
v tomto článku.  



2. V případě prodlení Zhotovitele: 

2.1. s plněním termínu dokončení celého Díla dle čl. III. odst. 3 je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do 
splnění povinnosti; 

2.2. s odstraněním vad a nedodělků díla uvedených v Protokole o převzetí vznikne Zhotoviteli 
povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou jednotlivou 
neodstraněnou vadu a každý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc právo 
zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových vad třetí osobou; 

2.3. s odstraněním běžných vad uplatněných Objednatelem v záruční době vznikne Zhotoviteli 
povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení; 

2.4. s vyklizením staveniště ve lhůtě dle čl. III odst. 6 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele. 

3. V případě, že Objednateli nebude ze strany Dotačního programu poskytnuto plnění na základě 
přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně Zhotovitele, zavazuje 
se Zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění 
ze strany jakéhokoliv z Dotačních programů. 

4. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil Zhotovitel nebo další osoby 
podílející se na provedení díla (poddodavatelé). 

5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody, jež mu 
prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.  

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele Zhotoviteli 
k úhradě smluvní pokuty. 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit, jestliže se: 

1.1. ocitne Zhotovitel v prodlení se splněním povinností ze smlouvy po dobu delší než 30 dní;  

1.2. Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění smlouvy vady, na které byl písemně upozorněn; 

1.3. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 
smlouvou, Projektovou dokumentací a platnými předpisy a normami, podle kterých je povinen 
Dílo zhotovit; 

1.4. bude proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení v souladu se zákonem číslo 182/2006 Sb., 
v platném a účinném znění; 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že není schopen uhradit sjednanou cenu 
Díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků – dotace. 

3. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být uveden důvod 
odstoupení a musí být doručeno na adresu sídla druhé Smluvní strany. Odstoupení nabývá účinnosti 
dnem jeho doručení. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být odesláno doporučeně. V případě 
pochybností o dni doručení se za den doručení považuje 3. pracovní den po podání oznámení o 
odstoupení k odeslání provozovateli poštovních služeb.  

4. Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, 
než je splněním závazku, jsou Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel 



je povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny díla za provedenou část Díla, kterou do odstoupení ukončil 
a která nevykazuje žádné vady.  

5. V případě, že dojde k situaci uvedené v článku XIII. odst. 1 této smlouvy Zhotovitel je zejména 
povinen:  

5.1. učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škody na provedené části Díla, 

5.2. provést soupis všech doposud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 
smlouvou do 3 pracovních dní od okamžiku ukončení smlouvy; 

5.3. Objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho předání, zhotovitel 
provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“; 

5.4. vyzvat Objednatele k „dílčímu předání a převzetí Díla” a objednatel je povinen do 2 pracovních 
dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení”. O předání a převzetí sepíší Smluvní strany 
protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních stran; 

5.5. odvézt veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště 
nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí Díla, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

6. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití všech dispozitivních ustanovení obecně závazných 
právních předpisů, která by jinak mohla založit právo kterékoli ze Smluvních stran odstoupit od této 
Smlouvy, zejména ustanovení § 2002 Občanského zákoníku. 

7. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady škody, a 
ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
ukončení této smlouvy.  

 

XIV. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí Objednatel. 

3. Zhotovitel přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 

4. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu 
při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž ve vztahu ke Zhotoviteli neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva). 

5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnými 
dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a po dohodě obou smluvních stran.  

6. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná týkající se předmětu smlouvy. Žádný 
projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek kterékoliv ze smluvních stran. 

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 
byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v 
této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 




